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1. Resumen / Executive Summary 

[English version] 

The LIFE BONELLI project has consisted of implementing a set of actions with the chief objective of 

recovering the Spanish population of the Bonelli's eagle on the Iberian Peninsula and the Balearic 

Islands. Neither the population trend nor the range of the species, listed as "vulnerable" in the 

Spanish Catalogue of Endangered Species, is uniform on the Iberian Peninsula: those parts furthest 

afield from the area with the densest population (southern Mediterranean seaboard region) show a 

very negative population trend. Indeed, if this trend continues, the north of Aragon, Navarre, the 

Autonomous Community of the Basque Country, Castile-León, Madrid and the north-eastern part of 

Castile-La Mancha could find themselves bereft of the Bonelli's eagle in the next few decades (Del 

Moral, 2006). As for the Balearic Islands, the species has until now been considered locally extinct. 

This report describes the work carried out in LIFE Bonelli, between July 2013 and September 2017 (51 

months). The project has been implemented by a consortium of 11 public entities, although in 

practice 8 have actually put it into effect. They all had experience in the management, planning and 

execution of work in the natural environment and, more specifically, in the recovery of birds of prey. 

The conservation actions have been carried out in four Spanish Autonomous Communities: the 

Balearic Islands, the Basque Country, Madrid and Navarre; including 20 Natura 2000 spaces (SPAs 

and SACs). 

The interventions in Navarre have been carried out by Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK, 

Environmental Management of Navarre); in the Basque Country (Álava) by Diputación Foral de Álava 

(DFA, Provincial Council of Álava); and in Madrid by GREFA and Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM, the Community of Madrid’s 

Autonomous Ministry of the Environment and Land Planning). The interventions in Andalusia have 

been carried out by Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía (AND, the Regional Government of Andalusia’s Autonomous Ministry of the Environment 

and Land Planning) and in Mallorca by Consorci per a la Recuperació de la fauna de les Illes Balears 

(COFIB, Consortium for the Recovery of the fauna of the Balearic Islands) and Fundación Natura Parc 

(FNP, Nature Park Foundation). Finally, the actions in France have been implemented by Ligue pour 

la Protection des Oiseaux (LPO, Bird Protection League).  

LIFE BONELLI has also relied on the initiative, support and cooperation of regional governments: the 

Government of Navarre and the Government of the Balearic Islands. 

Additionally, the project has been supported by Fundación Biodiversidad, Deportes Natura, GoPro, 

Red Eléctrica de España, Endesa, Zoo Natura Parc, the Puig de Galatzó nature reserve, Vinyes 

Mortitx, Union Française des Centres de Sauveguarde de la Faune Sauvage, Écologie & Médiation, 

and Fondation Prince Albert II de Monaco. 

The chief objective of LIFE BONELLI has been to recover the Spanish population of the Bonelli’s 

eagle through a joint programme applied to diverse populations within the species’ range on the 

Iberian Peninsula and the Balearic Islands.  
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The project has at all times borne in mind two other cross-cutting objectives: 

● To exchange experiences and good practices 

● To disseminate and raise awareness about the importance of the conservation of natural 

values and resources. 

To this end, a joint recovery programme has been applied to a number of populations in the species’ 

area of distribution. One of the main actions has been to reinforce the populations in Madrid, Álava 

and Navarre, and to reintroduce the species in Mallorca. A great deal of work has also been 

performed to reduce the threats to which the species is exposed, primarily the risk of collision and 

electrocution. Actions have also been implemented to create favourable habitats in territories which 

the species once inhabited. These habitat improvements have chiefly consisted of clearing scrub and 

sowing seeds to favour the bird’s prey species (rabbits, partridges and pigeons). Finally, a major 

effort has been made to optimise resources in order to keep an international inventory of breeding 

pairs of Bonelli’s eagles in captivity for this and future population reinforcement projects. 

Following the reinforcement actions, the results obtained include greater knowledge of the species’ 

dispersion movements and confirmation of its survival rates and main causes of death. 

Also worthy of note are the processes of collaboration set up between regional government 

agencies, electricity companies, local authorities, hunters’ associations, climbers, etc., which will 

allow work to conserve the species on the Iberian peninsula and the Balearic Islands to continue.  

The work performed as part of the project as a whole and by each of the beneficiaries in their areas 

of intervention has significantly raised the visibility of the actions carried out in the project and the 

importance of certain problems for the conservation of the species, such as power lines. LIFE 

BONELLI has implemented several specific dissemination, communication and awareness-raising 

actions, developing its own tools, such as the website (http://www.lifebonelli.org/), social network 

profiles, a leaflet, information panels and technical bulletins, and organising specific activities to 

reach different audiences. The results have been disseminated both to society in general (media, 

social networks) and to the scientific community in particular (publications, conferences). 

Also in the line of technical dissemination, as a result of the evaluation of the work carried out and 

the methodologies used, together with analysis of the results of the project interventions as a whole, 

the Proceedings of the Final Seminar have been published. 

The overall experience of LIFE BONELLI has made it possible to put forward an AFTER LIFE PLAN 

(action F4) defining the guidelines to follow in order to continue working on the conservation of the 

Bonelli's eagle on the Iberian Peninsula and Balearic Islands. The knowledge gained has also favoured 

the implementation of a new LIFE Project focusing on the Bonelli’s eagle: “AQUILA a-LIFE”.  

The following sections outline the project in administrative (section 4), technical (section 5) and 

economic (section 6) terms. The methodology employed and the results obtained in each area are 

described, the scope of the objectives is analysed and the chief problems encountered implementing 

the project and the measures taken to remedy these are identified.  

http://www.lifebonelli.org/
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[Versión en castellano] 

El Proyecto LIFE BONELLI ha consistido en el desarrollo de una serie de acciones con el objetivo 

principal de recuperar la población española de Águila de Bonelli en la Península Ibérica y Baleares. 

Esta especie catalogada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de España, 

presenta una distribución y tendencia desigual en la Península Ibérica: las zonas más alejadas del 

núcleo de población más denso de la especie (región sur del litoral mediterráneo), presentan una 

tendencia poblacional muy negativa. De hecho, de seguir la tendencia mostrada, el norte de Aragón, 

Navarra, Comunidad Autónoma del País Vasco, Castilla y León, Madrid y noreste de Castilla-La 

Mancha podrían quedar sin efectivos de águila de Bonelli en las próximas décadas (Del Moral, 2006). 

En cuanto a las Islas Baleares, la especie se consideraba como extinta. 

El presente informe recoge el trabajo realizado en LIFE BONELLI, entre julio de 2013 y septiembre de 

2017 (51 meses). El proyecto ha sido ejecutado por un consorcio de hasta 11 entidades de carácter 

público, si bien en la práctica han sido 8 entidades ejecutoras. Todas ellas contaban con experiencia 

en gestión, planificación y ejecución de trabajos en el medio natural y en concreto en la recuperación 

de aves rapaces. Las acciones de conservación se han llevado a cabo en cuatro Comunidades 

Autónomas de España: Islas Baleares, País Vasco, Madrid y Navarra; incluidos en 20 espacios de la 

RN2000 (ZEPA Y ZEC). 

Las actuaciones en Navarra han sido ejecutadas por Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK); en País 

Vasco (Álava) han sido ejecutadas por la Diputación Foral de Álava (DFA-AFA); en Madrid han sido 

ejecutadas por GREFA y por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid (CAM). Las actuaciones en Andalucía han sido ejecutadas por la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (AND); en Mallorca han sido 

ejecutadas por COFIB y por la Fundación Natura Parc (FNP). Y por último, las acciones en Francia han 

sido desarrolladas por la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).  

Además, LIFE BONELLI ha contado con la iniciativa, el apoyo y colaboración de administraciones 

públicas autonómicas como: Gobierno de Navarra y Gobierno de las Islas Baleares. 

En el Proyecto también han contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, Deportes Natura, 

GoPro, Red Eléctrica de España, Endesa, Zoo Natura Parc, la reserva Puig de Galatzó, viñas Mortitx, 

Union Française des Centres de Sauveguarde de la Faune Sauvage, Écologie & Médiation y la 

Fondation Prince Albert II de Monaco. 

LIFE BONELLI ha tenido como objetivo principal la recuperación de la población española de Águila 

de Bonelli mediante la realización de un programa conjunto desarrollado en diversas poblaciones 

de su área de distribución de la Península Ibérica y Baleares.  
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De forma complementaria, el proyecto ha tenido siempre presente dos objetivos transversales: 

● El intercambio de experiencias y buenas prácticas 

● La divulgación y la sensibilización sobre la importancia de la conservación de los valores y 

recursos naturales. 

Para ello, se ha realizado un programa conjunto de recuperación en diversas poblaciones en su área 

de distribución. Una de las principales acciones ha consistido en la realización de un reforzamiento 

poblacional en Madrid, Álava y Navarra y una reintroducción de la especie en Mallorca. Además se 

ha realizado un importante esfuerzo para reducir las amenazas de la especie, fundamentalmente el 

riesgo de colisión y electrocución. Así mismo, se han desarrollado acciones para la creación de 

hábitats favorables en antiguos territorios abandonados. Estas mejoras de hábitats han consistido 

fundamentalmente en desbroces de matorral y siembras con el objetivo de favorecer a las especies 

presa (conejo, perdiz y paloma). Por último, se ha realizado un esfuerzo importante en optimizar los 

recursos para mantener un inventario internacional de parejas reproductoras en cautividad de esta 

especie para éste y futuros proyectos de reforzamiento poblacional. 

Entre los resultados obtenidos tras la realización de las acciones de reforzamiento destaca la 

profundización en el estudio de los movimientos dispersivos y la comprobación de las tasas de 

supervivencia y principales causas de mortalidad de esta especie. 

Otro de los resultados a destacar es la puesta en marcha de procesos de colaboración entre las 

administraciones, empresas eclécticas, entidades locales, asociaciones de cazadores, escaladores, 

etc. que van a permitir continuar con las labores de conservación de la especie en la Península Ibérica 

y en Baleares.  

El trabajo realizado por el proyecto en su conjunto y por cada uno de los beneficiarios en sus áreas 

de actuación ha supuesto una importante visibilidad de las acciones realizadas en este proyecto, así 

como de la importancia de determinados problemas para la conservación de la especie, como es el 

caso de los tendidos eléctricos. LIFE BONELLI ha ejecutado varias actuaciones específicas de difusión, 

comunicación y sensibilización, desarrollando herramientas propias, como la web 

(http://www.lifebonelli.org/), perfiles en redes sociales, el folleto, los paneles informativos o los 

boletines técnicos; y organizando actividades específicas para llegar a distintos públicos. Esta difusión 

de resultados se ha realizado tanto a la sociedad en general (medios de comunicación, redes 

sociales), como en el ámbito científico en particular (publicaciones, congresos). 

También en esta línea de divulgación técnica, como resultado de la evaluación de los trabajos 

realizados, de las metodologías empleadas y el análisis de resultados del global de actuaciones del 

proyecto, se han editado las Actas del Seminario Final. 

La experiencia global de LIFE BONELLI, ha permitido plantear un PLAN AFTER LIFE (acción F4) que 

marca las pautas para seguir trabajando en la conservación del águila de Bonelli en la Península 

Ibérica y Baleares. Así mismo, este conocimiento ha favorecido la puesta en marcha de un nuevo 

Proyecto LIFE ligado al águila de Bonelli: “AQUILA a-LIFE”.  

En los siguientes apartados se describen los aspectos administrativos (apartado 4), técnicos 

(apartado 5) y económicos (apartado 6) del proyecto. Para cada aspecto se describen la metodología 

http://www.lifebonelli.org/
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empleada y los resultados obtenidos, se analiza el alcance de los objetivos y se identifican los 

principales problemas encontrados en su ejecución así como las medidas tomadas al respecto.  
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2. Introducción / Introduction 

a) Descripción de antecedentes, problemas y objetivos del proyecto 
 

La especie objetivo del proyecto es el águila de Bonelli, también conocida como águila-azor perdicera 

o simplemente águila perdicera, así como sus hábitats actuales e históricos de distribución. Para este 

proyecto se ha creado un consorcio que abarca los principales actores para la recuperación de 

especie en las zonas de actuación del proyecto. El Gobierno de Navarra y de las Islas baleares a través 

de sus organismos públicos GAN-NIK y COFIB, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en las cuatro regiones donde se ha trabajado en la recuperación de la especie 

(Navarra, Baleares, Álava y Madrid). Además de la FNP integrante del Consorcio COFIB. Dos ONG que 

gestionan los únicos centros europeos de cría en cautividad de águila de Bonelli (GREFA en España y 

UFCS/LPO en Francia) y la Junta de Andalucía en la región que mantiene la principal reserva de la 

especie a nivel europeo. 

España alberga alrededor del 65% de la población europea, estando el resto distribuido 

irregularmente en la cuenca mediterránea. La conservación de la especie en España es, por tanto, de 

vital importancia para el mantenimiento de la población europea, siendo Francia, Grecia, Italia y 

Portugal los países de la Unión Europea que cuentan con mayores poblaciones reproductoras. Los 

principales motivos que han dado lugar a la reducción de las poblaciones son la persecución directa 

de la especie, la electrocución en tendidos eléctricos, la perturbación en los lugares de anidación y la 

pérdida y deterioro de los pastizales secos y otros hábitats de dispersión de los individuos juveniles. 

El objetivo principal del Proyecto ha sido la recuperación de la población española de águila de 

Bonelli mediante la realización de un programa conjunto de recuperación en diversas poblaciones de 

su área de distribución de la Península Ibérica y Baleares. Realizado mediante el reforzamiento 

poblacional en Madrid, Álava y Navarra y su reintroducción en Mallorca. Las acciones de 

conservación se han llevado a cabo incluyendo 20 espacios de la RN2000 (ZEPA, ZEC Y LIC). Los 

objetivos específicos son: 

1. Reducir el riesgo de colisión y electrocución en áreas donde este problema todavía puede ser 

un factor limitante y en nuevas áreas identificadas durante el Proyecto. 

2. Crear hábitats favorables en áreas de reproducción abandonadas, mediante la eliminación de 

molestias y amenazas, evitando los cambios de paisaje a gran escala debidos al abandono de 

los usos tradicionales y manteniendo las poblaciones de especies presa. 

3. Mantener un inventario internacional de parejas reproductoras en cautividad para optimizar 

los recursos y la variabilidad genética. 

b) Resultados esperados a largo plazo 

Los resultados obtenidos en España deberán ser exportados a otras regiones para lograr el objetivo a 

nivel europeo.  

 

Las acciones del proyecto pretenden establecer medidas concretas de mejora de hábitats y refuerzo 

poblacional que permitirán, en primer lugar, mejorar las condiciones medioambientales y la 

disponibilidad de alimento para el águila de Bonelli en territorios recientemente abandonados y, en 
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segundo lugar, aumentar la productividad por medio de la introducción de pollos en el medio 

(hacking) procedentes de programas de cría en cautividad de España y Francia. Esto permitirá, a 

corto plazo, revertir el balance negativo entre productividad y supervivencia en la actual población y, 

a medio plazo, a través de un proceso de filopatria, la recolonización de aquellos territorios que 

constituyen el límite septentrional de la distribución del águila de Bonelli en Europa. 

Objetivos operativos 

 Elevar las tasas de crecimiento de la población reproductora de águila de Bonelli en las 
subpoblaciones de Navarra, Álava y Madrid mediante el reforzamiento poblacional. 

 Iniciar las bases para crear una población reproductora de águila de Bonelli en Mallorca que 
alcance dinámicas poblacionales autosuficientes a largo plazo mediante la reintroducción de 
ejemplares por medio de Hacking y de traslocación y aclimatación de individuos preadultos. 

 Aumentar la capacidad de acogida del hábitat para esta especie mediante la realización de 
mejoras perdurables en el tiempo. 

 Elaborar un plan de viabilidad de las poblaciones de Andalucía para evaluar su capacidad 
como donante de pollos a otras regiones. 

 Ahondar en el estudio de la selección del hábitat de los ejemplares adultos y profundizar en 
el conocimiento de las áreas y fenómenos de dispersión preadulta. 

 Calcular las tasas de mortalidad de la población subadulta, poblaciones de reclutamiento e 
importancia de los fenómenos filopátricos en las tasas de flujo genético entre las diferentes 
poblaciones peninsulares. 

 Disminuir los riesgos de colisión y electrocución en las zonas donde este problema aún puede 
resultar un factor limitante y en nuevas áreas que se detecten con el desarrollo de la acción 
D.1 de este proyecto LIFE. 

 Crear hábitats favorables en las antiguas zonas de nidificación, mediante la eliminación de 
amenazas y molestias, previniendo cambios a gran escala, y manteniendo las especies presa, 
para conseguir su recolonización por parte de los individuos en dispersión. 

 Realizar un seguimiento de las parejas reproductoras en cautividad a nivel internacional para 
intentar optimizar los recursos existentes y la variabilidad genética y fenotípica. 

 Mejorar los sistemas de cría en cautividad de la especie y su porcentaje de éxito 
reproductivo. 

 Optimizar los resultados de la técnica de Hacking en Águila de Bonelli. 

 Estudiar las relaciones demográficas de interdependencia entre las diferentes poblaciones 
peninsulares para promover directrices de conservación interregionales e internacionales. 

 Fundamentar las bases metodológicas para la realización de proyectos de reintroducción o 
reforzamiento poblacional de esta especie que pueden ser implementados en otras 
poblaciones europeas de esta especie. 

Los resultados esperados son:  

 La introducción de un mínimo de:  
- 2 pollos al año de águila de Bonelli en áreas seleccionadas de hacking en Navarra, al 

menos durante 3 años. Hacen un total de 6, que podrían aumentar hasta 8, 

suponiendo un aumento del 260% de la cría natural. 
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- 4 pollos en total procedentes de cría en cautividad de Álava, suponiendo un aumento 

del 256% de la cría natural. 

- 4 pollos al año, que podrían aumentar a 6 en función de la disponibilidad, en áreas 

de Madrid 

- 12 águilas establecidas en áreas de Mallorca, que formarían al menos 2 o 3 parejas y 

4 ejemplares liberados al año, pudiendo aumentar a 6, más posibles pollos, en 

función de la disponibilidad de otras regiones.  

Puesto que la especie necesita entre 3 y 4 años para reproducirse, es difícil calcular una tasa 

de éxito, pero es posible definir parámetros generales en función de las siguientes etapas:  

- Tasa de supervivencia en el periodo de dependencia del hacking: 90%. 

- Tasa de dependencia durante los primeros meses de dispersión: 60%. 

- Tasa de supervivencia tras el primer año: si el animal se establece en un lugar 

concreto puede aumentar hasta el 80%; si continúa en fase de dispersión se 

mantiene en 50%. 

 Establecimiento de una metodología de cría de la especie en cautividad. 

 Estudio de viabilidad en el estado de la población andaluza. 

 Modelo de dispersión y desplazamiento de poblaciones e individuos asentados. 

 Stock de especies en cautividad para futuras necesidades. 

 Construcción de entre 2 y 4 palomares y entre 9 y 12 conejeras, asociado a la traslocación de 
100 conejos al año, durante 4 años. Mejora de 20 hectáreas de hábitat a través de plantación 
de herbáceas y leguminosas. 

 Corrección de 100 tendidos eléctricos al año en las zonas de dispersión o liberación. 
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PARTE ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATIVE PART 

Todas las actuaciones relativas a la gestión y coordinación del proyecto se incluyen en la acción 

F1: Gestión y coordinación del proyecto. Se diferencian 3 fases de implantación del sistema de 

gestión administrativa del proyecto: 

FASE 1. INICIO DEL PROYECTO 

→ Acuerdo de subvención firmado por los representantes legales de la CE y el socio BC GAN-

NIK con fecha 02/08/2013. 

→ Acuerdo de Colaboración: se optó por la realización de un Acuerdo de Colaboración común 

para todos los beneficiarios. El acuerdo ha seguido el esquema de contenidos indicado en el 

documento de LIFE+ denominado “Guidelines for Partnership Agreements” de julio de 2013. 

El acuerdo fue firmado y sellado por septuplicado por todos los beneficiarios con fecha 

19/12/2013 y entregado a la CE junto con el informe de inicio en marzo de 2014. 

FASE 2. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN 

→ Reunión inicial del proyecto realizada el 04/10/2013 en Majadahonda (Madrid), en la sede 

de GREFA.  

→ Constitución de Órganos Gestores en la primera reunión. Se constituyeron los Comités 

Técnico y de Dirección. En la reunión de Palma de Mallorca (12/12/2013) se propuso la 

composición de un Comité de Asesoramiento Externo.  

→ Gestión del proyecto por el BC GAN-NIK (F.1). Se asignó en GAN-NIK un coordinador técnico 

del proyecto encargado de las labores de gestión y coordinación general del mismo. También 

fue asignado un técnico administrativo para las labores de gestión, coordinación 

administrativa y financiera y asesoramiento para el resto de Beneficiarios Asociados. En 

2015, debido a reajustes internos de la empresa, hubo un cambio del técnico administrativo 

responsable del LIFE+ Bonelli y se contrató a una asistencia externa como apoyo a estas 

labores, siendo KAIZEN-EUREKA, S.L. el adjudicatario de dicho servicio.  

FASE 3. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

→ Reuniones. hasta la fecha se han llevado a cabo 10 reuniones y 4 visitas de seguimiento del 

proyecto por parte de la CE y equipo externo.  

→ Informes. Se han presentado cuatro informes en total: Informe Inicial (31/03/2014), Informe 

de Progreso (18/09/2015), Informe Intermedio (31/09/2016) e Informe Final (28/02/2018). 

→ Cronograma y tabla de seguimiento del Proyecto. Se dispone de una tabla de resultados del 

proyecto en la que se establecen las fases de desarrollo y los resultados: Deliverables, 

Milestones y otros resultados intermedios de acción que permiten evaluar la evolución y 

desarrollo de las acciones. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN / DESCRIPTION OF THE 
MANAGEMENT SYSTEM 

PARTENARIADO 

En el proyecto han participado hasta 8 entidades diferentes y beneficiarios de dos países (Francia y 

España). El beneficiario principal es la entidad Gestión Ambiental de Navarra, S.A. – Nafarroako 

Ingurumen Kudeaketa, S.A. 

● Gestión Ambiental de Navarra S.A. - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, S.A. (GAN-NIK) - BC 

● Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (AND) 

● Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

(CAM) 

● Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) 

● Fundació Natura Parc (FNP) 

● Diputación Foral de Álava - Arabako Foru Aldundia (DFA-AFA) 

● Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) 

● Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

Participan beneficiarios de dos países (Francia y España), tres administraciones autónomas (Junta de 

Andalucía, Comunidad de Madrid y Diputación Foral de Álava), dos ONG (GREFA y LPO), dos 

organismos públicos (GAN-NIK y COFIB) como entes instrumentales del Gobierno de Navarra y del 

Govern de les Illes Balears y un organismo privado (Fundació Natura Parc).  

Todas ellas son entidades con experiencia en distintos ámbitos de la investigación, planificación y 

gestión de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y cuentan con medios personales, técnicos 

y económicos que han permitido la correcta ejecución del proyecto. En conjunto, se trata de un 

partenariado multidisciplinar, lo que ha aportado un valor añadido.  
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ORGANIGRAMA Y ÓRGANOS DE GESTIÓN 

Tanto el organigrama como los órganos de gestión del proyecto fueron definidos y constituidos 

durante la primera fase de puesta en marcha del proyecto. A continuación se presenta un esquema 

de los mismos y en el documento “Órganos gestores” se puede consultar el personal de cada entidad 

y sus funciones. En cuanto a las tareas de cada una de las entidades colaboradoras, se presenta una 

tabla con las acciones en las que participa cada socio.  

 

 
Esquema 1. Organigrama y Órganos de Gestión del proyecto LIFE+ Bonelli. Elaboración propia. 

 

Número 
acción 

Nombre de la acción Socios que participan 

A1 
Estudio de la potencialidad de enclaves 

seleccionados para la realización de actuaciones 
CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, GREFA 

A2 
Conversaciones para abrir líneas de colaboración 

y coparticipación 
COFIB, GAN-NIK, GREFA, LPO 

C1 
Mantenimiento de las prácticas de ganadería 

tradicional 
GAN-NIK 

C2 
Mantenimiento y/o recuperación de poblaciones 

presa 
DFA-AFA, GAN-NIK 

C3 Disminución de molestias y causas de mortalidad CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, GREFA 

C4 Medidas de reforzamiento poblacional 
CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, GREFA, 

LPO 
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Número 
acción 

Nombre de la acción Socios que participan 

C5 
Seguimiento de parejas reproductoras y 

extracción de pollos de nidos 
AND, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, GREFA 

C6 
Aumentar el pool de progenitores de águila 

Bonelli y un aumento de la producción de jóvenes 
LPO, GREFA 

D1 Monitorización de los ejemplares reintroducidos CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, GREFA 

D2 
Monitorización de las poblaciones de especies 

presa 
GAN-NIK, DFA-AFA 

D3 
Evaluación impacto ecosistémico y socio-

económico 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

E1 Plan de comunicación 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

E2 Gestión del conocimiento 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

E3 
Campañas de difusión específica para cazadores, 

escaladores, etc. 
COFIB, FNP, GAN-NIK 

E4 
Campañas de difusión y sensibilización "Bonelli, 

Naturaleza Viva" 
COFIB, FNP, GREFA 

F1 Project management by GAN-NIK 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

F2 Networking with other projects 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

F3 Audit GAN-NIK (Responsable) 

F4 After-LIFE Conservation Plan 
AND, CAM, COFIB, DFA-AFA, FNP, GAN-NIK, 

GREFA, LPO 

Tabla 1. Acciones y socios que participan en cada una de ellas. Elaboración propia. 

SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  

El beneficiario principal, junto con la asistencia externa para la coordinación prestada por la empresa 

KAIZEN-EUREKA, se han encargado del seguimiento permanente del desarrollo global del proyecto, 

así como de velar por el cumplimiento de los hitos administrativos y financieros. Para ello, se han 

utilizado las siguientes herramientas: 

● Sistema y calendario de reuniones. Ha servido para asegurar el correcto desarrollo del 

proyecto y la puesta en común entre todos los socios implicados. 

● Cronograma y listado de Deliverables, Milestones y resultados intermedios. Han funcionado 

como herramientas de seguimiento y planificación de las actuaciones. Se han utilizado 

especialmente en las reuniones de Comité Técnico. En todos los informes entregados a la CE 

se han revisado las fechas de entrega de los distintos resultados con el fin de actualizarlos en 

función de la ejecución real del proyecto.  

● Comunicación y plataformas on-line. Dado que el partenariado está compuesto por 

entidades de distintos países y comunidades autónomas, la principal vía de comunicación y 

trabajo tras las reuniones ha sido Internet. Además del e-mail, se ha utilizado la intranet de la 

web del proyecto y otras plataformas gratuitas (Dropbox y Google Drive) para la 

transferencia de documentación.  

http://gps.lifebonelli.org:8088/
http://www.lifebonelli.org/
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El seguimiento financiero ha contado con una metodología y herramientas propias (ver detalles en 

apartado 6). 

 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN / EVALUATION OF THE 
MANAGEMENT SYSTEM 

La redacción del Informe Inicial supuso la oportunidad para afinar y actualizar las distintas 

herramientas de gestión del proyecto: cronogramas, listado de resultados, indicadores. Desde la 

redacción de dicho documento, estas herramientas se han empleado permanentemente como base 

para la gestión, el seguimiento y la planificación del proyecto.  

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REUNIONES 

En la primera reunión del partenariado, celebrada el 4 de octubre de 2013 en Madrid, se 

constituyeron los Comités Técnico y de Dirección, con el objetivo de tratar los aspectos técnicos de 

las acciones y de realizar la coordinación administrativo-financiera del proyecto, respectivamente. En 

la segunda reunión, que tuvo lugar en Palma de Mallorca el 13 de diciembre del 2013, se propuso la 

composición del Comité Científico Asesor. La relación de personas que integran las distintas figuras 

queda recogida en el documento “Órganos de Gestión”, el cual ha sido actualizado puntualmente 

cuando se ha producido alguna modificación significativa en el partenariado (entrada de socios, 

cambio de representantes legales, etc.).  

En cuanto a las reuniones del partenariado, se ha cumplido con las citas previstas inicialmente para 

los Comités Técnico y de Dirección (tabla 1):  

 

 Comité técnico Comité de Dirección 

2013 ● Madrid 4/10/2013 

● Mallorca 13/12/2013 

● Madrid 4/10/2013 

● Mallorca 13/12/2013 

2014 ● Madrid 18/02/2014 

● Madrid 16/10/2014 

● Madrid 18/02/2014 

● Madrid 16/10/2014 

2015 ● Madrid 26/03/2015 

● Nantes 16/12/15 

● Madrid 26/03/2015 

2016 ● Jaén 15/03/2016 

● Pamplona 09/06/2016* 

● Jaén 15/03/2016 

● Pamplona 09/06/2016* 

2017 ● Vitoria 22/02/2017 

● Pamplona 26/06/2017** 

● Vitoria 22/02/2017 

● Pamplona 26/06/2017** 

Tabla 2. Reuniones mantenidas a lo largo del proyecto LIFE+ Bonelli. Elaboración propia. 

* Coincidiendo con la visita del equipo externo de seguimiento y de la Comisión 

** Coincidiendo con la visita del equipo externo de seguimiento. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. SEGUIMIENTO Y PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En general, se considera que el sistema de gestión establecido ha funcionado adecuadamente. Ha 

permitido contar con herramientas adecuadas y hacer un seguimiento continuado del estado del 
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proyecto en sus distintas facetas: administrativa, técnica y financiera; así como una planificación 

coherente y realista, asumiendo los compromisos establecidos con la CE y asegurando el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

LIFE BONELLI se caracteriza por un elevado número de socios, con diferencias marcadas en lo que se 

refiere a sistemas de gestión administrativa y financiera. Esto ha supuesto un valor añadido para el 

proyecto en el ámbito técnico, pero desde el punto de vista de coordinación supone un reto y ha 

requerido mucha más dedicación de la esperada.  

El papel de las monitoras del equipo externo de seguimiento ha sido fundamental para el buen 

desarrollo del proyecto. Siempre se ha recibido muy buena atención ante las dudas planteadas. En el 

apartado 6 de este informe se hace una evaluación específica sobre la gestión financiera del 

proyecto. 
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3. Parte técnica / Technical part 

LIFE BONELLI consta de 19 acciones principales distribuidas en las siguientes líneas: 

A. Acciones preparatorias. 

C. Acciones concretas de conservación. 

D. Seguimiento del impacto de las acciones de conservación del Proyecto.  

E. Sensibilización pública y difusión de los resultados. 

F. Acciones de gestión del proyecto (cuestión tratada en la sección 4) 

En este apartado se incluye la descripción del desarrollo técnico de todas las acciones del proyecto 
excepto las acciones de Gestión del Proyecto (F), que se abordan en el capítulo administrativo de 
este Informe Intermedio (Sección 4). En el apartado 5.1 se incluyen las acciones A, C y D, incluidas las 
acciones F2 de networking y F4 After-LIFE. En el apartado 5.2 las acciones de sensibilización y 
difusión, acciones E. 

En las fichas se detalla el desarrollo y la ejecución de cada acción, los problemas detectados, los 
resultados obtenidos, cronograma previsto, plan de trabajo futuro y evaluación específica de la 
acción. También se aportan datos sobre los beneficiarios participantes y la ejecución económica: 
presupuesto y gasto. 

Como se ha comentado más arriba, la elaboración del Informe Inicial sirvió para afinar y actualizar 
las distintas herramientas de gestión como el cronograma y el listado de resultados por acción. 

En cada acción se aporta una tabla en la que se indica el listado de resultados (Deliverables, 
Milestones y resultados de acción) con su fecha de finalización inicial prevista, su revisión tras el 
informe inicial e intermedio y la fecha de finalización real.  

En cada resultado se señala también el código del anexo correspondiente y/o el informe en el que 
fue enviado. 

 

Los principales documentos generados en el marco del proyecto (deliverables y otros 
resultados intermedios) están disponibles en la web del proyecto (www.lifebonelli.org). 

 
En caso de desear información adicional sobre alguna de las actividades y resultados del 

proyecto puede ponerse en contacto con: 
 

Alfonso Llamas 
Coordinador del proyecto LIFE BONELLI 

allamass@gan-nik.es · T. +34 848 42 07 00 
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Avance técnico por acciones / Technical progress per task 
 

Acción A1 ESTUDIO DE LAS POTENCIALIDAD DE LOS ENCLAVES SELECCIONADOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GREFA CAM*/COFIB/DFA-AFA/GAN-NIK (*sin presupuesto) 

Presupuesto Gasto ejecutado 

55.580 € 89.907 € 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Esta acción se encuentra finalizada; ha sido coordinada por GREFA y en ella han participado también 
los socios implicados en las acciones de reforzamiento o reintroducción: COFIB, GAN-NIK, DFA-AFA y 
CAM. La acción ha sido desarrollada con personal interno y ha constado de dos fases. 

El desarrollo de esta acción ha permitido por un lado, la realización de una evaluación de los espacios 
RN2k más idóneos para la puesta en marcha de las acciones de reforzamiento y mejora de hábitat 
del águila de Bonelli, y por otro, la identificación concreta de los enclaves donde realizar la liberación 
de ejemplares. 

▪ Fase de evaluación de los Lugares potenciales. Finalizada (Deliverable D2) 

Ha consistido en la evaluación de la potencialidad de los Lugares RN2k más idóneos para la 
realización de las acciones de reforzamiento y de mejora de hábitat. En el caso de Madrid y 
Mallorca se evaluaron y seleccionaron nuevos lugares en 2014 debido al asentamiento de 
ejemplares o parejas territoriales en los primeros enclaves de liberación. 

Tras la realización de esta evaluación, las zonas seleccionadas para la puesta en marcha de las 
acciones de conservación han sido (nuevos Lugares subrayados en el listado):  

 

Madrid: 

▪ ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio (ES0000056): Valdemaqueda, Crianza 
campestre, 2013-2016; Fuentelamparas, Jaula-Hacking 2017.  

▪ ZEPA Cortados y Cantiles de los ríos Manzanares y Jarama (ES0000142) 

Mallorca: 

▪ ZEPA Costa Brava de Mallorca (ES0000073) 

▪ ZEPA Muntanyes d’Artà (ES0000227): Artà, Jaula de aclimatación, 2014-2015. 

▪ ZEPA Des Teix al Puig de ses Fites (ES0000440): Valldemossa, Jaula-Hacking 2016 

▪ ZEPA D’Alfabia a Biniarroi (ES0000441): Alaró, Jaula-Hacking 2015 y jaula de 
aclimatación 2016.  

▪ ZEC Puig de na Bauçà (ES5310079): Puigpunyent, Crianza campestre, 2013-2014. 

▪ ZEPA Cinals de la Serra (ES5310027) 

▪ ZEPA De la serra de l'Esperó al Penyal Alt (ES0000442): Campanet, Jaula-Hacking 2017 

▪ ZEC Es Galatzó - s'Esclop (ES5310008): Banyalbufar, Jaula de aclimatación, 2014. 

▪ LIC Na Borges (ES5310029) 

▪ ZEC De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs (ES5310078): cerca de Banyalbufar, Jaula 
de aclimatación, 2013-2014. 

▪ LIC Randa (ES5310101) 

▪ ZEC Muntanyes de Pollença (ES5310092) 

Navarra: 

http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/188-estudio-previo-e-informe-sobre-la-potencialidad-de-los-lugares-de-liberacion
http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/188-estudio-previo-e-informe-sobre-la-potencialidad-de-los-lugares-de-liberacion
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▪ ZEPA y ZEC de Sierra de Leire y Foz de Arbaiun (ES00001251): Lumbier, Crianza 
campestre 2015-2016, Sangüesa 2017. 

▪ ZEPA Peña de Etxauri (ES0000150) 

▪ ZEPA Caparreta (ES0000151): Gallipienzo, Crianza campestre 2014. 

▪ ZEC Tramo medio del río Aragón (ES2200030) 

- Álava: 

▪ ZEPA y ZEC Arabako hegoaldeko mendilerroak / Sierras meridionales de Álava 
(ES0000246): Kanpezu, Crianza campestre 2015-2017. 

▪ ZEPA y ZEC de Valderejo-Arcena mendilerroa / Valderejo-Sierra de Arcena 
(ES0000245): Bachicabo, Crianza campestre 2017. 

 

▪ Fase de selección de los enclaves para realizar las actuaciones. Esta fase ha estado en continuo 

desarrollo a lo largo del proyecto en función del cronograma previsto. Cada inicio de temporada 

ha sido necesaria la realización de una reevaluación de las zonas concretas de liberación e incluso 

cuando ha sido necesario, se han seleccionado nuevos enclaves.  

En el listado anterior se señalan los enclaves concretos de liberación seleccionados en cada Lugar 
RN2k.  

En cuanto a la selección de las zonas para la realización de acciones de mejora de hábitat, se ha 
realizado en función de los puntos concretos de liberación o bien en el entorno de antiguos 
territorios de águila de Bonelli. En 2015 y 2016 en Navarra se seleccionaron las parcelas de 
actuación para la construcción del palomar y para la realización del manejo del matorral 
mediterráneo y mejoras de hábitat de especies presa. En Álava se seleccionó la localidad de 
Antoñana, cerca del punto de liberación de Kanpezu para instalar el palomar previsto (ver 
acciones C1 y C2). 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Los resultados de los estudios de evaluación de las zonas o lugares potenciales para la puesta en 
marcha de las acciones de conservación realizados en Madrid y Mallorca, ha requerido una 
modificación con respecto al área geográfica del proyecto en los dos territorios. Ha sido necesaria su 
ampliación, incluyendo otros lugares RN2k no descritos en los formularios B2 del proyecto 
(subrayados en el listado). Esta posibilidad ya se contemplaba en la descripción de la acción C1 del 
Proyecto, donde se indicaba la necesidad de actuar en Mallorca en una “localidad a determinar en el 
sector central de la Sierra”. 

La prematura territorialización de ejemplares o parejas de subadultos en las zonas de liberación ha 
obligado a seleccionar nuevos lugares y cambiar de ubicación las zonas de liberación con una 
frecuencia mayor a la esperada. Prácticamente ha sido necesaria la reubicación de las zonas de 
liberación cada 2 temporadas. Aunque se trata de un importante éxito del proyecto, ha supuesto 
trabajo y cierta complicación en el desarrollo de esta acción. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

D2 Estudio e informe sobre potencialidad de los lugares 

a1.1 Informe sobre la potencialidad en Navarra 

a1.2 Informe sobre la potencialidad en Álava 

                                                 
1
 En el año 2015 el sitio Sierra de Leire y Foz de Arbaiun (ES0000125) se separó en dos lugares integrados 

parcialmente uno en otro, pero no coincidentes: LIC Sierra de Leire y Foz de Arbaiun (ES0000125) y ZEPA 
Arbaiun-Leire (ES0000482). 

http://www.lifebonelli.org/index.php/70-espanol/resultados/resultados-2015/437-life-bonelli-medidas-de-mejora-de-habitat-en-navarra-2015
http://www.lifebonelli.org/index.php/70-espanol/resultados/resultados-2015/437-life-bonelli-medidas-de-mejora-de-habitat-en-navarra-2015
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Código Resultado 

a1.3 Informe sobre la potencialidad Madrid 

a1.4 Informe sobre la potencialidad Mallorca 

M8 Selección de enclaves para la realización de las actuaciones 

a1.5 Enclaves seleccionados en Navarra 

a1.6 Enclaves seleccionados en Álava 

a1.7 Enclaves seleccionados en Madrid 

a1.8 Enclaves seleccionados en Mallorca 

a1.9 Selección de los lugares para mejora de hábitat en Navarra 

a1.10 Selección de los lugares para mejora de hábitat en Álava 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La metodología empleada en esta acción se revelado como muy adecuada y 
valiosa a la hora de identificar y evaluar la potencialidad de los enclaves donde poner en marcha 
las acciones de conservación. 

 RESULTADOS: Los resultados obtenidos han permitido la identificación de las zonas con mayor 
potencialidad para el águila de Bonelli en Madrid, Mallorca, Álava y Navarra. Esta evaluación 
permitirá diseñar y establecer prioridades en futuros trabajos de reforzamiento o de mejora de 
hábitats para la especie. 

 OBJETIVO: Los objetivos planteados en esta acción han sido cumplidos, tanto a nivel de 
obtención de resultados, como en el aumento del conocimiento y el establecimiento de los 
criterios técnicos empleados para la identificación de las zonas potenciales para el águila de 
Bonelli. 
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Acción  A2 CONVERSACIONES PARA ABRIR LÍNEAS DE COLABORACIÓN Y 
COPARTICIPACIÓN 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN-NIK COFIB/GREFA/DFA-AFA 

Presupuesto Gasto ejecutado 

26.249 13.096 € 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Esta acción se inició en 2011 y ha ido desarrollándose a lo largo de estos años, en todos los territorios 
de liberación. Se considera como finalizada, aunque tiene continuidad a través de las acciones 
específicas de difusión del proyecto (E3 y E4).Ha sido coordinada por GAN-NIK, y ha precisado de la 
colaboración de COFIB y GREFA, incluidos DFA-AFA, aunque estos últimos no contaban con 
presupuesto específico para el desarrollo de la acción. La acción ha sido desarrollada por medios 
propios. 

Gracias a la puesta en marcha de esta acción se ha logrado abrir líneas de colaboración y 
coparticipación con agentes políticos y sociales, que actúan o tienen intereses relacionados con la 
conservación del águila de Bonelli en las áreas donde se iban a desarrollar las acciones del proyecto. 
Fundamentalmente entes locales, propietarios de fincas, ganaderos, cazadores y escaladores.  

En Navarra, en esta acción también se han incluido las conversaciones y reuniones relacionadas con 
la preparación de las medidas de conservación: selección de zonas de realización de las liberaciones y 
acciones de mejora de hábitat. Las primeras reuniones se iniciaron en 2011 con los ayuntamientos 
incluidos en el ámbito de actuación del Proyecto. Posteriormente, durante los años 2014-2017, se 
realizaron nuevos encuentros, esta vez con los colectivos localmente implicados en el diseño y 
ejecución, de la acciones de conservación (C4) y de mejora de hábitat (C1 y C2) previstas. 
Fundamentalmente se ha colaborado con los ayuntamientos y asociaciones de cazadores de 
Gallipienzo/Galipentzu, Lumbier/Irunberri, y Sangüesa/Zangotza, además de con el ganadero que 
explota los pastos comunales en la zona de liberación de Lumbier/Irunberri.  

En Baleares, COFIB, con el apoyo del GIB han conseguido los apoyos de 13 entidades y personas, 
incluidos propietarios de fincas donde se iban a producir las liberaciones, de cara a la creación de una 
red social de apoyo al LIFE BONELLI (Ver Acción E4 Red de apoyo). 

En Madrid GREFA ha trabajado con sociedades de cazadores, federaciones de alpinismo, propietarios 
de grandes fincas, etc. Durante la primera parte del proyecto se han conveniado dos fincas y se ha 
llegado a acuerdos con tres empresas (Ver Acción E4). 

En Álava se ha trabajado con el ayuntamiento y vecinos de la localidad de Campezo/Kampezu en 
donde se realizó la acción C4. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Los problemas detectados en el desarrollo de esta acción han tenido relación con la falta de 
conocimiento existente sobre el águila de Bonelli por parte de la población local. Sin embargo estas 
dudas han sido solventadas con éxito en todos los territorios. Estas reticencias, especialmente de 
algunas personas pertenecientes a los colectivos de cazadores fueron resueltas en reuniones 
específicas y finalmente, se ha obtenido una total colaboración y apoyo por su parte, ya que los 
objetivos perseguidos son coincidentes: la conservación o recuperación de las especies cinegéticas. 

También hubo una desinformación inicial sobre las consecuencias de las acciones del proyecto 
dentro del colectivo de escaladores de la escuela de escalada de Etxauri. Tras la presentación que se 
realizó en el municipio de Etxauri se resolvieron estas dudas (ver acción E3). Actualmente la 
regulación de la escalada en Navarra se está desarrollando a través de un proceso de participación 
impulsado por Gobierno de Navarra. Ya han salido dos resoluciones anuales que regulan esta 
actividad y en breve saldrá la de 2018 (Ver BON nº44 - resolución 132/2017). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/44/Anuncio-13/
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RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M4 Informes de seguimiento de las reuniones y charlas realizadas (2014) 

M4 Informes de seguimiento de las reuniones y charlas realizadas (2015) 

a2.1 Acordar la colaboración con 2 empresas/ONG anual (8 en total) (2) 

a2.2 Realizar contactos de colaboración y coparticipación con los colectivos 
implicados: Entes locales, propietarios, ganaderos, cazadores, escaladores (3) 

 

La líneas de trabajo de colaboración y coparticipación establecidas en esta acción, ya finalizada, se 
han continuado en las acciones E3 (campañas de difusión específicas y manuales de buenas 
prácticas) y E4 (Red de apoyo al Proyecto y difusión/sensibilización en el ámbito empresarial). 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Se ha realizado principalmente mediante reuniones presenciales, aunque 
también se han utilizado otras herramientas (correo electrónico, whatsapp, etc.). 

 RESULTADOS: Las gestiones realizadas en esta acción junto con el desarrollo de las acciones E3 y 
E4 han conseguido el apoyo, colaboración y/o la participación de los agentes locales en las 
acciones de conservación del proyecto. Se considera por lo tanto que los objetivos han sido 
cumplidos. Además, este resultado supone un punto de partida fundamental que facilitará la 
puesta en marcha de futuros trabajos de conservación de esta especie en Álava, Madrid, 
Mallorca y Navarra. 

Actualmente la regulación de la escalada en Navarra se está desarrollando a través de un proceso 
de participación impulsado por Gobierno de Navarra. 

Los contactos realizados tanto con los ayuntamientos de como con las asociaciones de 
cazadores, colegios, empresas de turismo, ganaderos locales, etc. han facilitado la ejecución de 
las medidas de conservación de este Proyecto. Estos canales de información facilitarán la 
realización de nuevos proyectos en un futuro. 

En Mallorca se ha consolidado una Red de Apoyo al águila de Bonelli que seguirá funcionando en 
el futuro para la conservación de la especie. 

Se han iniciado interesantes conversaciones con empresas eléctricas, fiscalías ambientales, 
administraciones regionales y ONG para subrayar la importancia que tiene el problema de la 
electrocución en las rapaces (ver acción C3). 

 OBJETIVOS: La acción se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos en el Proyecto 
inicial. 

 

                                                 
2
 Ver desarrollo de acción E4. Red de Apoyo. 

3
 Ver desarrollo de acción E3. Campañas de difusión específicas para cazadores, escaladores, etc. 



BONELLI – LIFE12 NAT/ES/701 

Informe final / Final report 

 

25 

  
Foto: reunión realizada con la Sociedad de Cazadores de 

Gallipienzo 
Foto: reunión realizada con la Sociedad de Cazadores de 

Lumbier 

  

Foto: Reunión en Mallorca con la Escola de Natura d’Esporles Foro: Presentación de la Red de Apoyo 
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Acción C1 MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE LA GANADERÍA TRADICIONAL 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN-NIK GAN-NIK 

Presupuesto Gasto ejecutado 

71.850,00 € 20.712 € 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Esta acción se ha realizado en Navarra y se considera como finalizada. El responsable de su ejecución 
ha sido GAN-NIK. Su ejecución ha permitido la recuperación y mejora de la calidad pascícola de 
aproximadamente 135 ha de pastizales y matorrales en las localidades de Lumbier/Irunberri y 
Gallpienzo/Galipentzu. Esto supone una mejora directa en el hábitat de las especies presa del águila 
de Bonelli. Así mismo, esta acción ha mejorado la productividad de una explotación de ganado ovino 
de Lumbier.  

La apertura de vías de colaboración entre la administración y los agentes implicados en la gestión del 
territorio (acción A2), concretamente con las asociaciones de cazadores de Lumbier y Gallipienzo así 
como el ganadero de Lumbier, ha permitido aumentar la eficiencia y perdurabilidad de las 
actuaciones realizadas.  

Los trabajos llevados a cabo en ambos municipios contaron con las autorizaciones pertinentes de los 
Ayuntamientos. 

En Gallipienzo, los trabajos se realizaron en el paraje de Engubelea, próximo a uno de los territorios 
históricos de la especie, área que fue objeto de la primera crianza campestre realizada con el LIFE 
BONELLI en el año 2014 (Acción C4.4). También en este mismo paraje se llevaron a cabo acciones de 
mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies presa (Acción C2). GAN-NIK redactó un 
proyecto (Deliverable D3) en el que se incluyeron desbroces de matorral (acción C1), siembras en las 
superficies desbrozadas (C2.3) y la construcción de un palomar (C2.1). 

Los trabajos consistieron en desbroces mecánicos del matorral y posterior siembra en antiguas 
parcelas agrícolas que, debido al abandono de la actividad agrícola, habían sido colonizadas por 
matorrales. El abandono de la actividad agrícola y ganadera de este paraje, provocó la 
matorralización de un espacio que en su tiempo destacó por su diversidad y por su potencialidad 
para albergar a especies presa del águila de Bonelli. 

El desbroce se realizó en septiembre de 2015 sobre una superficie de aproximadamente 10 ha, 
afectando a mayoritariamente a coscojares (Quercus coccifera) y aulagares (Genista scorpius). Sin 
embargo se considera que esta acción ha supuesto una mejora real del hábitat (y de la calidad 
pascícola) de aproximadamente 40 ha de superficie.  

Una vez realizado el desbroce se procedió a la realización de siembras en el 70% de la superficie 
desbrozada. Durante los años 2015-2016 se realizaron dos siembras, la primera en otoño de 2015 y 
la segunda a final de la primavera del año 2016. La siembra de otoño se centró en las partes 
interiores de cada parcela dejando las zonas exteriores de cada una de ellas como zonas para el 
desarrollo de vegetación natural, en un total de 7,16 ha. Se utilizó una mezcla de semillas (todas 
certificadas como semillas ecológicas) compuesta por gramíneas (50% esparceta y 45% trigo) y 
leguminosas (5% guisante). La segunda siembra se realizó durante la primavera de 2016. Esta vez se 
realizó con girasol y en pases alternos en la mayoría de las parcelas sembradas en otoño de 2015. La 
superficie total sembrada afecto a un total de aproximadamente 4 ha. 

Además en este municipio se llevaron a cabo conversaciones con el Ayuntamiento, la asociación local 
de cazadores San Zoilo y, posteriormente, la Sección de Caza y Pesca del GN para llevar a cabo 
acciones conjuntas y complementarias de mejora de hábitat de especies cinegéticas en el Término 
Municipal. Teniendo en cuenta que el único ganadero del pueblo explotaba la corraliza de Valescura, 
que quedaba fuera del ámbito del proyecto, se acordó con la asociación local de cazadores en 
realizar mejoras en esta corraliza. Esta también se comprometió a repasar alternativamente cada 2-3 
años las zonas desbrozadas en Engubelea y realizar en ellas siembras de proteaginosas y pratenses 
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dentro de las actuaciones de mejora de hábitat de especies cinegéticas que realizan anualmente en 
su coto. 

En Lumbier/Irunberri las acciones de mejora de la calidad de los pastizales consistieron en el 
desbroce de antiguas parcelas de cultivo. En este caso no se realizaron siembras. A diferencia de 
Gallipienzo, la zona es frecuentada por un ganadero de ovino local por lo que la selección de las 
zonas de trabajo fue previamente acordada. Los trabajos se realizaron en el mes de noviembre de 
2015 en el paraje conocido como “La Piedra”, en el lugar donde se han realizado los reforzamientos 
poblacionales por medio de cría campestre en 2015 y 2016 (C4.4). En total se han desbrozado 10 ha 
de matorral en una zona de actuación de aproximadamente 95 ha. En este caso se realizó una 
memoria valorada con la descripción de los trabajos (Deliverable D3).  

El ganadero de Lumbier realiza todos los años labores de mantenimiento de las áreas abiertas en el 
paraje de La Piedra para favorecer y mejorar la productividad de los pastizales.  

PROBLEMAS DETECTADOS 

En un principio el Proyecto planteó que la planificación y diseño de las actuaciones de manejo de 
matorral se realizaría a través de la elaboración de pequeños planes pascícolas locales. Sin embargo, 
en la práctica las acciones de mejora del hábitat se han consensuado hablando directamente con los 
ayuntamientos, ganaderos y cazadores.  

En el caso de los trabajos de desbroce realizados en el entorno de la ZEPA de Caparreta, no se logró 
disponer de la carga ganadera suficiente para su mantenimiento, por lo que se buscó apoyo y 
alianzas con la sociedad de cazadores de Gallipienzo para diseñar y mantener las áreas desbrozadas 
en este término municipal. En esta localidad, la mejora de las poblaciones presa se ha realizado por 
medio de desbroces y siembras de proteaginosas/pratenses en antiguas parcelas de cultivo 
abandonadas, en vez de obtener un mosaico pastizal/matorral que resultaba imposible de mantener 
sin carga ganadera. 

En cuanto a las siembras realizadas en otoño en Gallipienzo con especies de leguminosas y gramíneas 
no tuvieron buen resultado debido a la falta de precipitaciones, que impidieron la germinación de las 
semillas. 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

LUGAR 
SUPERFICIE DE 

ACTUACIÓN 
(ha) 

SUPERFICIE 
DESBROZADA 

(ha) 
MÉTODO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

LUMBIER/IRUNBERRI 95 9,4 Desbrozadora mecánica de martillos 2015 

GALLIPIENZO/GALIPENTZU 40 10,15 Desbrozadora mecánica de martillos 2015 

Tabla de superficies manejadas 
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Zonas desbrozadas en Lumbier. 

 
Plano de actuaciones en Gallipienzo. 
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Código Resultado 

D3 Proyectos/Memorias de las actuaciones de mejora de matorral 

M2 Manejo de matorral realizado 

c1.1 Desbroce de matorral en Navarra 

ANEXOS relacionados C c1.3, C c1.4, C c1.5 

c1.2 Construcción de infraestructuras ganaderas en Navarra 

 

Las mejoras del hábitat ya están realizadas en las dos zonas de actuación.  

OTRAS INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Una de las zonas visitadas por el Proyecto LIFE para la realización de acciones de mejora del hábitat 
se situaba en el Término Municipal de Bidaurreta. Este término está en el área de influencia del 
territorio histórico de águila de Bonelli de la ZEPA Peña de Etxauri (ES0000150), sin embargo se 
encontraba alejada de los límites de la ZEPA. A través de los proyectos 2015 que el Gobierno de 
Navarra realiza con el apoyo de la fundación “La Caixa” se realizó un proyecto de mejora del hábitat 
en este Término Municipal. Durante el otoño de 2015 se realizaron desbroces, cierres y construcción 
de varios puntos de agua para la utilización por parte de ganado mayor extensivo de una zona de 
monte cerrado por matorral mediterráneo. Las acciones mejoraron la potencialidad del hábitat para 
el águila de Bonelli en una de los territorios históricos de Navarra. 

Así mismo, a lo largo de los años 2015, 2016 y 2017 se realizaron nuevos desbroces de matorral en 
zonas cercanas a antiguos territorios del águila de Bonelli. Corresponden a acciones de mejora de 
pastizales y estaban promovidos tanto por entidades locales como particulares. Estos trabajos fueron 
subvencionados por el Gobierno de Navarra a través del Programa de Desarrollo Rural 2013-2020 a 
través de la línea de subvenciones a trabajos forestales. Si bien el objetivo de estos desbroces fue la 
mejora de los pastizales para el uso ganadero, muchos de ellos están incluidos como acciones de 
conservación en los Planes de Gestión de las ZEC y han supuesto una importante mejora del hábitat 
para muchas de las especies presa del águila de Bonelli. 

 

LUGAR 
SUPERFICIE 

DESBROZADA (ha) 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

AMBITO DE ZEC SIERRA DE LOKIZ (ES2200022) 35,5 2015 

AMBITO DE ZEC SIERRA DE LOKIZ (ES2200022) 41,3 2016 

AMBITO DE ZEC SIERRA DE CODES (ES2200029) 4,22 2015 

AMBITO ZEC SIERRA DE UGARRA (ES2200026) 4,8 2015 

AMBITO ZEC SIERRA DE LEIRE Y FOZ DE 
ARBAIUN (ES0000125) Y ZEPA ARBAIUN-LEIRE 
(ES0000482) 

 2017 

AMBITO ZEPA SIERRA DE ETXAURI (ES0000150) 36,5 2015 

AMBITO ZEPA SIERRA DE ETXAURI (ES0000150) 28,9 2016 

AMBITO SIERRA DE UJUE 101,7 2015 

AMBITO FOZ DE GUEMBE 5 2015 

AMBITO FOZ DE GUEMBE 95,4 2016 

Superficie de mejora de pastizales promovidas por entidades locales y particulares y subvencionada por PDR 
2013-2020. (2015-2017). 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La principal técnica empleada en la mejora pascícola de los pastizales y 
matorrales ha consistido con el desbroce mecánico del matorral. En este caso, hay que destacar 
que los trabajos se han realizado atendiendo a las necesidades de los ganaderos y cazadores, 
pero siguiendo estrictamente los requerimientos ecológicos de las especies de fauna 
(irregularidad espacial; conservación de elementos diversificadores como son los acúmulos de 
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piedras, conservación de islotes o refugios para la fauna en las zonas desbrozadas, etc.). La 
conservación de los hábitats de interés comunitario (92/43/CEE) y la posible existencia de 
especies de flora amenazada también han sido aspectos que se han tenido en cuenta tanto en la 
selección de los lugares, como en la ejecución de los trabajos.  

Hay que destacar que el área de influencia de estos trabajos resulta siempre más amplia que la 
superficie realmente desbrozada.  

 RESULTADOS. Los trabajos realizados hasta la fecha han mejorado de forma muy positiva el 
hábitat en Gallipienzo y Lumbier, así como en otras zonas, que aunque están fuera del Proyecto, 
han formado parte de antiguos territorios de la rapaz en Navarra. En concreto los desbroces han 
favorecido, entre otros, al hábitat de los pastizales de transición con Bromus erectus y 
Brachypodium retusum, incluidos en el HIC 6210 (hábitat prioritario cuando la presencia de 
orquídeas es notable). Así mismo, la apertura de claros ha supuesto una mejora de hábitats que 
no sólo ha beneficiado a las especies presa del águila de Bonelli. También supone una mejora 
para otras especies (invertebrados, mamíferos y aves especialmente), muchas de ellas 
catalogadas a nivel autonómico, estatal y/o europeo. El incremento del mosaico formado por 
comunidades de pastizal y matorral en diferentes grados, es también el hábitat típico del 
alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), el escribano hortelano (Emberiza hortulana), bisbita 
campestre (Anthus campestris), la alondra totovía (Lullula arborea) o varias especies de córvidos. 
Todas ellas también son presas potenciales para el águila de Bonelli. 

Se ha logrado alcanzar acuerdos de colaboración con las sociedades de cazadores, ganaderos y 
ayuntamientos, lo que garantizará a corto y medio plazo la continuidad de estos resultados. Por 
otro lado, se puede concluir que el haber implicado a diferentes agentes sociales en la 
preparación y selección de las zonas de actuación ha posibilitado una mayor interiorización de los 
objetivos del proyecto en estos colectivos en particular y en la población local en general. 

El estado actual de las parcelas desbrozadas en 2015 es muy favorable.  

 OBJETIVOS: esta acción se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos en el Proyecto 
inicial. 

 

  
Foto: desbroces de matorral realizado en Gallipienzo (Navarra). 
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Foto: zona seleccionada en Lumbier (Navarra).para la realización de la mejora de hábitat. Antes y después 

de los trabajos 
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Acción  C2 MANTENIMIENTO Y/O RECUPERACIÓN DE POBLACIONES DE ESPECIES PRESA 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN-NIK DFA-AFA 

Presupuesto Gasto ejecutado 

122.356,00 € 85.589 € 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Esta acción se ha ejecutado de forma paralela a la acción C1. Ha sido coordinada por GAN-NIK, que la 
ha puesto en marcha en Navarra; en ella ha participado también la DFA-AFA que la ha ejecutado en 
Álava. La acción se ha desarrollado con medios propios y asistencias externas. Los trabajos realizados 
han permitido mejorar e las poblaciones de especies presa en territorios de Navarra y Álava. La 
paloma, perdiz y el conejo son las especies consideradas y sobre las que se ha incidido. Sin embargo, 
tanto la acción de mejora de hábitats (C1) como parte de las acciones llevadas a cabo para la de 
recuperación de especies presa, ha favorecido a otras especies, que también forma parte de la 
cadena trófica del águila de Bonelli. 

Comprende 3 subacciones: 

C2.1 Construcción y mantenimiento de palomares. (Deliverable D19).  

Esta subacción se ha desarrollado en Navarra y Álava, construyéndose un palomar en cada 
región.  

En el caso de Navarra se construyó en el año 2015 (Milestone D3) en el término de Egunbelea de 
Gallipienzo, en la zona donde posteriormente se realizaron los desbroces de matorral y las 
siembras (Acción C1). El palomar cuenta con una capacidad para entre 100 y 150 palomas. Esta 
infraestructura fue dotada de todos los elementos necesarios para la acogida de palomas 
bravías; comederos, bebederos, ponederos y sistemas de control de depredadores. En abril de 
2015 se introdujeron 100 ejemplares, el 6/05/2015. Se les realizó un tratamiento zoosanitario, y 
tras un periodo de aclimatación de 3 meses, el 27/08/2015 se abrió el palomar. En junio de 2016 
había una población total de unas 70 palomas, 20 parejas establecidas y una productividad media 
de 9,25 pichones al mes (ver Acción D2). 

En la primavera de 2016 la entrada de un gato montés provocó la huida de las palomas, por lo 
que fue necesaria la introducción de una nueva población de paloma bravía. Previamente se 
procedió a la protección y adecuación del palomar para evitar la entrada de nuevos 
depredadores. Se construyó un mecanismo de trampillas basculantes que impiden la entrada de 
carnívoros (Deliverable D19). 

En el palomar de Gallipienzo (Navarra) se han elaborado unas plataformas de chapa horizontales, 
abatibles con un sistema de bisagras y poleas ,en la base de las entradas de las palomas; de este 
modo cualquier mamífero que quiera acceder debe situarse en la plataforma antes de entrar y 
ésta baja con su peso haciendo que caigan. También se va a hacer más pequeño el orificio de 
salida. Ahora es rectangular, se va a hacer triangular, de modo que no quepa la cabeza de un 
gato montés. Este sistema se mostró in situ durante la visita. 

En Álava se ha puesto una plancha de metacrilato de 1 m de altura, por todo el lateral del 
palomar, a partir de 1,5 m de altura. Esto evita que cualquier mamífero terrestre pueda trepar 
hasta la apertura del palomar. 
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Detalle de los sistemas anti depredación. Plancha de metacrilato en Álava (izda.) y plataformas 

basculantes en Navarra 

En esta ocasión, se adquirieron 104 nuevas palomas bravías procedentes de un criador de 
Palencia. Se procedió a su tratamiento zoosanitario y finalmente, tras más de dos meses de 
cautiverio, se les permitió la salida del palomar. Actualmente la población de palomas se 
encuentra en periodo de adaptación; se calcula un total de 70 ejemplares y por el momento se 
confirma una productividad de 6 pichones al mes. 

En Álava, La DFA-AFA ha construido un palomar en el MUP 253, perteneciente a la Junta 
Administrativa de Antoñana. Se ha diseñado y planificando su funcionamiento con el 
asesoramiento de los propietarios de un palomar cercano.  

- C2.2 Construcción de majanos y/o reforzamiento poblacional de conejo de monte. (Deliverable 
D16) 

Tal y como se indicó en el informe inicial, se descartó la construcción de majanos para el 
reforzamiento poblacional de conejo de monte debido al riesgo de nuevos rebrotes de epizootias 
víricas en las poblaciones silvestres. Además, se observó que las acciones de mejora de hábitats 
realizadas en Navarra, el desbroce de matorral y las siembras (acción C1 y C2.3) favorecían a las 
poblaciones locales de conejo.  

Finalmente se optó por la construcción de un PAS (Punto de Alimentación Complementaria) 
ligado a una de las zonas donde se había territorializado una pareja de Bonelli. La alimentación 
suplementaria se utiliza necesariamente en los proyectos de reintroducción de fauna para 
potenciar los fenómenos de querencia y filopatría de los ejemplares, además de potenciar la 
atracción a la zona de ejemplares divagantes no territorializados. Asimismo, es una herramienta 
de gestión de especies amenazadas que fundamentalmente aumenta la supervivencia preadulta, 
la productividad y previene el abandono de territorios subóptimos o regentados por ejemplares 
“viudos”. 

Esta infraestructura consistió en un cercado de madera y malla conejera de 10x10m de 
superficie. Se diseñó para  evitar la entrada de depredadores terrestres así como la salida de los 
conejos. Desde la primera suelta de conejos realizada en junio de 2016 se han introducido un 
total de 115 animales. El PAS se ejecutó a finales de abril de 2016. Esta infraestructura ha 
permitido que durante las fases de reforzamiento los ejemplares liberados hayan desarrollado 
sus aptitudes de vuelo y caza. Además la existencia de alimento vivo de forma constante 
permitió eliminar el esfuerzo diario de aporte de alimentación por parte del personal de campo. 
Por otra parte ha favorecido el retorno y asentamiento de los ejemplares liberados, formándose 
una pareja territorial en la zona formada por una hembra liberada en 2016 y un macho liberado 
en 2015. 
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- C2.3 Mejoras de hábitat para la perdiz roja. 

La realización de desbroces de matorral (acción C1) junto con la realización de siembras, son las 
acciones que han permitido (según los datos de seguimiento de la especie. Acción D2) el 
incremento de la población de perdiz roja en el entorno de las zonas de liberación de águila de 
Bonelli. Esta galliforme ocupa zonas abiertas con refugios y selecciona ribazos y lindes para criar.  

En Navarra se realizaron dos siembras en Gallipienzo, una de otoño de 2015 y otra de primavera 
de 2016. Las parcelas, anteriormente ocupadas por el matorral, habían sido previamente 
desbrozadas (acción C1). La siembra, una mezcla de leguminosas y gramíneas en otoño y de 
girasol en primavera tuvo un resultado desigual.  

Por otro lado, la reducción de las molestias generadas por la caza ha favorecido a todas las 
especies, incluida la perdiz roja. En la zona donde se realizaron los desbroces de Gallipienzo se 
creó un refugio de caza menor dentro del Plan de Ordenación Cinegético del coto. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Tal y como se ha adelantado anteriormente, el riesgo de nuevos rebrotes de epizootias víricas en las 
poblaciones de conejo descartó la realización de traslocaciones con individuos silvestres, tal y como 
se contempló en el Proyecto. Se optó por trabajar en las recuperación de las poblaciones locales 
mediante la mejora del hábitat y la gestión cinegética sostenible (creación de reservas, refugios, 
disminución de cupos y días hábiles, etc.). 

La creación de puntos de alimentación, tanto la construcción del palomar en Gallipienzo, como la 
creación del PAS de conejo en Lumbier han necesitado de pequeñas correcciones para evitar la 
pérdida de ejemplares por depredación de mamíferos terrestres. Si bien, desde un principio en el 
diseño de ambas infraestructuras se habían incluido sistemas para evitar la entrada de mamíferos, no 
resultó suficiente: 

En el caso del palomar de Gallipienzo, la entrada de un gato montés provocó la desaparición de la 
colonia de palomas en primavera de 2016. Antes de volver a introducir nuevas palomas se procedió a 
la instalación una chapa, que mediante un sistema de contrapeso, aseguraba que en el caso que un 
depredador intentará acceder se cerraran los orificios del palomar. Se considera que las medidas 
anti-depredación adoptadas han sido suficientes para impedir un nuevo acceso de carnívoros al 
interior. 

En el caso del PAS instalado en Lumbier, se detectó la entrada de una garduña dentro del cierre 
donde se encontraban los conejos (fue captada por las cámaras de foto trampeo instaladas). A raíz 
de esto se colocó un pastor eléctrico perimetral el cual ha subsanado el problema hasta la fecha. 

Otro de los problemas detectados tuvo relación con el estrés provocado en las palomas durante el 
transporte, que provocó una mala respuesta a la vacuna de paramixovirus. Esto causó un importante 
número de bajas en el periodo de adaptación en el que el palomar permaneció cerrado. Sin embargo 
la enfermedad no causó epidemia y no afectó a los individuos vacunados más fuertes.  

Tal y como se ha explicado anteriormente (acción C1), las siembras realizadas en Gallipienzo, en 
concreto la realizada en otoño con una mezcla de gramíneas y leguminosas, no dio los resultados 
esperados. La falta de precipitaciones, esenciales especialmente durante el periodo de germinación, 
provocó un desarrollo deficiente de estos cultivos. Sin embargo, se ha comprobado que parte de 
estas semillas se mantuvieron en estado de latencia y germinaron durante la primavera de 2017. 
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RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PALOMAR 

LUGAR CARACTERÍSTICAS AÑO Nº DE 
INDIVIDUOS 

EVOLUCIÓN MANTENIMIENTO 

Gallipienzo 

-Estructura de madera 
tratada en autoclave 3x6m 
-Posaderos, nidales, 
comederos y bebederos. 
–Sistema de protección 
contra depredadores. 

2014 100 palomas 
bravías 
procedentes de 
Castilla y Leon 

La población se estabiliza 
en aproximadamente: 
- 40 individuos 
Productividad: 
- 18-20 pichones/mes 

Desde la introducción de 
las palomas: 
-tratamiento sanitario. 
-aporte de alimentación y 
agua 
-Control de nacimientos, 
anillado y registro 

 2014 
(primav
era) 

0 Entrada de depredador y 
como consecuencia 
desaparición de la colonia 

 

 2015 104 palomas 
bravías 
procedentes de 
Castilla y León 

A finales de 2017 se 
contabilizan 
aproximadamente: 
- 70 individuos 
Productividad: 
- 6 pichones/mes 
Este palomar se 
encuentra todavía en 
periodo de adaptación. 

Desde la introducción de 
las palomas: 
-tratamiento sanitario. 
-aporte de alimentación y 
agua 
-Control de nacimientos, 
anillado y registro 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 

LUGAR CARACTERÍSTICAS AÑO Nº DE INDIVIDUOS MANTENIMIENTO 

Lumbier 

-Cercado de 15x15m 
-compuesto por postes de 
madera tratada de 2,5m y malla 
conejera 
-Refugio con pacas de paja, 
cubierta plástica, comedero y 
bebederos 
-Pastor eléctrico para evitar 
entrada de mamíferos. 
-Posaderos 

2016 Aproximadamente se 
realiza una suelta de 
20 individuos/mes 

Mantenimiento de 3 conejas 
reproductoras. 

Se realiza el aporte de alimento y 
agua semanal por parte de GAN-NIK y 
Guarderío Forestal del Gobierno de 
Navarra. 

 

SIEMBRAS 

LUGAR SUPERFICIE TOTAL 
SEMBRADA (ha) 

ESPECIES MÉTODO AÑO DE EJECUCIÓN 

Gallipienzo 

7,12 ha 
(siembra 50kg/ha) 

50%esparceta 
45%cebada 
5% guisante 

Roturado, siembra y 
pase de molón 

Otoño 2015 

3,5*ha 100% girasol Grada y siembra con 
sembradora 

Primavera 2016 

 

Código Resultado 

M9 Selección de poblaciones donantes de conejos 

c2.1 Construcción de majanos en Navarra 

c2.2 Construcción de majanos en Álava 

D16 Informe sobre las mejoras del hábitat para las poblaciones de conejo 

c2.3 Siembra de parcelas para perdiz roja en Navarra 

D17 Informes sobre mejoras de hábitat de la perdiz roja 
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Código Resultado 

c2.4 Construcción de palomar(es) en Navarra 

c2.5 Construcción de palomar en Álava 

D19 Informes sobre la construcción y mejora de palomares y el refuerzo de la 
población de paloma bravía 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Se ha tenido que reevaluar los métodos que se diseñaron para impedir la 
entrada de depredadores en el palomar. A los métodos utilizados: entrada estrecha, elevada y 
paredes con materiales deslizantes (Chapas en Navarra, metacrilato en Álava), se han añadido en 
Navarra unas plataformas basculantes en las entradas que impiden el acceso a carnívoros 
(Deliverable D19).  

En cuanto al PAS se construyó con unas dimensiones (pequeño), ubicación (cercano a núcleos de 
población y a las zonas de liberación) y con unos sistemas antidepredadores terrestres, que han 
permitido que sea únicamente utilizado por la especie objetivo (Deliverable D16).  

 RESULTADOS: Los trabajos realizados hasta la fecha han contribuido al incremento de la 
disponibilidad de alimento para el águila de Bonelli tanto en Navarra como en Álava. 

En el caso de Navarra, en el término de Gallipienzo se ha establecido un punto de reproducción 
de palomas y se ha comprobado una mejoría en la población de perdiz roja. En cambio la 
población de conejo ha sufrido una evolución desigual, mejorando el primer año pero 
disminuyendo en el siguiente. 

En el caso de Lumbier, la instalación del PAS, incrementa la disponibilidad de alimento para la 
pareja territorializada. Se ha comprobado, mediante cámaras de fototrampeo el uso de este 
recinto para la caza por parte de esta la pareja de rapaces. En esta localidad, los desbroces de 
matorral realizados también favorecieron la población de conejo silvestre durante el primer año, 
aunque posteriormente se redujo. Además, el PAS ha servido para disminuir el esfuerzo de 
personal que implica el alimentar diariamente las águilas liberadas a través de ceba depositada 
en los comederos. 

Por último, la colaboración por parte de las sociedades de cazadores, ganaderos y ayuntamientos 
garantizará a corto y medio plazo la continuidad de estos resultados. 

El palomar va a ser gestionado por vecinos del pueblo de Antoñana, que han aportado las 
palomas criadas en sus casas y se encargan de su alimentación, limpieza, vigilancia y 
mantenimiento. 

 OBJETIVOS: La acción se ha realizado de acuerdo a los objetivos establecidos en el Proyecto 
inicial. 
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Foto: parcelas sembradas (bandas alternas de girasol) en 
Gallipienzo (Navarra). 

 

Foto: desarrollo de vegetación ruderal en las parcelas 
sembradas de Gallipienzo 

  
Foto: palomar construido en Gallipienzo (Navarra) 

 

Foto: palomar construido en Antoñana (Álava) 

 

  

Foto: PAS de Lumbier (Navarra) Foto: Majano de conejos (PAS Lumbier) 
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Acción C3 DISMINUCIÓN DE LAS MOLESTIAS Y CAUSAS DE MORTALIDAD 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

COFIB CAM/DFA-AFA/GAN-NIK/GREFA 

Presupuesto Gasto ejecutado 

220.418 € 204.654 € 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Esta acción ha sido coordinada por CFIB y han colaborado todos los socios incluido GREFA, aunque en 
este caso no cuentan con presupuesto específico. Los trabajos correspondientes a las correcciones 
de tendidos han sido subcontratados; el resto de trabajos han sido ejecutados con medios propios. 
Esta acción ha consistido en, la corrección de tendidos eléctricos y en la identificación y corrección de 
otros factores negativos. En el caso de Navarra, tal y como estaba previsto en el proyecto, no se han 
realizado correcciones de tendidos. 

Durante este periodo, se ha realizado un importante esfuerzo en corrección de tendidos eléctricos. 
Aunque los objetivos previstos en el Proyecto se consideran como alcanzados y la acción como 
finalizada, no se podría considerar esta acción como finalizada, ya que todavía existen en la península 
ibérica y Baleares numerosos tendidos que suponen una amenaza para la especie. LIFE BONELLI ha 
centrado los esfuerzos y el presupuesto en aquellos apoyos considerados como de máxima prioridad, 
situados en las cercanías a los puntos de liberación o a los territorios establecidos. En el caso de 
Navarra, no se habían detectado siniestros del águila de Bonelli debido a tendidos eléctricos por lo 
que no se han realizado acciones de corrección. 

LIFE BONELLI ha  identificado hasta 7 amenazas y molestias para la especie en la Península Ibérica y 
Baleares. Aunque también se han realizado esfuerzos para corregirlas, especialmente en el ámbito 
del Proyecto, tampoco se puede considerar suficiente, ya que todavía quedan numerosas amenazas 
para la especie en todo su territorio de distribución. 

● C3.1 CORRECCIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS, que comprende tres fases: 

Esta subacción ha permitido realizar una recopilación de datos de electrocución tanto en Álava como 
en Madrid y Mallorca y la elaboración de un Mapa de Riesgos. También se realizó la inspección de los 
tendidos para finalmente realizar un esfuerzo importante en su corrección. Para poder conseguirlo se 
han buscado sinergias tanto con las administraciones como con las empresas de distribución 
(compañías eléctricas). Gracias a esto se han conseguido más fondos que han permitido corregir 
aquellos tendidos que previamente se habían caracterizado por su peligrosidad. 

Fase Álava Madrid Mallorca TOTAL 

1. Recopilación datos 
electrocución 

Finalizado 
(subcontratado) 

Finalizado 
(subcontratado, más 
participación de GREFA 
con sus medios) 

Finalizado (medios 
propios y participación 
de miembros de la red 
de apoyo) 

 

2. Mapa de riesgo 
(resultado c3.1) 

3. Correcciones 
apoyos 

Previstos: 21 Previstos: 40 Previstos: 400 461 

Finalizado: 
Balizamiento 
anticolisión en 0,8 km 
(subcontratado a 
Iberdrola) y 8 apoyos 
corregidos 
(subcontratado a EDS)  

Finalizado: Corrección 
de 206 apoyos en 
total: 187 CAM y 19 
por parte de Iberdrola 
en áreas críticas  

Finalizado: corregidos 
263 apoyos en total: 55 
LFE BONELLI y 208 por el 
GIB y ENDESA en zonas 
críticas del mapa de 
riesgo (Anexo 203) 

477 

El resultado en Álava y Mallorca no ha alcanzado las 421 torres corregidas, sino 271 (64,4%), por tres 
motivos: 

 El precio por torre usado en la redacción del proyecto era del orden de siete veces menor 
que el coste medio real de las correcciones (300 euros por apoyo versus 2.200 euros que ha 
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costado en realidad). Esto es debido a que en la redacción del proyecto se utilizaron datos 
antiguos de cuando las empresas ejecutabas las correcciones con personal propio y otros 
materiales/tecnologías. Además el coste de corte/suministro temporal/restitución de la línea 
no se puede estimar previamente hasta no conocer concretamente la línea a trabajar. 

 Además, a partir de 2016 se han realizado correcciones más seguras y completas que las que 
se presupuestaron inicialmente ya que el águila de Bonelli es más vulnerable que otras 
(milano, águila pescadora) por usar también la parte interior de las crucetas. Esto ha 
encarecido aún más el coste medio por apoyo. 

 Por último, en Mallorca se realizó una estima de apoyos corregidos contando con que 
ENDESA colaboraría con otros 125.000 euros, lo que finalmente no ha sucedido. 

El GIB (Programa Avilínea) y DFA-AFA van a seguir invirtiendo fondos propios en el con el 
compromiso de seguir corrigiendo tendidos del mapa de riesgos del LIFE BONELLI. 

● C3.2 IDENTIFICAR Y CORREGIR OTROS FACTORES NEGATIVOS. 

Uno de los resultados del proyecto LIFE BONELLI ha sido la identificación de los factores de 
mortalidad y las principales molestias que afectan a esta rapaz (Deliverable D20). Se han identificado 
hasta siete factores, que corresponden a las amenazas más frecuentes (sin contar la electrocución, 
que es objeto de una acción propia, C3.1). En este LIFE se ha constatado la muerte de individuos de 
águila de Bonelli, además de por electrocución, debido a ahogamiento, envenenamiento y por 
depredación. Estos resultados, se han circunscrito a las áreas de liberación y a las molestias o causas 
de mortalidad que han afectado a las aves liberadas; en Navarra se han centrado en las áreas de 
asentamiento preferente de ejemplares no territoriales en periodo no reproductor, detectados en la 
acción C5. 

De los siete factores de mortalidad y cuatro tipos de molestias más frecuentes para el águila de 
Bonelli en España (aparte de la electrocución), se ha constatado en el proyecto LIFE BONELLI la 
incidencia de los siguientes (Resultado C C3.2): 

Entre las muertes debidas a la acción antrópica: 

- Ahogamiento en balsas de riego/ganaderas de un águila joven liberada en Mallorca (2016). 
Tanto en Mallorca como en Navarra se han realizado experiencias piloto para evitar estos 
ahogamientos; el Servicio de Protección de Especies de las Islas Baleares ha instalado hasta 
50 plataformas flotantes por toda la isla (3 de ellas cercanas al hacking o a zonas de 
dispersión de las águilas de Bonelli) y se ha comprobado su buen funcionamiento. En Navarra 
se instaló una plataforma y un elemento disuasorio en balsas cercanas al punto de liberación.  

- Envenenamiento de un ejemplar silvestre marcado en el nido en Madrid (2013). . Este caso 
de envenenamiento se resolvió mediante expedientes administrativos contra dos vedados de 
caza. Durante todo el periodo de aplicación del Proyecto LIFE, se realizó un importante 
esfuerzo de concienciación con las asociaciones de cazadores locales con el objetivo de evitar 
nuevas muertes por veneno.  

Entre las causas de mortalidad natural: 

- Muerte interespecífica (se sospecha la muerte de algún ejemplar depredado por un individuo 
de su especie). 

- Muerte por competencia intraespecífica (se ha certificado la muerte de ejemplares por 
depredación de águila Real y búho Real). 

- Depredación por zorro de varios pollos en fase de liberación en el hacking de Madrid, 
Navarra y Álava (2013, 2014, 2016). El método “Hacking o Crianza Campestre” esta 
contrastado como uno de los mejores métodos de liberación de rapaces a la naturaleza. Aun 
así, en determinadas especies tiene sus carencias como puede ser la depredación en las 
primeras fases de puesta en libertad de los jóvenes. Esta causa de mortalidad se considera 
importante en el proyecto, a pesar de que si bien es una depredación natural, afecta a los 
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jóvenes volantones en una situación de liberación no natural. La depredación en jóvenes 
salvajes en las fases de dependencia adulta (fase de volantón y predispersiva) es 
prácticamente cero en las parejas silvestres seguidas. Pero puede tener grave incidencia 
sobre los pollos en proceso de liberación (hacking), sin parentales que les protejan. Además, 
su efecto ha motivado cambios en la metodología de liberación e intervenciones por parte de 
los equipos del proyecto. Para conocer los cambios en la metodología de liberación para 
minimizar estas bajas ver acción C.4. 

- Tanto en Mallorca como en Madrid se detectaron incidencias con mustélidos (en Mallorca 

se observó el acceso de martas al nido del hacking, lo que motivó la caída 

prematura de un pollo); tras realizar un estudio específico, se ha comprobado que en 

realidad el objetivo de los mustélidos eran los restos de comida y no los pollos de 

águila. 

 

 

 

 

En lo que respecta los factores de amenaza detectados ligados a las actividades humanes (escalada, 
caza, uso público, etc.) se han trabajado en el desarrollo de las acciones A2 y E3. 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Se ha modificado el proceso de contratación previsto inicialmente con ENDESA en Mallorca, debido a 
restricciones contractuales internas de la propia empresa. Se ha encontrado una alternativa para 
poder llevar a cabo las acciones previstas directamente a través de la única empresa autorizada por 
ENDESA a realizar trabajos en sus líneas. Además, se ha detectado una infravaloración del coste de 
corrección de los apoyos previstos en Mallorca; aun así las consideradas más prioritarias en el mapa 
de riesgo están siendo corregidas gracias a la contribución del Programa Avilínea del Gobierno de las 
Islas Baleares y ENDESA. 

La DFA-AFA se encuentra con alguna complicación para trabajar con Iberdrola, debido a que las 
líneas a corregir competen a distintas delegaciones territoriales de la compañía. Las dificultades han 
implicado una mayor complejidad en las negociaciones. 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

En definitiva, esta acción se ha ejecutado por completo, con la salvedad de las 421 correcciones 
previstas en Mallorca (400) y Álalva (21) que no han podido ser más de 271 por los motivos arriba 
comentados. Por el contrario, en Madrid se han podido aislar 206 apoyos frente a las 40 correcciones 
previstas. En total se han modificado un total de 477 apoyos eléctricos aunando esfuerzos del 
Proyecto, administraciones del partenariado y empresas eléctricas.  

Código Resultado 

c3.1 Elaboración de un mapa de riesgos de electrocución 
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c3.1 bis Inspecciones en tendidos 

c3.2 Informe de evaluación de los factores de amenaza 

c3.3 Corrección de 21 apoyos eléctricos en Álava y señalización de 0,3 Km de línea 

c3.4 Corrección de 40 apoyos eléctricos en Madrid 

c3.5 Identificación y corrección de otros factores negativos 

M17 Corrección de al menos 250 postes eléctricos en el conjunto de zonas 
seleccionadas 

c3.6 Corrección de 400 apoyos eléctricos en Mallorca 

D20 Informe sobre disminución de molestias y causas de mortalidad 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

La electrocución es, con gran diferencia, el mayor problema al que se enfrenta el águila de Bonelli en 
la metapoblación Ibero-francesa. Esto ya se sabía al plantear el proyecto LIFE BONELLI, sin embargo 
no se conocía hasta qué punto es más sensible a este problema respecto a otras grandes águilas 
como el águila imperial, el águila real u otras rapaces como el águila calzada, milano real o el águila 
pescadora. La Bonelli es mucho más vulnerable a la electrocución por su costumbre de posarse 
dentro de la cabecera del apoyo y no solamente en su parte superior. Así, apoyos de diseño no 
peligrosos para el resto de las águilas, son mortales para el águila de Bonelli. La electrocución es la 
responsable del 42% de las bajas, porcentaje que sube incluso hasta un 50% si no se consideran las 
muertes de ejemplares en fase de liberación. 

Los mapas de riesgo deben ser actualizados anualmente debido a que la liberación de aves va 
descubriendo nuevas áreas de ocupación (muchas históricas, donde estaba implantada antes de 
extinguirse), donde se debe actuar para corregir apoyos peligrosos. 

Por este motivo, la lista de apoyos a corregir crece cada año mientras que los recursos previstos en el 
LIFE BONELLI para corrección han sido extremadamente limitados. En este sentido, correcciones 
complementarias como las que realiza el Programa Avilínea en Mallorca o GREFA y la CAM en 
Madrid, buscando recursos adicionales para implementar las correcciones identificadas en los mapas 
de riesgo, han sido de enorme utilidad. Al final se han logrado corregir un total de 477 apoyos 
eléctricos frente a los 461 previstos en el proyecto. El GIB sigue considerando al águila de Bonelli 
como prioridad en la corrección de tendidos eléctricos en el marco del Programa Avilínea que 
continúa adelante con la colaboración de ENDESA. CAM, AND y GN siguen trabajando también 
estrechamente con los datos aportados en este proyecto para la planificación de las correcciones con 
las empresas eléctricas. 

Para un análisis más amplio de la acción C.3.1, se puede ver el artículo ‘Mortalidad por electrocución 
y correcciones en LIFE BONELLI’, que aparece publicado en las Actas del Seminario Final del LIFE 
BONELLI. 

Como conclusión, se considera que debe abordarse este problema de un modo mucho más integral y 
ambicioso, integrando al sector eléctrico y a las administraciones nacionales y autonómicas en su 
resolución (nueva legislación, más recursos económicos para abordar correcciones sin restricciones, 
sensibilización sobre el problema, etc.). De esta forma se conseguirá que la reimplantación del águila 
de Bonelli que se está consiguiendo poco a poco gracias al LIFE BONELLI sea mucho más rápida, 
eficaz y autosostenible en el tiempo. En este sentido, el nuevo proyecto AQUILA a-LIFE plantea varias 
acciones en este sentido muy ambiciosas y que contribuyen de forma contundente a solventar este 
grave problema. 
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Acción  C4 MEDIDAS DE REFORZAMIENTO POBLACIONAL 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GREFA CAM/COFIB/DFA-AFA/GAN-NIK/LPO 

Presupuesto Gasto ejecutado 

442.868 € 473.383 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

Se trata de una de las principales acciones de conservación realizada en el Proyecto. Ha sido 
coordinada por GREFA y ha precisado la colaboración de CAM, COFIB, DFA-AFA, GAN-NIK y LPO. Se 
ha finalizado tal y como venía dispuesto en el cronograma y el resultado es muy satisfactorio, ya que 
se ha conseguido la reintroducción de la especie en Mallorca y el establecimiento de nuevos 
territorios en Navarra, Álava y Madrid. 

Parte del éxito se debe al esfuerzo realizado en la mejora de las técnicas de cría de aves en cautividad 
y  en la recuperación de individuos heridos. 

- C4.1 CRÍA EN CAUTIVIDAD. Esta subacción ha sido llevada a cabo por tres centros de cría, dos de 
ellos en Francia (UFCS/LPO) y el tercero en España (GREFA). A lo largo del periodo de ejecución 
del LIFE estos centros han conseguido sacar adelante un total de 58 pollos, de los cuales 48 han 
sido posteriormente introducidos en los diferentes territorios. La reproducción en cautividad de 
esta especie también ha requerido de otros trabajos no menos importantes, como las revisiones 
veterinarias de los ejemplares que forman el stock reproductor, limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones y del sistema de cámaras de video-vigilancia, puesta a punto de la sala de 
incubación (limpieza, desinfección y calibración de incubadoras), control de las puestas e 
incubación artificial, fuerza de segundas puestas, crianza de los pollos nacidos hasta ser incluidos 
en instalaciones con nodrizas (adultos reproductores), revisión veterinaria de los pollos, marcaje 
y toma de muestras de los pollos previo a su traslado a los lugares de liberación mediante 
hacking. Salvo el sexado de los ejemplares, el resto de trabajos se ha realizado con personal 
interno.  

Los resultados obtenidos hasta la fecha son: 

 
CRÍA EN CAUTIVIDAD 

Año Centro Parejas 
formadas/con 

puesta 

Huevos Infértiles Abortados Nacidos Liberados 

2014 UFCS-Vendée 4/4 - - - 4 0 

UFCS-Ardeche 2/2 - - - 1 0 

GREFA 12/3 8 4 0 4 4 

2015 UFCS-Vendée 4/4 14 4 0 *10 9 

UFCS-Ardeche 2/2 9 5 2 2 **2 

GREFA 14/5 12 8 0 4 ***4 

2016 UFCS-Vendée 4/4 14 0 0 ****14 11 

UFCS-Ardeche 2/2 4 0 3 *****1 0 

GREFA 16/6 18 13 2 3 3 

2017 UFCS-Vendée 4/4 15 3 1 11 11 

UFCS-Ardeche 2/2 4 3 0 1 1 

GREFA 16/6 14 10 1 3 3 

*este ejemplar 15/1380(vimy) no pudo ser liberado debido a un anormal comportamiento. 
**el ejemplar 15/0590 (Albali) fue recapturado tras su liberación debido a anomalías en el vuelo. 
***el ejemplar 15/0414 (Babil) fue recapturado por problemas de visión. 
****Dos ejemplares causaron baja antes de ser trasladados y un ejemplar fue irrecuperable por 
anomalías del comportamiento. 
*****El ejemplar fue baja antes de su traslado. 
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CRÍA EN CAUTIVIDAD 2014-2017 

Centro Huevos Infértiles Abortados Nacidos Liberados 

UFCS-Vendée 54 12 4 39 31 

%     0,09 0,91   

UFCS-Ardeche 26 13 8 5 4 

%     0,61 0,39   

GREFA 52 35 3 14 13 

%     0,18 0,82   

TOTAL 132 60 15 58 48 

%     0,21 0,79   

 
En el Centro de UFCS-LPO de Vendée se llevaron a cabo obras de mejora con el fin de garantizar 
mejores condiciones de reproducción y la capacidad del centro de cría. Las mejoras comenzaron 
desde 2014 hasta 2017 con varias obras de mejora. En particular, ha reparado 4 observatorios/espía 
existentes y renovado las áreas de anidación. Este trabajo cumplió varios objetivos: 

- Evitar cualquier molestia sobre las aves al observarlas y que permanezcan en las condiciones 
más naturales posibles. 

- Crear plataformas anidaderas de mayor superficie y profundidad para proteger mejor los 
huevos. 

- Eliminar todos los materiales viejos a favor de nuevos materiales por razones de higiene. 

- Alejar las plataformas de las paredes y construirlas sobre pilotes para evitar el acceso de rata 
común. 

- Aislamiento acústico de las puertas 

- Cambio de piquetes de la cerca perimetral de la zona de cría. 

 
Photos ©. Christian Pacteau – Fotos de los observatorios realizados 

 

 
Photo ©. Christian Pacteau – Foto de las plataformas anidaderas.  
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Photo ©. Christian Pacteau – Observatorio, posadero y área de nidificación. 
 

- C4.2 RECUPERACIÓN DE AVES HERIDAS.  

Esta subacción ha permitido liberar a 8 ejemplares nacidos en libertad tras ser sometidos a un 
proceso de curación y rehabilitación.  

Han participado los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía y el 
centro de recuperación de GREFA. Además se ha contado con la colaboración de otros centros 
nacionales mediante la cesión de ejemplares (hasta el momento el CRF de Ciudad Real, Castilla-
La Mancha y Comunidad Valenciana).  

La recuperación de individuos ha conllevado tanto la hospitalización (realización de pruebas 
diagnósticas y tratamientos) como la rehabilitación (alimentación, musculación, fisioterapia, 
etc.). Una vez recuperados los individuos han sido enviados a los diferentes puntos de 
liberación. El lugar de liberación se seleccionó en la acción A1.  

 

Tabla resumen ejemplares recuperados en el Centro de GREFA. 

Nombre Sexo 
Año 
nac. 

Fecha ingreso 
en origen 

loc. origen 
Fecha 

traslado 
HIST. PVC 

Fecha 
liberación 

Destino Método 

Dodiel M 2012 01/07/2012 
CREA-CEGMA 
Marismas del 
Odiel (Huelva) 

14/11/2013 13/3400 B[55W] 08/01/2014 Mallorca Aclimatación 

Dílar H 2013 12/08/2013 
CREA El Blanqueo 
(Granada) 

23/04/2014 14/0446 B[5AN] 19/11/2014 Mallorca Aclimatación 

Daimiel H 2013 01/10/2013 
CRF El Chaparrillo 
(Ciudad Real) 

09/04/2014 14/0273 B[5A7] 06/10/2014 Mallorca Aclimatación 

Estepa H 2014 29/06/2014 
CREA El Blanqueo 
(Granada) 

23/09/2014 14/3812 B[5AJ] 27/01/2015 Mallorca Aclimatación 

Frax M 2013 18/09/2015 
CREA San 
Jerónimo (Sevilla) 

18/02/2016 16/0099 R[000] 01/03/2016 Mallorca Aclimatación 

Alacant M 2016 10/07/2016 
CRF de El Saler 
(Valencia) 

29/07/2016 16/4715 NG[300] 22/08/2016 Madrid Aclimatación 
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Nombre Sexo 
Año 
nac. 

Fecha ingreso 
en origen 

loc. origen 
Fecha 

traslado 
HIST. PVC 

Fecha 
liberación 

Destino Método 

Gandía H 2017 11/10/2016 
CRF de El Saler 
(Valencia) 

27/03/2017 17/0302 R[016] 4/5/2017 Mallorca Aclimatación 

Grazalema
(1)

 H 2017 11/05/2017 
Nido de Órgiva 
(Granada) 

11/05/2017 17/0896 R[029] 24/10/2017 Mallorca Aclimatación 

(1) Liberada en fecha posterior al cierre del proyecto en una acción After LIFE (Medida M15). Ejemplar rescatado con graves 
problemas de tricomonas. 

- C4.3 REINTRODUCCIÓN EN MALLORCA. (Deliverables D6, D10, D14 y D21)  

El resultado obtenido con la puesta en marcha de esta subacción ha supuesto uno de los éxitos 
más destacables del LIFE Bonelli. A final de proyecto, se puede afirmar que el águila de Bonelli ha 
sido reintroducida en la isla de Mallorca. La liberación de 25 aves mediante las técnicas de 
aclimatación (subadultos y adultos) y la crianza campestre o hacking (pollos) desde que se iniciara 
este proyecto, más los ejemplares liberados en las experiencias previas, ha permitido que el águila 
de Bonelli haya vuelto a criar en libertad en la isla. Mallorca cuenta actualmente con una “nueva 
población” formada por 27 ejemplares y siete parejas territoriales. En estos últimos años han 
nacido 11 águilas de Bonelli en libertad, en cuatro territorios diferentes de la especie en Mallorca. 
Esta acción ha sido realizada por personal interno de COFIB apoyados por voluntarios.  

 

Tabla resumen de los 25 ejemplares liberados en Mallorca. 
Nombre Sexo Año 

nac. 
Procedencia Loc. Origen Historial PVC Fecha 

liberación 
Método 

Dodiel M 2012 Andalucía CREA-CEGMA 
Marismas del Odiel 

13/3400 B[55W] 08/01/2014 Aclimatación 

Dalía H 2014 Andalucía Nido 14/0410 B[56C] 29/04/2014 Hacking 

Dana H 2014 Andalucía Nido 14/0411 B[569] 29/04/2014 Hacking 

Darwin M 2014 Cautividad GREFA 14/0106 B[55A] 29/04/2014 Hacking 

Dante M 2014 Cautividad GREFA 14/0105 B[557] 29/04/2014 Hacking 

Daimiel H 2013 JCCLM CRF El Chaparrillo 14/0273 B[5A7] 30/09/2014 Aclimatación 

Dílar H 2013 Andalucía CREA El Blanqueo 14/0446 B[5AN] 19/11/2014 Aclimatación 

Estepa H 2014 Andalucía CREA El Blanqueo 14/3812 B[5AJ] 27/01/2015 Aclimatación 

Enix H 2015 Andalucía Nido 15/0467 B[5F0] 24/04/2015 Hacking+ 

Estepona H 2015 Andalucía Nido 15/0442 B[5F4] 24/04/2015 Hacking+ 

Escorial M 2015 Cautividad GREFA 15/0157 B[5F1] 24/04/2015 Hacking+ 

Elmo M 2015 Cautividad GREFA 15/0156 B[5F3] 24/04/2015 Hacking+ 

Estero M 2015 Andalucía Nido 15/0446 R[001] 27/05/2015 Hacking+ 

Era M 2015 Andalucía Nido 15/1108 R[003] 03/06/2015 Hacking+ 

Frax M 2013 Andalucía CREA San Jerónimo 16/0099 R[000] 01/03/2016 Aclimatación 

France M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0478 R[009] 27/04/2016 Hacking+ 

Freila H 2016 Andalucía Nido 16/0482 R[005] 27/04/2016 Hacking+ 

Finistérre M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0479 R[006] 27/04/2016 Hacking+ 

Fresnedilla H 2016 Cautividad GREFA 16/0179 R[008] 27/04/2016 Hacking+ 

Faín H 2016 Andalucía Nido 16/0480 R[004] 27/04/2016 Hacking+ 

Fuenfría H 2016 Cautividad GREFA 16/0180 R[007] 27/04/2016 Hacking+ 

Fluvià M 2016 Catalunya CRFS de Torreferrusa 16/2446 R[014] 17/06/2016 Aclimatación 

Figueres M 2016 Catalunya CRFS de Torreferrusa 16/2447 R[015] 17/06/2016 Aclimatación 

Thorens
(1)

 M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/2888 V[152] 04/04/2017 Aclimatación 

Gandía H 2016 Valencia CRFS El Saler 17/0302 R[016] 04/05/2017 Aclimatación 

Grazalema
(2) H 2017 Andalucía Nido 17/0896 R[029] 24/10/2017 Aclimatación 

(1) El ejemplar Thorens había sido liberado como joven mediante hacking en Madrid en 2016. 
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Hacking+: Nido artificial cerrado más jaula voladera. 
(2) Grazalema fue liberado tras la fecha de finalización del proyecto en una acción After LIFE (Medida M15) 

 

- C4.4 REFUERZO POBLACIONAL (Deliverables D7, D9, D13 y D22).  

Esta subacción, se ha ejecutado en Madrid, Navarra y Álava. Al igual que ha ocurrido con la 
reintroducción del águila de Bonelli en Mallorca, el refuerzo poblacional en estos territorios, 
también puede considerarse exitoso. A lo largo del periodo de vigencia del LIFE se han realizado 
las siguientes actuaciones de reforzamiento poblacional: 

 

Madrid: LIFE BONELLI ha posibilitado la liberación de hasta 36 ejemplares, procedentes tanto de 
la cría en cautividad como de la extracción de nidos de Andalucía. Ha sido ejecutada por 
personal de GREFA.  

 

 Tabla resumen de los 36 ejemplares liberados en Madrid. 
Nombre Sexo Año 

nac. 
Procedencia Loc. Origen Historial PVC Fecha 

liberación 
Método 

Sua H 2014 Andalucía Nido 14/0735 B[5A4] 30/05/2014 Hacking 

Rómulo M 2014 Cautividad GREFA 14/0320 B[5A6] 04/06/2014 Hacking 

Haza H 2014 Andalucía Nido 14/0976 B[559] 04/06/2014 Hacking 

Remo M 2014 Cautividad GREFA 14/0344 B[55C] 04/06/2014 Hacking 

Zahara M 2014 Cautividad UFCS-Ardeche 14/1615 B[5AA] 18/06/2014 Hacking 

Játar M 2014 Andalucía Nido 14/1098 B[55U] 18/06/2014 Hacking 

Argonne H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/0340 V[100] 04/05/2015 Hacking 

Verdun H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/0339 V[101] 04/05/2015 Hacking 

Polopos M 2015 Andalucía Nido 15/0440 V[103] 04/05/2015 Hacking 

Álora H 2015 Andalucía Nido 15/0450 V[102] 04/05/2015 Hacking 

Coín M 2015 Andalucía Nido 15/0447 V[104] 04/05/2015 Hacking 

Turón M 2015 Andalucía Nido 15/0444 V[105] 08/05/2015 Hacking 

Bélmez M 2015 Andalucía Nido 15/1113 B[5FL] 08/06/2015 Hacking 

Yser H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/1379 V[137] 08/06/2015 Hacking 

Albali
(1)

 M 2015 Cautividad UFCS-Ardeche 15/0590 V[107] 08/06/2015 Hacking 

Bedmar M 2015 Andalucía Nido 15/1112 B[5FJ] 13/06/2015 Hacking 

Flandres H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/1382 V[106] 24/06/2015 Hacking 

Marne H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/1383 V[108] 24/06/2015 Hacking 

Adra M 2016 Andalucía Nido 16/0698 V[156] 07/05/2016 Hacking 

Arenas H 2016 Andalucía Nido 16/0697 V[155] 14/05/2016 Hacking 

Ojén M 2016 Andalucía Nido 16/0704 V[147] 14/05/2016 Hacking 

Javie M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0613 V[110] 14/05/2016 Hacking 

Lans H 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0443 V[109] 14/05/2016 Hacking 

Alcalá M 2016 Andalucía Nido 16/0923 V[159] 18/05/2016 Hacking 

Alacant M 2016 C. Valenciana CRF de El Saler 16/4715 NG[300] 15/08/2016 Aclimatación 

Thorens
(2)

 M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/2888 V[152] 15/08/2016 Aclimatación 

Alcaudete M 2017 Andalucía Nido 17/0537 V[157] 25/04/2017 Hacking+ 

Machota H 2017 Cautividad GREFA 17/0286 V[163] 29/04/2017 Hacking+ 

Alameda H 2017 Cautividad GREFA 17/0285 V[170] 29/04/2017 Hacking+ 

Aldáyar M 2017 Andalucía Nido 17/0532 V[180] 14/05/2017 Hacking+ 

Touvent M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/0657 V[171] 14/05/2017 Hacking+ 

Azul M 2017 Cautividad UFCS-Ardeche 17/0719 V[173] 14/05/2017 Hacking+ 

Colomera H 2017 Andalucía Nido 17/0714 V[172] 14/05/2017 Hacking+ 

Noalejo M 2017 Andalucía Nido 17/1061 V[153] 23/05/2017 Hacking+ 

Ortegicar H 2017 Andalucía Nido 17/1426 V[174] 28/05/2017 Hacking+ 

Vega H 2017 Andalucía Nido 17/1651 V[167] 03/06/2017 Hacking+ 
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(1) El ejemplar Albali tuvo que recapturarse en los primeros días tras la liberación debido a problemas de troquelado. 

(2) El ejemplar Thorens fue recapturado. 
Hacking+: Nido artificial cerrado más jaula voladera. 

 

Navarra: se han liberado un total de 23 ejemplares, procedentes de los centros de cría así como 
de extracción de nidos. Este refuerzo se ha llevado a cabo en tres localidades: Gallipienzo, 
Lumbier y Sangüesa. En 2014 la cría campestre o hacking se realizó en Gallipienzo, donde se 
liberaron 3 ejemplares (2 pollos con problemas de tricomonas rescatados y cedidos por la Junta 
de Comunidades de castilla La Mancha y 1 traslocado desde Almería); en 2015, 5 ejemplares en 
Lumbier, (todos ellos de cría en cautividad 3 del centro de LPO-UCFS Vendée (FR) y 2 de GREFA), 
7 ejemplares en 2016 (5 del centro de cría de Vendée y 2 procedentes de nidos de Málaga y 
Granada) también en Lumbier y 8 individuos en 2017, todos del centro de LPO-UCFS Vendée 
(FR), en este caso en Sangüesa. La acción ha sido llevada a cabo por GN (2014) y por asistencia 
externa en 2015-2017 (I. Almárcegui), personal de Guarderío Forestal y la dirección técnica de 
GAN-NIK-GN. En 2016 se ha contado también con la ayuda de estudiantes de Ciencias 
Ambientales y Biología en prácticas de la Universidad del País Vasco (3) y Universidad de 
Navarra (3). 

 

 Tabla resumen de los 23 ejemplares liberados en Navarra. 
Nombre Sexo Año 

nac. 
Procedencia Loc. Origen Historial PVC Fecha 

liberación 
Método 

Iñar M 2014 JCCLM Nido 14/0547 B[55H] 13/05/2014 Hacking 

Txara H 2014 JCCLM Nido 14/0546 B[55L] 13/05/2014 Hacking 

Filabres H 2014 Andalucía Nido 14/0605 AM[5A0] 13/05/2014 Hacking 

Sielva M 2015 Cautividad GREFA 15/0415 V[131] 27/05/2015 Hacking 

Babil
(1)

 M 2015 Cautividad GREFA 15/0414 V[134] 27/05/2015 Hacking 

Artois M 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/0734 V[133] 27/05/2015 Hacking 

Craonne M 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/0733 V[135] 01/06/2015 Hacking 

Ardenne M 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/0732 V[136] 01/06/2015 Hacking 

Vercors M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0614 V[149] 18/05/2016 Hacking 

Arrangoiti H 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0615 V[151] 18/05/2016 Hacking 

Júpiter M 2016 Andalucía Nido 16/0700 V[148] 18/05/2016 Hacking 

Archianne M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/0442 V[150] 18/05/2016 Hacking 

Rapacero M 2016 Andalucía Nido 16/0703 V[158] 18/05/2016 Hacking 

Irumberri M 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/1193 V[168] 17/06/2016 Hacking 

Ibarra H 2016 Cautividad UFCS-Vendée 16/1191 V[169] 17/06/2016 Hacking 

Gayan M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/0659 V[510] 25/05/2017 Hacking 

Uñesa M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/1158 V[509] 25/05/2017 Hacking 

Pastoriza M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/1159 V[511] 25/05/2017 Hacking 

Azbone M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/0658 V[508] 25/05/2017 Hacking 

Ugasti M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/1160 V[507] 25/05/2017 Hacking 

Zangoza H 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/1161 V[506] 25/05/2017 Hacking 

Ongay M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/2072 V[513] 25/06/2017 Hacking 

Onsella H 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/2074 V[512] 25/06/2017 Hacking 

(1) El ejemplar Babil tuvo que recapturarse en los primeros días tras la liberación debido a problemas en la visión. 

 

Álava: En Álava se han liberado un total de 8 ejemplares. El primer año de liberaciones ha sido 
2015 con 2 ejemplares procedentes de los Centros de Cría franceses (1 de Ardèche y 1 de 
Vendée). En 2016 se han liberado otros 2 ejemplares procedentes de los centros de cría de 
GREFA y UCFS-Vendée. En 2018 se liberaron 4 ejemplares procedentes de cría en cautividad 
(GREFA y UCFS/LPO-Vendée) y uno traslocado desdde Andalucía. El traslado de los pollos, desde 
el origen a las instalaciones de GREFA, fue realizado por GREFA y personal de la DFA-AFA. 
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 Tabla resumen de los 8 ejemplares liberados en Álava. 
Nombre Sexo Año 

nac. 
Procedencia Loc. Origen Historial PVC Fecha 

liberación 
Método 

Soila H 2015 Cautividad UFCS-Vendée 15/1381 V[146] 16/06/2015 Hacking 

Oteo M 2015 Cautividad UFCS-Ardeche 15/1606 V[145] 16/06/2015 Hacking 

Istora H 2016 Cautividad GREFA 16/0338 V[185] 27/05/2016 Hacking 

Korres M 2016 Cautividad UFCS-Ardeche 16/1192 V[186] 27/05/2016 Hacking 

Gaube M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/2075 V[188] 28/06/2017 Hacking 

Mati M 2017 Cautividad UFCS-Vendée 17/2073 V[189] 28/06/2017 Hacking 

Iber H 2017 Cautividad GREFA 17/0610 V[187] 05/06/2017 Hacking 

Huntza H 2017 Nido Andalucía 17/1427 V[181] 05/06/2017 Hacking 

 

Se han liberado un total de 92 ejemplares en el periodo abarcado por este informe, según la tabla 
resumen: 

 
AÑO MÉTODO ORIGEN MALLORCA MADRID NAVARRA ÁLAVA TOTAL 

2014 
hacking 

Cría 2 3   5 

Extracción 2 3 1  6 

Rescate*   2  2 

Aclimatación Rehabilitación 3    3 

total     7 6 3 0 16 

2015 
hacking 

Cría 2
+ 

6 5 2 15 

Extracción 2
+
 3   5 

Rescate** 2
+
 3   5 

Aclimatación Rehabilitación 1    1 

total     7 12 5 2 26 

2016 

hacking 

Cría 4
+
 2 5 2 13 

Extracción 2
+
 4 1  7 

Rescate**   1  1 

Aclimatación 

Cría  1   1 

Rescate*** 2    2 

Rehabilitación 1 1   2 

total     9 8 7 2 26 

2017 
hacking 

Cría  4
+
 8 3 15 

Extracción  6
+
  1 7 

Rescate**      

Aclimatación Rehabilitación 2    2 

total     2 10 8 4 24 

TOTAL     25 36 23 8 92 
(*) Ejemplares rescatados de nido en Albacete con graves lesiones por tricomonas y cedidos por la JCCLM. 
(**) Ejemplares rescatados de nido en Andalucía con graves lesiones por tricomonas. 
(***) Ejemplares rescatados por la Generalitat de Catalunya con diversos problemas físicos de sendos nidos de Girona y 
Tarragona.  
+
Liberados mediante nido artificial cerrado más jaula voladera (jaula-hacking). 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

El seguimiento exhaustivo de las cámaras de video-vigilancia en el Centro de Cría de GREFA nos ha 
permitido observar que, aunque muchos de los ejemplares en buenas condiciones para la 
reproducción se encuentran ya en edades reproductoras (según la bibliografía consultada dicha edad 
está comprendida en los 4-5 años de edad), su comportamiento es más típico, en muchos de ellos, de 
los ejemplares juveniles (alta territorialidad y competencia frente a la comida). 

A pesar de la gran cantidad de ejemplares jóvenes obtenidos mediante la cría en cautividad (C.4) y la 
extracción de nidos de Andalucía (C.5), y la consiguiente heterogeneidad en su desarrollo, se ha 
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podido solventar el problema de su incorporación a cada uno de los hacking preparados (Álava, 
Navarra, Mallorca y Madrid) incorporando estos jóvenes en grupos de 2 a 5 individuos. De esta 
manera ningún pollo fue ubicado en los hacking solo (los jóvenes tienen que ser liberados mediante 
hacking con edades similares para tener éxito en la suelta). 

En Navarra se seleccionó en 2015 una nueva ubicación del Hacking (Acción A1). La nueva ubicación 
está relativamente cerca de la Reserva Natural de La Foz de Lumbier que atrae a decenas de miles de 
visitantes al año. Si bien el área crítica de influencia de la zona del hacking estaba suficentemente 
aislada; sí que se ha tenido que emplear un esfuerzo mayor que el año pasado a la vigilancia del 
trasiego de personas en la periferia del área de hacking. Este esfuerzo de trabajo se ha solucionado 
con la incorporación al proyecto de estudiantes en prácticas de los grados de ciencias biológicas y 
ciencias ambientales de las universidades de Navarra y del País Vasco para la temporada de crianza 
campestre de 2016. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

c4.1 Cría de entre 4/6 pollos/año en GREFA 

c4.2 Incorporación a GREFA entre 3-4 pollos de UFCS-LPO 

c4.3 Se liberan un mínimo de 4 pollos/año en Madrid 

c4.4 Se liberan un mínimo de 2 pollos/año en Navarra (tres años) 

D6 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 1 

D7 Informe anual sobre refuerzo en Navarra y Madrid. Año 1 

M5 Primera revisión de la reintroducción en Mallorca 

M6 Primera revisión del refuerzo poblacional en Navarra y Madrid 

D9 Informe anual sobre refuerzo en Navarra, Álava y Madrid. Año 2 

D10 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 2 

D13 Informe anual sobre refuerzo en Navarra, Álava y Madrid. Año 3 

D14 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 3 

c4.5 Se liberan 4 pollos en Álava 

D18 Informe sobre metodología de cría en cautividad de águila Bonelli 

D21 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 4 

D22 Informe anual sobre refuerzo en Navarra, Álava y Madrid. Año 4 

c4.6 Se liberan en Mallorca un mínimo de 16 aves 

c4.7 Informe sobre recuperación y rehabilitación de aves heridas 

M18 Revisión final de la reintroducción en Mallorca 

M19 Revisión final del refuerzo poblacional en Navarra, Álava y Madrid 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: A lo largo del Life Bonelli, el método de liberación de las águilas en el medio 
natural ha ido evolucionando en función de los resultados y del intercambio de experiencias con 
otros proyectos de reforzamiento o reintroducción desarrollados en Europa.  

El método de liberación empleado es el de hacking (crianza campestre), método habitual en los 
programas de reintroducción de ejemplares jóvenes de rapaces en el que se quiere conseguir el 
retorno filopátrico de las aves a la zona de liberación. En las experiencias preliminares y al inicio 
del proyecto se quiso adaptar al medio a las aves de la forma más natural posible, trabajando con 
el denominado hacking abierto. Esto es un nido natural acondicionado en el que se dejaban los 
pollos, y se alimentaban y vigilaban durante las primeras semanas. Las primeras experiencias 
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permitieron detectar riesgos generados principalmente por la vulnerabilidad de los pollos en sus 
primeras semanas; saltos prematuros del nido, depredadores, etc. Además, con este método el 
número de pollos que puedes manejar era limitado y debían ser de la misma edad. 

Más adelante se hicieron algunas adaptaciones con objeto de evitar estos riesgos y se utilizó el 
hacking cerrado, un nido artificial elevado. Los pollos permanecen en un jaulón cerrado en una 
torre de liberación, alimentándose y ejercitando alas, hasta que llega el momento del primer 
vuelo y se abre la estructura (a los 60-65 días de edad). Alrededor del jaulón, en la zona de 
liberación, se disponen plataformas elevadas de alimentación, posaderos, bañeras, etc., siempre 
protegidos por sistemas que eviten el acceso a depredadores. 

En Mallorca, para la liberación de ejemplares subadultos rehabilitados se ha utilizado una jaula 
de aclimatación, donde el animal puede volar y cazar presas vivas, permaneciendo en la jaula 
unos días para finalmente ser liberado. Se ha dado el caso en el Life Bonelli de tener que 
recuperar alguno de los pollos liberados, tratarlo o rehabilitarlo y finalmente volverlo a liberar. 
Para estos casos se ha utilizado también una jaula de aclimatación. Finalmente se vieron los 
beneficios que podrían resultar de unificar un hacking cerrado con una jaula de aclimatación y se 
avanzó hacia un tercer método que se denomina “jaula-hacking”. A las ventajas del jaulón 
cerrado se une una amplia instalación donde se puede alargar la permanencia de los pollos, sin 
depredadores y mayor vigilancia, en esta fase tan delicada. Esta metodología se ha utilizado en 
Mallorca desde 2015 y en Madrid en el último año, donde todos los ejemplares se aquerenciaron 
con la zona de liberación. 

Con la jaula-hacking evitamos totalmente la depredación de ejemplares en las primeras fases de 
vuelo de las aves. Sin embargo, puede reducirse la respuesta filopátrica de los ejemplares al 
aumentar las posibilidades de situaciones de estrés o estímulos negativos hacia el lugar de 
liberación al dilatarse el periodo de permanencia en la jaula. En Navarra, para evitar los vuelos 
tempranos y prolongar lo máximo posible la edad de las aves al saltar del nido artificial, se 
aumentó la altura de la torre de liberación, se retrasó la fecha de apertura y se dispuso un 
sistema para que la apertura de la puerta del cajón-nido descendiera verticalmente hasta una 
altura que no permite a los jóvenes inexpertos abandonar el interior de la jaula-nido. Esto ha 
permitido que no haya más que una depredación en las primeras fases de liberación en los 
últimos tres años de proyecto (n=20 ej. Liberados). 

 RESULTADOS: Esta acción ha cumplido con creces los resultados esperados descritos en el 
proyecto. 

Región Resultados esperados Resultados obtenidos 

Madrid (GREFA) - Cría entre 4-6 pollos /año 
 

- Incorporación entre 3-4 pollos/año 
de los centros de UCFS-LPO 

 

- Incorporación de al menos 6 
pollos/año de nidos de Andalucía 

- Liberación de mínimo 4 pollos/año 

- 14 pollos nacidos en total (3,5 
pollos/año) 

- 35 pollos incorporados desde los 
centros de UCFS-LPO (8,75 
pollos/año) 

- 32 pollos incorporados desde nidos 
en Andalucía (8 pollos/año) 

- 36 pollos liberados en total (9 
pollos/año)  

Mallorca (COFIB) - Liberación de un mínimo de 16 aves 
(4-6 aves/año) 

- 25 aves liberadas en total (6,25 
aves/año) 

Navarra (GAN-NIK) - Liberación de mínimo 6-8 pollos (2 
pollos/año; 3-4 años) 

- 23 pollos liberados en total (5,75 
pollos/año) 

Álava (DFA-AFA) - Liberación de un mínimo de 4 pollos - 8 pollos liberados en total 

 

 OBJETIVOS: Esta acción ha cumplido con los objetivos esperados e incluso se están alcanzando 
los objetivos finales esperables a más largo plazo. La producción en los centros de cría está 
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siendo cada vez más exitosa, tanto en la formación de parejas como en la productividad de las 
mismas (ver Acción C6). Se han rehabilitado aves con graves problemas que se han reproducido 
ya con éxito tras ser liberadas. Se han podido liberar una importante cantidad de aves en las 
áreas de reintroducción y reforzamiento que ha supuesto la reintroducción de la extinta 
población mallorquina y la recuperación de territorios en las poblaciones reforzadas del alto Ebro 
y centro de la Península Ibérica (ver acción D1). 
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Acción  C5 SEGUIMIENTO DE PAREJAS REPRODUCTORAS Y EXTRACCIÓN DE POLLOS DE NIDOS 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

ANDALUCIA DFA-AFA/GAN-NIK/GREFA 

Presupuesto Gasto ejecutado 

269.055 € 305.014 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción está coordinada por AND, y precisa de la colaboración de GREFA, DFA-AFA y GAN-NIK. Esta 
acción, necesaria en Andalucía para realizar de extracción de pollos, ha ampliado sus objetivos para 
realizar un control integral de las subpoblaciones de águila de Bonelli existentes en las zonas de 
liberación. Para ello se ha realizado un análisis de la población reproductora y no reproductora, así 
como el seguimiento telemétrico satelital de pollos nacidos en libertad. 

Esta acción consta de 2 sub-acciones 

- C5.1 Seguimiento de parejas reproductoras (Deliverable D23).  

En Andalucía La acción se ha realizado en 2014 y 2016 con medios propios (50 Agentes de 
Medio Ambiente de la Junta) y en 2015 y 2017 con medios propios y asistencia técnica externa 
promovida por la Junta de Andalucía (GesNatura). Los resultados se muestran en la tabla más 
abajo. 

La acción ha constado de 4 fases: 

▪ Las reuniones del Coordinador del proyecto en Andalucía con los Agentes de Medio 
Ambiente nombrados para trabajar en el LIFE-BONELLI. 

▪ Seguimiento de los nidos. Llevado a cabo por los Agentes de Medio Ambiente de la Junta 
y por parte de la asistencia externa (2015). La selección de los nidos a seguir por parte de 
la asistencia externa se realizó a posteriori de los anteriores, para no repetir el 
seguimiento de los nidos que ya hacen los Agentes de Medio Ambiente. 

▪ Selección de los nidos donde se extraerán pollos, se realiza por el Coordinador del LIFE en 
Andalucía, con la información de los Agentes de Medio Ambiente y de la asistencia técnica 
externa (2015). 

▪ Extracción de los pollos por parte del personal interno de GREFA. 

El ámbito geográfico de actuación del proyecto LIFE Bonelli en Andalucía engloba las provincias 
más orientales de la comunidad autónoma de Andalucía: Almería, Granada, Jaén y Málaga. La 
población oriental de águila perdicera en Andalucía, según el último censo realizado en 2009, 
fue de 237-244 parejas. El tamaño de la población reproductora de águila perdicera en 
Andalucía en 2009 (335-341) parece no haber sufrido importantes variaciones respecto al censo 
de 2005 (321-347 parejas), ni a nivel regional ni a escala provincial, excepto la provincia de 
Málaga que sufrió un ligero descenso y la provincia de Almería que incrementó ligeramente sus 
efectivos. 

Seguimiento de territorios en Andalucía y extracción de pollos: 
PROVINCIA Territorios 

controlados 
Territorios 
regentados 

Parejas 
reproductoras 

Pollos volados Extracciones de 
pollos 

Año 2014 

Almería 18 15 14 21 2 

Granada 11 10 8 12 1 

Jaén 16 12 7 13 2 

Málaga 24 19 13 19 1 

Total 69 56 42 65 6 
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PROVINCIA Territorios 
controlados 

Territorios 
regentados 

Parejas 
reproductoras 

Pollos volados Extracciones de 
pollos 

Año 2015 

Almería 18 15 14 24 3 

Granada 14 13 12 19 2 

Jaén 21 15 10 15 2 

Málaga 39 33 19 28 3 

Total 92 76 55 86 10 

Año 2016 

Almería 6 6 6 8 1 

Granada 17 16 11 20 3 

Jaén 15 12 9 16 2 

Málaga 24 22 14 18 2 

Total 62 56 40 62 8 

Año 2017 

Almería 11 10 9 13 0 

Granada 20 16 13 23 5 

Jaén 17 14 7 11 2 

Málaga 43 39 18 27 1 

Total 91 79 47 74 8 

 

 
 

El seguimiento de las parejas silvestres en la Comunidad de Madrid ha sido realizado por 
GREFA, con medios propios, durante las temporadas de cría 2014-2017. En el año 2017 se ha 
confirmado la formación de una nueva pareja en la Sierra Oeste madrileña, en el mismo lugar de 
reintroducción. Paralelamente hay otra pareja formada unos kilómetros más al sur a partir de 
ejemplares liberados desde que comenzó el LIFE Bonelli. Desgraciadamente este territorio no es 
estable y cada cierto tiempo se producen sustituciones entre sus ejemplares. Durante 2017 y 
tras no haber tenido rastro de la pareja del centro de Madrid podemos decir que se da por 
desaparecida. Paralelamente, dos ejemplares marcados durante el proyecto LIFE Bonelli se han 
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emparejado en Guadalajara con otras dos águilas, y un macho liberado en la sierra oeste 
madrileña se ha emparejado en la provincia de Toledo. Al igual que el año pasado han volado 
dos pollos.  

El seguimiento de la población reproductora en Navarra se ha realizado por medio de asistencia 
externa en 2014-17. En Navarra existe un solo territorio reproductor compartido con La Rioja, el 
seguimiento de este territorio se realiza desde 2015 por el Gobierno de La Rioja (nido en La 
Rioja). En Navarra se ha realizado un control global de la población de águila de Bonelli, 
integrando el seguimiento de los territorios reproductores históricos con el análisis y definición 
de áreas de asentamiento preferente de ejemplares no territoriales de águila de Bonelli en 
Navarra en el periodo no reproductor. En estas áreas se han identificado los riesgos y amenazas 
para la especie. También se ha definido una estrategia y protocolo de actuación para la 
atracción y fijación de individuos no territoriales en Navarra. 

El seguimiento de la población reproductora en Álava se ha realizado por medio de asistencia 
externa en 2014-17. El territorio alavés, compartido por Burgos, ha estado regentado por 
Filabres, hembra liberada en Navarra en 2015 (ver acción C4.4), y Thor un macho hasta entonces 
“viudo”. En 2016 sacaron adelante un pollo: Gobera. Cuando Gobera todavía estaba en fase de 
dependencia parental Filabres murió por infección esofágica el 18/07/2016. 

Dentro de esta acción también estaba planificado el marcaje con emisor GPS de ejemplares 
silvestres de Andalucía y Madrid para profundizar en las relaciones demográficas 
interpoblacionales en la metapoblación ibérica. Se han equipado con emisor GPS tanto pollos en 
nido como ejemplares adultos silvestres capturados. El responsable de esta acción es GREFA.  

- Marcaje y seguimiento de ejemplares silvestres 

Dentro del proyecto se han marcado un total de 36 ejemplares silvestres de águila de Bonelli. 
 

Edad de marcaje 
Andalucía Madrid Castilla-La 

Mancha 
Castilla y 

León 
Baleares Total 

Nido 13 3 6   22 

Nido (nacidos de 
ejemplares liberados) 

   1 10 11 

Adultos capturados  3    3 

Total 13 6 6 1 10 36 

 

En Madrid y la zona centro (Toledo y Guadalajara) hasta ahora se ha realizado el seguimiento de 
12 ejemplares silvestres marcados con emisor GPS; tanto 9 jóvenes marcados en nido [1(2014), 
4(2015), 2(2016) y 2(2017)] como 3 ejemplares adultos capturados [2(2014) y 1(2015)]. 

En Andalucía se han equipado con emisor GPS 13 pollos en nido en 2015 (4 ej.), 2016 (5 ej.) y 
2017(4 ej.). 

En Madrid y zona centro, los resultados obtenidos mediante el seguimiento de estos ejemplares 
han sido, la confirmación de los territorios de las parejas del este y Toledo, y por otro lado, el 
análisis de los movimientos dispersivos de los jóvenes de la región. Dos de ellos se han 
territorializado en sendas zonas de Guadalajara. En Andalucía se ha podido comprobar cómo los 
ejemplares jóvenes no realizan dispersiones muy importantes, no llegando a salir de los límites 
de esta Comunidad Autónoma, lo que podría significar que el papel de la subpoblación andaluza 
como fuente de jóvenes a otras subpoblaciones ibéricas periféricas podría estar sobrevalorado. 

Debido al éxito del proyecto también se han marcado pollos nacidos de las parejas creadas 
entre los ejemplares liberados en el proyecto, -o en las liberaciones piloto que se realizaron 
anteriormente al LIFE-, en Mallorca y Navarra. Se han equipado con emisor GPS 11 aguiluchos 
nacidos de las parejas formadas dentro del proyecto LIFE Bonelli. 10 pollos en nidos de Mallorca 
en 2014 (1 ej.), 2015 (1 ej.), 2016 (4 ej.) y 2017 (4 ej.). En 2017 nació Gorg hijo de una hembra 
(Escorca) nacida ya en libertad en Mallorca en 2015. En Burgos se marcó 1 pollo en 2016 hijo de 
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Filabres, hembra liberada en Navarra en 2014 y Thor, macho que regentaba en solitario este 
territorio entre Álava y Burgos.  

Ejemplares silvestres equipados en nido con seguimiento telemétrico GPS (pollos): 
Nombre Sexo Año Provincia Pareja/Nido/Territorio PVC  

Oliva Hembra 2014 Guadalajara   B[53T]   

Deià
(1) 

Macho 2014 Mallorca Hijo de Bel y Vent B[5A8] 2 

Sierra Hembra 2015 Guadalajara   B[53U]  

Dueña Hembra 2015 Toledo   V[141]  

Orusco Macho 2015 Madrid   V[143]  

Olmedo Macho 2015 Madrid   V[142]  

Escorca
(1)

 Hembra 2015 Mallorca Hijo de Bel y Vent R[002]  

Antas Hembra 2015 Almería   B[5FX]  

Nijar Macho 2015 Almería   B[5FU]  

Cupil Hembra 2015 Málaga   B[5AP]  

Moraleda Macho 2015 Jaén   B[5AC] 9 

Tajo Macho 2016 Toledo  V[160]  

Pezuela Hembra 2016 Madrid  V[162]  

Gobera
(2) 

Macho 2016 Burgos Hijo de Filabres y Thor V[128]  

Fartaritx
(1)

 Hembra 2016 Mallorca Hijo de Bel y Vent R[010]  

Formentor
(1)

 Hembra 2016 Mallorca Hijo de Bel y Vent R[011]  

Fita
(3) 

Macho 2016 Mallorca Hijo de Cullera y Dodiel R[012]  

Frigola
(3) 

Hembra 2016 Mallorca Hijo de Cullera y Dodiel R[013]  

Casillas Macho 2016 Granada  A[201]  

Albuñol Hembra 2016 Granada  A[202]  

Campillo Macho 2016 Jaén  A[200]  

Mairena Hembra 2016 Málaga  A[203]  

Alcazaba Macho 2016 Almería  A[205] 12 

Atazar Hembra 2017 Guadalajara  V[164]  

Estremera Hembra 2017 Toledo  V[178]  

Gazul Macho 2017 Cádiz  A[210]  

Puerca Hembra 2017 Cádiz  A[211]  

Ymbro Hembra 2017 Cádiz  A[230]  

Albuñuela Macho 2017 Granada  A[233]  

Galatzó
(4) 

Macho 2017 Mallorca Hijo de Dalía y Darwin R[017]  

Garballó
(1)

 Macho 2017 Mallorca Hijo de Bel y Vent R[018]  

Ginesta
(1)

 Hembra 2017 Mallorca Hijo de Bel y Vent R[019]  

Gorg
(5) 

Hembra 2017 Mallorca Hijo de Escorca y Elmo R[022] 10 
(1) Pollos nacidos de Bel (H) y Vent (M) ejemplares liberados en las acciones de reforzamiento realizadas previas al inicio del 
LIFE en 2012 y 2011 respectivamente. 
(2) Pollo nacido de Filabres (H), ejemplar liberado en Navarra en 2014 
(3) Pollos nacidos de Cullera (H) y Dodiel (M) ejemplares liberados en las acciones de reforzamiento realizadas previas al 
inicio y en el inicio del LIFE en 2013 y 2014 respectivamente. 
(4) Pollo nacido de Darwin (M) y Dalía (H), ejemplares liberados en 2014. 
(5) Pollos nacidos de Escorca (H) (Hija de Bel y Vent) y Elmo (M) liberado en 2015 

Ejemplares silvestres capturados y equipados con seguimiento telemétrico GPS (adultos): 
Nombre Sexo Año Provincia Pareja/Nido/Territorio PVC  

Señor Macho 2014 Madrid - B[55F]  

Cervantes Macho 2014 Madrid - B[5AU] 2 

Señora Hembra 2015 Madrid - V[139] 1 

Los datos de los movimientos de estos ejemplares se incluyen en la base de datos geoespacial 
creada en la acción D1 y su análisis se realiza junto con la monitorización de los ejemplares 
reintroducidos. Los mapas de seguimiento de los ejemplares silvestres marcados se detallan en  
los resultados y Deliverables de la acción D1 (Deliverable D26). 
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- C5.2 Extracción de pollos de nidos de Andalucía. Previamente a esta acción se elaboró un 
estudio sobre la viabilidad de la extracción de pollos de la población andaluza de Águila de 
Bonelli. El estudio lo realizó el grupo de Miguel Ferrer del Departamento de Conservación de la 
Biodiversidad de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) a través de sendas asistencias externas a 
la Fundación Migres. La extracción de los pollos de nidos, donde ha intervenido la Junta de 
Andalucía a través de los Agentes de Medio Ambiente, el coordinador del proyecto y en su caso 
la asistencia externa. La acción propia de la extracción es realizada directamente por GREFA a 
través de los escaladores y el transporte de los pollos hasta el centro de GREFA, atención 
veterinaria y trasporte de nuevo al lugar de destino definitivo de los pollos. El número de pollos 
extraídos de nidos andaluces con pollada múltiple para el LIFE-BONELLI fue de 32 ejemplares: 6 
en el año 2014, 10 en 2015, 8 en 2016 y 8 en 2017. Se ha realizado también por parte de 
personal interno de la Junta de Andalucía un documento de Metodología de extracción de pollos 
salvajes de Águila de Bonelli 

Datos de nidos/ejemplares manejados en Andalucía, 2016-2017 

A
ñ

o
 Nid Provincia TTMM Paraje Fecha act Ej. HC PVC Resolución GPS ID Destino 

2
0

1
6

 

1 Granada Polopos Bco. de las 
Casillas 

19/04/2016 1 16/0480 R[004] Extracción   Mallorca 

2 16/0481 A[201] Marcado en nido GREF21   

2 Granada Albuñol Bco. de la 
Angostura 

19/04/2016 3 16/0482 R[005] Extracción   Mallorca 

4 16/0483 A[202] Marcado en nido GREF19   

3 Granada Albuñol Bco. de la 
Ermita 

19/04/2016 5 16/0486 A[214] Marcado en nido     

4 Jaén Campillo de 
Arenas 

El Palomar 03/05/2016 6 16/0696 A[200] Marcado en nido GREF38   

7 16/0697 V[155] Extracción   Madrid 

5 Almería Adra La Alcazaba 04/05/2016 8 16/0698 V[156] Extracción   Madrid 

9 16/0699 A[205] Marcado en nido GREF37   

6 Málaga Casares La Utrera 05/05/2016 10 16/0700 V[148] Extracción   Navarra 

11 16/0701 A[206] Marcado en nido    

7 Granada Colomera La Dehesa 05/05/2016 12 16/0702 A[208] Marcado en nido     

13 16/0703 V[158] Extracción   Navarra 

8 Málaga Ojén La Mairena 05/05/2016 14 16/0704 V[147] Extracción   Madrid 

15 16/0705 A[203] Marcado en nido GREF34   

9 Jaén Alcalá la 
Real 

Las 
Cabreras 

17/05/2016 16 16/0922 A[207] Marcado en nido     

17 16/0923 V[159] Extracción   Madrid 

10 Cádiz El Bosque Tajo 
Vihuelo 

18/05/2016 18 16/0924 A[209] Marcado en nido    

11 Cádiz San José del 
Valle 

Piedra del 
Águila 

18/05/2016 19 16/0925 A[204] Marcado en nido     
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A
ñ

o
 Nid Provincia TTMM Paraje Fecha act Ej. HC PVC Resolución GPS ID Destino 

2
0

1
7

 

12 Jaén Alcaudete Vadomojón 19/04/2017 20 17/0536 A[249] Marcado en nido     

21 17/0537 V[157] Extracción  Madrid 

13 Granada Albuñol Bco. 
Angostura 

19/04/2017 22 17/0532 V[180] Extracción   Madrid 

23 17/0531 A[220] Marcado en nido    

14 Granada Colomera La Gesa 03/05/2017 24 17/0713 A[225] Marcado en nido     

25 17/0714 V[172] Extracción  Madrid 

15 Granada Órgiva Cerro 
Negro 

11/05/2017 26 17/0895 A[243] Marcado en nido    

27 17/0896 R[029] Extracción*   Recuperación 

16 Cádiz Alcalá de los 
Gazules 

Boca de las 
Puercas 

16/05/2017 28 17/0893 A[211] Marcado en nido 19000   

29 17/0894 A[210] Marcado en nido 19002   

17 Cádiz San José del 
Valle 

Parralejo 
Bajo (Fte. 
Ymbro) 

16/05/2017 30 17/1058 A[230] Marcado en nido 19003   

31 17/1059 A[246] Marcado en nido    

1  Cádiz Medina-
Sidonia 

Charco 
Dulce 

16/05/2017 32 17/1066 A[248] Marcado en nido     

33 17/1067 A[226] Marcado en nido     

19 Jaén Noalejo Puerta de 
Navalcán 

19/05/2017 34 17/1060 A[215] Marcado en nido    

35 17/1061 V[153] Extracción  Madrid 

20 Málaga Cañete la 
Real 

Ortegicar 26/05/2017 36 17/1425 A[218] Marcado en nido     

  37 17/1426 V[174] Extracción  Madrid 

21 Granada Iznalloz Cerro de la 
Ratonera 
(Sierra de 
las Cabras) 

30/05/2017 38 17/1427 V[181] Extracción  Álava 

39 17/1649 A[213] Marcado en nido    

22 Granada Cogollos de 
la Vega 

Cerro 
Nevado 
(Sierra de 
Huétor) 

01/06/2017 40 17/1650 A[222] Marcado en nido     

41 17/1651 V[167] Extracción  Madrid 

23 Granada Albuñuelas Las Ermitas 26/06/2017 42 17/3719 A[233] Marcado en nido 19001   

24 Málaga Cómpeta** Comarca 
de la 
Axarquía 

11/05/2017       Muy grandes   No actuación 

25 Almería Níjar** Barranco 
Cebollero 

30/04/2017       Muy grandes   No actuación 

*Este ejemplar permaneció en tratamiento en GREFA debido a la grave infección por trichomonas que tenía. Se liberará en 
el mes de octubre en Mallorca tras su recuperación en GREFA.  
**En estos nidos no se pudo llevar a cabo la actuación debido a que los pollos estaban muy desarrollados el día de la visita. 
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Datos de nidos/ejemplares manejados en Andalucía, 2014/2105 

 
Además se han rescatado 2 pollos de un nido de Castilla-La Mancha afectados por tricomonas (2015), 
y 2 pollos de 2 nidos de Catalunya con diversos problemas físicos (2016). Los dos primeros (Iñar y 
Txara) fueron liberados en Navarra y los catalanes (Fluvià y Figueres) en Mallorca. (Ver acción C4 y 
D1). 

PROBLEMAS DETECTADOS 

El retraso en la puesta en marcha de la asistencia técnica en Andalucía en 2014 se solucionó como se 
señaló en informes anteriores con la participación de personal interno de la Junta de Andalucía. En 
2015, con la asistencia técnica en marcha se han podido extraer de nidos hasta 10 pollos. El retraso 
no comprometió los resultados del proyecto. 



BONELLI – LIFE12 NAT/ES/701 

Informe final / Final report 

 

59 

En 2016 problemas administrativos internos de los servicios centrales de la Junta de Andalucía 
provocaron de nuevo un retraso en el proceso de licitación de la asistencia que externa que impidió 
contar con ella en el seguimiento de la población de este año 2016. En todo caso el seguimiento se 
realizó satisfactoriamente con medios internos de la Junta de Andalucía (50 agentes 
medioambientales) y el apoyo de personal interno de GREFA. En 2017 el seguimiento fue apoyado 
nuevamente mediante asistencia externa. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

D5 
Informe sobre la viabilidad para la extracción de pollos de las poblaciones de 
Águila Bonelli en Andalucía 

M10 
Validación del informe sobre viabilidad para la extracción de pollos de las 
poblaciones de Águila Bonelli en Andalucía 

c5.1 Rescate de un mínimo de 3 pollos/año de Andalucía 

c5.2 Coordinación del marcaje y del seguimiento de pollos individualizados 

D8 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 1 

c5.3 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Madrid. Año 1 

c5.4 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Navarra. Año 1 

c5.5 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Álava. Año 1 

D11 Metodología extracción pollos salvajes 

D12 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 2 

c5.6 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Madrid. Año 2 

c5.7 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Navarra. Año 2 

c5.8 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Álava. Año 2 

D15 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 3 

c5.9 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Madrid. Año 3 

c5.10 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Navarra. Año 3 

c5.11 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Álava. Año 3 

D23 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 4 

c5.12 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Madrid. Año 4 

c5.13 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Navarra. Año 4 

c5.14 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Álava. Año 4 

c5.15 Informe de seguimiento de ejemplares silvestres equipados con GPS 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: Los métodos de seguimiento de las poblaciones reproductoras son los 
habituales, descritos en los entregables aportados. La Junta de Andalucía realizó un protocolo de 
metodología de extracción de pollos salvajes de águila de Bonelli para realizar las intervenciones 
en los nidos (Deliverable D11). Previamente a cualquier intervención se encargó el estudio de 
viabilidad que aseguró la no afección a los parámetros demográficos de la población donante 
(Deliverable D5). Las capturas, manejo y marcaje de los ejemplares silvestres se ha realizado con 
la colaboración de personal especializado del Ministerio de Medio Ambiente (Víctor García 
Matarranz). 

 RESULTADOS:  
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En Madrid se ha realizado el análisis de los movimientos dispersivos de los jóvenes de la región. 
Dos jóvenes marcados en nidos silvestres de Madrid se han territorialzado en la sierra norte de 
Guadalajara 

 
Orusco – Pollo marcado en nido 2015. Durante 2017 ha territorializado en el Norte de Guadalajara. 

 

 
Olmedo – Pollo marcado en nido 2015. Hermano de Orusco también ha territorializado en Guadalajara 
durante 2017. 
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Dueña – Pollo marcado en nido en 2015. Movimientos durante 2017. 

 
Tajo- Pollo marcado en nido en 2016. En abril de 2017 perdió su emisor y perdimos con él la información 
de sus movimientos. 

Andalucía: Los 13 ejemplares han aportado más de 25.000 posiciones GPS; sin embargo, tan sólo 
aparecen un 7,7 % de las posiciones fuera de Andalucía (n=4 ejemplares).Las provincias más 
visitadas fuera de Andalucía fueron Murcia y Alicante (1.906 posiciones), principalmente por 
águilas marcadas en Almería, anecdóticamente fueron visitadas las provincias de Ciudad Real, 
Badajoz y Cáceres, junto a algunas zonas de Portugal (12 posiciones). Estos resultados podrían 
llevar a interpretar que la población silvestre andaluza no está actuando de población fuente 
para otras metapoblaciones más norteñas por lo que las traslocaciones se tornan como una 
importante herramienta en la gestión de esta especie.  
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Movimientos dispersivos de pollos de águila de Bonelli marcados en nido en Andalucía. 

En Navarra dentro de la acción de seguimiento de la población (C5.1) se han podido identificar y 
caracterizar preliminarmente algunas “áreas de asentamiento preferente” de individuos no 

territorializados fuera del periodo reproductor. 

 

 OBJETIVOS: La acción se ha realizado de acuerdo a los objetivos establecidos en el Proyecto 
inicial. 
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Acción C6 AUMENTAR EL POOL DE PROGENITORES DE ÁGUILA DE BONELLI Y AUMENTO DE 
LA PRODUCCIÓN DE JÓVENES 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

LPO GREFA 
Presupuesto Gasto ejecutado 

11.996 € 12.112 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

El responsable de la acción es LPO con la colaboración principalmente de GREFA. 

Los proyectos de reintroducción requieren tener jóvenes de la especie a reintroducir. Para una 
especie como el águila de Bonelli, cuya población natural se caracteriza por un bajo número de 
efectivos, la puesta en práctica de los programas de reintroducción y reforzamiento implica tener 
que recurrir a programas de cría en cautividad. Existen diferentes programas de cría en cautividad en 
Europa y Oriente Medio. Además, diferentes organismos son susceptibles de tener aves cautivas sin 
necesariamente tener objetivos de reproducción. La acción C.6 debe permitir primero en hacer un 
censo preciso de estos programas y garantizar su coherencia para que tengan un mejor intercambio y 
puesta en común de experiencias y recursos. Esta coordinación también debe reforzar el grupo de 
expertos (IMRBE – International Mobilization for the support of European programs concerning the 
Reinforcement of Bonelli’s Eagle) sobre la cría en cautividad de águila de Bonelli, que se constituyó en 
diciembre de 2010 en un seminario europeo organizado por la LPO en Francia. También debe 
permitir a los titulares de los programas de reintroducción y reforzamiento para beneficiarse de los 
conocimientos especializados de este grupo de expertos (IMRBE). Esta coordinación también debería 
iniciar una reflexión sobre el objetivo de las aves reproducidas en cautividad. 

En este contexto, el LPO ha programado la realización de una encuesta en la forma de un 
cuestionario con el fin de tener una visión general de los diferentes programas de cría en cautividad, 
el número de aves cautivas y el pool de adultos progenitores potenciales disponibles. La encuesta 
también pretende comprender mejor la metodología de reproducción del águila perdicera en 
cautividad: 

- ¿A qué edad maduran las aves y qué factores influyen en la edad de la madurez? 

- ¿Hay factores que rigen el establecimiento de enlaces o querencia de pareja entre los 
ejemplares reproductores? 

- ¿La proximidad regular de dos aves se manifiesta en una querencia construida o espontánea 
entre ellos? ¿Esta querencia es esencial para que se produzcan cópulas naturales? 

- Etc... 

Esta encuesta también sirve para distinguir las diferentes técnicas de crianza utilizadas y nos aporta 
información sobre el pool de progenitores disponibles y el fenotipo de las aves reproductoras. De 
hecho, es esencial que los programas de cría en cautividad se lleven a cabo exclusivamente a partir 
de individuos de poblaciones genéticamente similares. 

La acción C.6, es por tanto, un requisito previo esencial para los programas de reforzamiento o 
reintroducción. Esta acción debe permitir dentro del marco del LIFE BONELLI de contar con el apoyo 
de diferentes especialistas que trabajan desde hace muchos años en programas de cría en cautividad 
y de reforzamiento de poblaciones de aves rapaces. Por último, hay que tener en cuenta que en su 
inicio los centros de cría en cautividad de águila de Bonelli producen pocas crías debido a la extrema 
sensibilidad de este pájaro, o la falta de método científico de cría. De este modo, esta acción C.6 
toma toda su importancia, poniendo en común los conocimientos y habilidades para garantizar una 
mayor disponibilidad de jóvenes para proporcionar a los programas de recuperación de la población 
española de águila de Bonelli. También hay que recordar que el uso de la cría en cautividad en los 
programas de reforzamiento y reintroducción cumple con las directrices de la UICN que insisten en la 
necesidad de que los programas de recuperación no afectan a las poblaciones silvestres a través de la 
extracción de individuos salvajes. 
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a) Estado de la acción 

Inventario de águilas de Bonelli cautivas 

El 2 de febrero de 2014, la LPO propuso una encuesta para obtener el inventario de progenitores 
potenciales cautivos de águila de Bonelli e identificar métodos de reproducción adoptados en cada 
una los centros de cría en cautividad. Esta ficha en forma de un cuestionario se puso a disposición a 
los diversos beneficiarios del programa LIFE y también a los centros de cría en cautividad de águila de 
Bonelli en Europa y Oriente Medio. 

Esta encuesta se utilizó para hacer un inventario de las aves adultas reproductoras así como todas las 
aves retenidas en cautividad y la recolección de toda la información pertinente sobre las aves y las 
parejas formadas en cautiverio (su historia, origen, edad, comportamiento...). Toda esta información 
debe actualizarse periódicamente para ser puesta a disposición de todos los jefes de centros de 
reproducción y cría en cautividad del águila de Bonelli en Europa. El objetivo final de este inventario 
es permitir un mejor intercambio de experiencias y conocimiento y fomentar una mayor 
disponibilidad de parejas progenitoras, así como una mayor producción de jóvenes por los centros de 
cría. 

A partir de los datos reunidos LPO ha realizado un informe (9/01/2015) con el balance actualizado 
sobre los efectivos de águila de Bonelli cautivos, aves emparejadas y parejas reproductoras. Este 
inventario también se publicó en el boletín de LIFE Bonelli titulado "Bonelli's Eagle # 1" difundido por 
diferentes centros de cría en cautividad. 

Metodologías de cría en cautividad 

Este informe también proporciona un análisis de los dos métodos con las mejores posibilidades de 
éxito de cría en cautividad de esta ave "monógama social" que es el águila de Bonelli. Esta 
metodología ha estado completada con una publicación en la revista científica Alauda sobre 
"Reproduction en captivité de l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata, l’attachement entre partenaires" 
(Alauda 82(2), 2014: 91-104). Este artículo presenta los resultados de 36 años de investigación de C. 
Pacteau responsable del centro de cría de UFCS de Vendée. 

Estas informaciones han sido completadas por GREFA con las metodologías y experiencias de cría 
practicadas en su centro de Majadahonda (Madrid). Este trabajo forma parte del entregable de la 
acción C4.1 Informe sobre metodología de cría en cautividad (Deliverable D14). 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Además de la postergación de la fecha de inicio del Proyecto (originalmente previsto a 1 julio de 
2013) después de la fecha de aprobación de la solicitud por la Comisión Europea 2 de agosto de 
2013, esta acción no encontrado ninguna dificultad especial. Además del aplazamiento de la fecha de 
inicio del programa LIFE + nº LIFE12 NAT / ES / 000701 (inicialmente previsto para el 1 de julio de 
2013) tras la fecha de aprobación del expediente de solicitud por parte de la Comisión Europea el 2 
de agosto de 2013, esta acción no encontró ninguna dificultad particular. El LPO normalmente ha 
implementado esta acción durante el período 2013-2017 con solo un ligero retraso en la realización 
del estudio sobre la reproducción en cautividad del águila de Bonelli, que como se ha comentado se 
entrega como el Deliverable D14. 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M12 
Realización de inventario actualizado de los 
programas de cría en cautividad 

c6.1 
Estudio sobre la reproducción en cautividad de 
Águila de Bonelli 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
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 METODOLOGÍA: Gracias a la colaboración entre los responsables de la cría en cautividad de esta 
especie y con la información recogida de otros centros donde se cría o permanecen aves cautivas 
de esta especie se ha logrado utilizar en este proyecto los métodos con las mejores posibilidades 
y resultados de cría en cautividad de esta especie para conseguir pollos destinados a la 
reintroducción en libertad.  

 RESULTADOS: Los resultados de la producción de pollos en cautividad se puede consultar en la 
acción C4.1. 

 OBJETIVOS: Se han cumplido plenamente los objetivos planteados al inicio del proyecto: 

- Disponer de un inventario actualizado de los diversos programas de cría en cautividad en 
Europa (identificación de las diferentes criaderos de Águila de Bonelli en cautividad, con un 
censo actualizado de aves reproductoras y de los jóvenes disponibles para la liberación,...). 

- La existencia de una coordinación para garantizar la coherencia de los programas de cría en 
cautividad de los diferentes centros, para que pueda existir un mejor intercambio y puesta 
en común de experiencias y recursos. 

- Disponer de la experiencia de diferentes especialistas que operan desde hace muchos años 
en temas de cría en cautividad y fortalecimiento de poblaciones de rapaces. 

- Participar en las reflexiones sobre el resultado de las aves producidas en cautiverio durante 
los años de desarrollo del programa LIFE 
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Acción D1 MONITORIZACIÓN DE LOS EJEMPLARES REINTRODUCIDOS 
Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GREFA CAM/COFIB/DFA-AFA/GAN-NIK 

Presupuesto Gasto ejecutado 

252.465 € 349.470 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción está coordinada por GREFA, y cada uno de los socios del proyecto se encarga del 
seguimiento de los ejemplares reintroducidos en su correspondiente área de estudio (Mallorca, 
Navarra y Álava). En la Comunidad de Madrid, GREFA se encarga de este seguimiento. 

Se ha realizado el seguimiento diario de todos los ejemplares liberados desde el inicio del proyecto 
(n=92), además de los ejemplares silvestres marcados con emisor GPS (n=36, ver acción C5.1). Sin 
embargo, para el análisis global de los resultados de supervivencia, dispersión, asentamiento y 
reproducción, etc. se ha realizado un análisis comparativo entre los ejemplares marcados en nido y 
los ejemplares liberados. 

El seguimiento se realiza mediante el análisis de las descargas GPS de los emisores que portan los 
ejemplares, ya sea vía satélite (en el caso de los emisores GPS/Argos) o vía GSM (emisores 
GPS/GSM). 

 

En Navarra se han monitorizado un total de 24 ejemplares. 23 aves liberadas (ver acción C4.4) y el 
pollo nacido en 2016 el territorio de Ircio (BU)-Zambrana (VI), hijo de Filabres, hembra introducida en 
Navarra en 2014. Este seguimiento se realiza mediante asistencia externa. 

Monitorización de los ejemplares reintroducidos en Navarra: 

Nombre PVC Sexo Origen 
Fecha 

liberación 
Fecha 

resolución 
Estado 

Iñar B[55H] M Rescate* 13/05/2014 30/05/2014 
Muerto. Depredación en la fase de 
dependencia. 

Txara B[55L] H Rescate* 13/05/2014 28/05/2014 
Muerto. Depredación carnívoro tamaño 
zorro en la fase de dependencia. 

Filabres AM[5A0] H Extracción 13/05/2014 18/07/2016 

Muerto. Infección esofágica, 
obstrucción del tracto digestivo, niveles 
altos de plomo en sangre y 
traumatismo y electrocución 
secundaria. Territorializado y 
reproductor. Emparejado con (Thor). 
Ircio (BU)-Zambrana (VI) 

Sielva V[131] M Cría 27/05/2015  
Vivo. Territorializado y emparejado. 
Emparejado con Arrangoiti. Lumbier 
(Na) 

Babil V[134] M Cría 27/05/2015 24/08/2015 
Recapturado por problemas 
congénitos. Muerto en cautividad. 

Artois V[133] M Cría 27/05/2015 27/06/2016 
Muerto. Depredado por rapaz (águila 
real) 

Craonne V[135] M Cría 01/06/2015  Muerto. Desconocidas. 

Ardenne V[136] M Cría 01/06/2015 29/09/2015 
Muerto. Traumatismo de origen 
desconocido. 

Vercors V[149] M Cría 18/05/2016 5/06/2016 
Muerto. Depredación en la fase de 
dependencia. 

Arrangoiti V[151] H Cría 18/05/2016  
Vivo. Territorializado y emparejado. 
Emparejado con Sielva. Lumbier (Na) 
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Nombre PVC Sexo Origen 
Fecha 

liberación 
Fecha 

resolución 
Estado 

Júpiter V[148] M Rescate** 18/05/2016  
Vivo. [Transmisor desprendido tras el cierre 

del proyecto (18/12/2018). Situación actual 
Desaparecido] 

Archianne V[150] M Cría 18/05/2016 31/08/2017 Muerto. Colisión/Posible electrocución 

Rapacero V[158] M Extracción 18/05/2016  Vivo. 

Gobera
(1)

 V[128] M Nido 30/05/2016  Vivo. 

Irumberri V[168] M Cría 17/06/2016 25/06/2017 

Desaparecido. Emisor deja de emitir en 
La Muela (Zaragoza). [Encontrado recién 

muerto en Calatorrao (Z) el 9/12/2017. 
Situación Actual Muerto. Electrocución] 

Ibarra V[169] H Cría 17/06/2016  

Vivo. Estuvo territorializado y 
emparejado con Sielva con la que 
construye nido en marzo de 2017. 
Lumbier (Na) 

Gayán V[510] M Cría 25/05/2017 2/08/2017 Muerto. Desconocidas. 

Uñesa V[509] M Cría 25/05/2017 1/09/2017 
Muerto. Depredado por rapaz. Sierra 
de Guara (Hu). 

Pastoriza V[511] M Cría 25/05/2017  Vivo. 

Azbone V[508] M Cría 25/05/2017  Vivo. 

Ugasti V[507] M Cría 25/05/2017  Vivo. 

Zangoza V[506] H Cría 25/05/2017 1/08/2017 Muerto. Desconocidas. 

Ongay V[513] M Cría 25/06/2017  
Vivo. [Situación actual Muerto. 
Electrocución, Corella (Na), 6/12/2017] 

Onsella V[512] H Cría 25/06/2017  
Vivo. [Situación actual Muerto. Colisión, 

finca El Olivillo (Jerez de la Frontera, Ca), 
25/12/2017] 

(*) Ejemplares rescatados de nido en Albacete con graves lesiones por tricomonas y cedidos por la JCCLM. 
(**) Ejemplar rescatado de nido en Andalucía con graves lesiones por tricomonas. 
(1) Pollo nacido de Filabres (H), ejemplar liberado en Navarra en 2014 

 

Uno de los ejemplares liberados tuvo que ser recapturado debido a que no se adaptó al medio por 
problemas congénitos por lo realmente no ha entrado dentro de los ejemplares monitorizados. 

De los 23 ejemplares restantes 1 ha desaparecido y 11 aves han causado baja. Las causas de 
mortalidad detectada han sido: 

Causas de mortalidad detectadas ejemplares 

Depredación en la fase de dependencia 3 

Depredado por rapaz (competencia iterespecífica) 2 

Infección 1 

Colisión (+possible electrocución) 1 

Traumatismo de origen desconocido 1 

Desconocidas 3 

Posteriormente a la fecha de cierre del LIFE Bonelli otras tres aves han causado baja. Dos por electrocución (Navarra y 
Zaragoza) y otra por colisión con parque eólico (Cádiz). Otro ejemplar perdió su emisor en Toledo y se encuentra en estado 
desaparecido. 

Se han recuperado dos territorios de águila de Bonelli, uno en Navarra, que ha sido regentado por 
dos nuevas parejas: IbarraxSielva (hasta 15/03/2017) y ArrangoitixSielva (desde 7/04/2017). Ambas 
parejas han cargado el mismo nido a finales de invierno (2016-17) y en la primavera de 2017, 
respectivamente. A fecha de cierre de este informe Arrangoiti y Sielva están comenzando su temporada de celo. Otro 
territorio se ha recuperado entre Ircio (Burgos) y Zambrana (Vitoria), en donde la hembra Filabres 
sacó adelante un pollo en 2016 (Gobera) junto con el macho que regentaba el territorio (Thor); 
nacieron dos pollos pero sólo llegó a volar uno. El territorio volvió a quedar nuevamente ocupado 
únicamente por el macho Thor tras la muerte de Filabres. 
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Provincia Territorio Macho Hembra Año inicio Año 1ª cía 

Álava-Burgos 1 Thor Filabres
()

 2015 2016 

Navarra 2 Sielva Ibarra 2017  

Navarra 2 Sielva Arrangoiti 2017  

Territorios y parejas formados en Navarra. () Ejemplar muerto. 

 

En Mallorca se han monitorizado un total de 35 ejemplares. 25 aves reintroducidas (ver acción C4.3) 
más 10 pollos marcados en nidos fruto de las parejas reproductoras ya formadas (ver acción C5.1). 
Este seguimiento lo realiza el personal propio del socio COFIB, con la colaboración del IBANAT 
(Institut Balear de la Natura) y de voluntarios. 

Monitorización de los ejemplares reintroducidos en Mallorca: 

Nombre PVC Sexo Origen 
Fecha 

liberación 
Fecha 

resolución 
Estado 

Dodiel B[55W] M Rehabilitación 08/01/2014  
Vivo. Emisor averiado/agotado. 
Territorializado y reproductor. 
Emparejado con Cullera

 (1)
 en Porreres.  

Dalía B[56C] H Extracción 29/04/2014  
Vivo. Emisor averiado/agotado. 
Territorializado y reproductor. 
Emparejado con Darwin. 

Dana B[569] H Extracción 29/04/2014 17/02/2016 
Muerto. Electrocución. Territorializado y 
emparejado con Darwin. 

Darwin B[55A] M Cría 29/04/2014  
Vivo. Territorializado y reproductor. 
Emparejado con Dalía. 

Dante B[557] M Cría 29/04/2014 23/05/2015 Desaparecido. 

Deià
(2)

 B[5A8] M Nido 06/06/2014  
Vivo. Territorializado y emparejado con 
Enix. [Situación actual incubando] 

Daimiel B[5A7] H Rehabilitación 30/09/2014 29/03/2015 Muerto. Electrocución. 

Dílar B[5AN] H Rehabilitación 19/11/2014 27/12/2015 
Muerto. Electrocución. Territorializado y 
emparejado con Dodiel. 

Estepa B[5AJ] H Rehabilitación 27/01/2015 10/03/2015 Muerto. Inanición/inadaptación. 

Enix B[5F0] H Extracción 25/04/2015  

Vivo. Territorializado y emparejado con 
Deià

(2)
, ejemplar nacido en libertad en el 

territorio de Mortix. [Situación actual 

incubando] 

Estepona B[5F4] H Extracción 24/04/2015 2/05/2016 
Muerto. Electrocución. Territorializado y 
emparejado con Elmo. 

Escorial B[5F1] M Cría 25/04/2015 22/10/2015 Muerto. Electrocución. 

Elmo B[5F3] M Cría 25/04/2015  

Vivo. Territorializado y reproductor. 
Emparejado con Estepona primero y 
posteriormente con Escorca tras la 
muerte de aquella. [Situación actual 

Muerto. Colisión con tendido, 2/01/2018] 

Estero R[001] M Rescate
(3)

 28/05/2015  
Vivo. [Situación actual Territorializado y 
emparejado con Formentor] 

Era R[003] M Rescate
(3)

 03/06/2015 20/04/2016 Muerto. Ahogado en aljibe. 

Escorca
(2)

 R[002] H Nido 15/05/2015  

Vivo. Territorializado y reproductor. 
Emparejado con Elmo tras la muerte de 
Estepona [Situación actual viuda tras la 

muerte de Elmo] 

Frax R[000] M Rehabilitación 01/03/2016  
Vivo. Emisor averiado/agotado. 
Territorializado y emparejado con 
Frigola. 

France R[009] M Cría 27/04/2016 30/08/2016 Muerto. Electrocución. 

Freila R[005] H Extracción 27/04/2016  Vivo. 
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Nombre PVC Sexo Origen 
Fecha 

liberación 
Fecha 

resolución 
Estado 

Finistérre R[006] M Cría 27/04/2016 5/10/2016 Muerto. Electrocución. 

Fresnedilla R[008] H Cría 27/04/2016  Vivo. 

Faín R[004] H Extracción 27/04/2016 27/04/2017 Muerto. Electrocución. 

Fuenfría R[007] H Cría 27/04/2016  Vivo. 

Fartaritx
(2)

 R[010] M Nido 13/05/2016 6/10/2016 Muerto. Desconocidas. 

Formentor
(2)

 R[011] H Nido 13/05/2016  Vivo. 

Fita
(4)

 R[012] M Nido 19/05/2016  Vivo. 

Frigola
(4)

 R[013] H Nido 19/05/2016  
Vivo. Territorializado y emparejado con 
Frax. 

Fluvià
(5)

 R[014] M Rescate 17/06/2016 4/08/2016 Muerto. Desconocidas. 

Figueres
(5)

 R[015] M Rehabilitación 17/06/2016 13/12/2016 Muerto. Inanición/inadaptación. 

Thorens
(6) 

V[152] M Rehabilitación 04/04/2017 22/07/2017 Muerto. Inanición/inadaptación. 

Gandía R[016] H Rehabilitación 4/05/2017  Vivo. 

Galatzó
(7)

 R[017] M Nido 05/05/2017 06/08/2017 Muerto. Electrocución. 

Garballó
(2)

 R[018] M Nido 19/05/2017  Vivo. 

Ginesta
(2)

 R[019] H Nido 19/05/2017  Vivo. 

Gorg
(8)

 R[022] H Nido 29/05/2017  Vivo. 

(1) Cullera fue liberado en 2013 en las acciones de reforzamiento realizadas previas al inicio del LIFE. 
(2) Pollos nacidos de Bel (H) y Vent (M) ejemplares liberados en las acciones de reforzamiento realizadas previas al inicio del 
LIFE en 2012 y 2011 respectivamente. 
(3) Ejemplares rescatados de nido en Andalucía con graves lesiones por tricomonas. 
(4) Pollos nacidos de Cullera (H) y Dodiel (M) ejemplares liberados en las acciones de reforzamiento realizadas previas al 
inicio y en el inicio del LIFE en 2013 y 2014 respectivamente. 
(5) Ejemplares rescatados por la Generalitat de Catalunya con diversos problemas físicos de sendos nidos de Girona y 
Tarragona. 
(6) El ejemplar Thorens había sido liberado como joven mediante hacking en Madrid en 2016. 
(7) Pollo nacido de Darwin (M) y Dalía (H), ejemplares liberados en 2014. 
(8) Pollos nacidos de Escorca (H) (Hija de Bel y Vent) y Elmo (M) liberado en 2015 

 

De los 35 ejemplares monitorizados en Mallorca 15 aves han causado baja y una más ha 
desaparecido al cierre del proyecto. Las causas de mortalidad detectadas han sido: 

Causas de mortalidad detectadas en Mallorca ejemplares 

Electrocución 9 

Inanición/inadaptación 3 

Ahogado en aljibe 1 

Desconocidas 2 

Posteriormente a la fecha de cierre del LIFE Bonelli el ejemplar Elmo ha causado baja por colisión con un tendido 
(2/01/2018). Este ejemplar era reproductor y había sacado adelante un pollo (Grog) en 2017 junto a la hembra Escorca, 
nacida a su vez en libertad en la isla de la pareja formada por Bel y Vent. 

Durante el proyecto se han emparejado 17 aves que han regentado 7 territorios; dos ejemplares 
más, liberados en las experiencias previas, formaron el primer territorio de la isla antes de comenzar 
el proyecto. Por otro lado uno de los territorios formado está actualmente inactivo al morir un 
ejemplar y desaparecer el otro. Esto hace un total de 7 territorios formados en la isla hasta finalizar 
el proyecto. Cuatro territorios han sido ya reproductores, han nacido 11 pollos y han salido adelante 
10 jóvenes volantones. De estos 10 ejemplares nacidos silvestres en la isla de Mallorca durante el 
proyecto, 3 ya se han emparejado (Deià, Escorca y Frigola) y uno de ellos (Escorca) sacó adelante un 
pollo en 2017 (Gorg). 

Provincia Territorio Macho Hembra Año inicio Año 1ª cía 

Baleares 1 Bel Vent 2013
(1) 

2014 

Baleares 2 Darwin Dana
()

 2015  
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Provincia Territorio Macho Hembra Año inicio Año 1ª cía 

Baleares 2 Darwin Dalía 2016 2017 

Baleares 3 Dodiel Dilar
()

 2015  

Baleares 3 Dodiel Cullera
(2) 

2014 y 2016 2016 

Baleares 4 Elmo Estepona
()

 2015  

Baleares 4 Elmo
(3) 

Escorca 2016 2017 

Baleares 5* Dante
(4)

 Daimiel
()

 2015  

Baleares 6 Deià Enix 2016  

Baleares 7 Estero Formentor 2017  

Baleares 8 Frax Frigola 2017
(5) 

 

Territorios y parejas formados en Mallorca. 
() Ejemplar muerto. 
(*) Territorio inactivo 
(1) Territorio formado antes del inicio del LIFE Bonelli. 
(2) Ejemplar liberado en las experiencias previas al LIFE Bonelli. 
(3) Ejemplar muerto electrocutado en fechas posteriores al cierre del Proyecto LIFE Bonelli. 
(4) Ejemplar desaparecido. 
(5) Territorio confirmado a mediados de septiembre, en fechas posteriores a la elaboración del artículo Iglesias 
et all. En prensa

4
. 

 

En Álava se han monitorizado un total de 8 ejemplares, todos ellos liberados mediante hacking 
dentro del proyecto (ver acción C4.4). El seguimiento se ha realizado mediante asistencia externa. 

Monitorización de los ejemplares reintroducidos en Álava: 
Nombr

e 
PVC Sexo Origen 

Fecha 
liberación 

Fecha 
resolución 

Estado 

Soila V[146] H Cría 16/06/2015 24/04/2017 
Muerto. Desconocidas. Territorializado 
en el área de liberación. 

Oteo V[145] M Cría 16/06/2015 2/12/2015 Muerto. Electrocución 

Istora V[185] 
H Cría 

27/05/2016 
15/06/2016 

Muerto. Desconocidas. En la fase de 
dependencia. 

Korres V[186] M Cría 27/05/2016 8/11/2016 Muerto. Electrocución 

Gaube V[188] M 
Cría 

28/06/2017 
25/07/2017 

Recapturado por problemas de 
adaptación. 

Mati V[189] M 
Cría 

28/06/2017 
1/07/2017 

Muerto. Desconocidas. En la fase de 
dependencia. 

Iber V[187] H 
Cría 

05/06/2017 
12/07/2017 

Recapturado por problemas de 
adaptación. 

Huntza V[181] H Extracción 05/06/2017 18/06/2017 Desaparecido. Falla el emisor en los 
primeros días de vuelo. 

Dos ejemplares tuvieron que ser recapturados por problemas de adaptación. El hecho de haber 
pasado tan poco tiempo en la zona de liberación, puede ser debido a que en 2017, los pollos se han 
quedado solos en el nido, y después en la zona, debido a la muerte prematura de sus compañeros 
(Untza en Antoñana y Mati en Bachicabo). Cabe mencionar por lo tanto, lo arriesgado que resulta la 
introducción de dos pollos únicamente en el nido, ya que en caso de que le pase algo alguno de ellos, 
el otro siempre se queda sólo, siendo más difícil retenerlo en la zona de los cebaderos. Otro ejemplar 
tuvo problemas con el emisor y desapareció tras los primeros días. 

Los 5 ejemplares restantes han causado baja. Dos de ellos por electrocución y los otros 3 no se han 
podido determinar las causas de la muerte. 

                                                 
4
 Iglesias, J.J., Llamas, A. & Álvarez, E. (en prensa). Uso del espacio en águila de Bonelli (Aquila fasciata): 

supervivencia, dispersión y asentamiento durante el Proyecto LIFE Bonelli. Recuperación integral de las 
poblaciones de águila de Bonelli en España. Seminario Internacional (Sangüesa-Navarra, septiembre de 2017). 
LIFE BONELLI. 
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Causas de mortalidad detectadas ejemplares 

Electrocución 2 

Desconocidas 3 

Uno de los ejemplares, Soila, se sedimentó en el valle de Kanpezu y durante todo 2016 y hasta su 
muerte en marzo de 2017 ha utilizado el territorio de liberación. 

 

En la Comunidad de Madrid se han monitorizado un total de 36 ejemplares todos ellos liberados 
durante el proyecto. Las monitorización de los ejemplares silvestres marcados en nido o capturados 
se han analizado en la acción C5.1, si bien su análisis se ha comparado con los resultados obtenidos 
de los ejemplares monitorizados en esta acción D1.  

Monitorización de los ejemplares reintroducidos en Madrid: 
Nombre PVC Sexo Origen Fecha 

liberación 
Fecha 

resolución 
Estado 

Sua B[5A4] H Extracción 30/05/2014 19/06/2014 Muerto. Depredación en la fase de 
dependencia. 

Rómulo B[5A6] M Cría 04/06/2014 12/12/2014 Desaparecido 

Haza B[559] H Extracción 04/06/2014  Vivo. Territorializado y emparejado 
con Bélmez. [Situación actual 

incubando] 

Remo B[55C] M Cría 04/06/2014 9/03/2015 Desaparecido 

Zahara B[5AA] M Cría 18/06/2014 1/11/2014 Desaparecido 

Játar B[55U] M Extracción 18/06/2014 1/12/2016 Muerto. Electrocución. 
Territorializado en Ávila. 

Argonne V[100] H Cría 04/05/2015 23/10/2015 Muerto. Electrocución. 

Verdún V[101] H Cría 04/05/2015 22/09/2017 Muerto. Electrocución. 
Territorializado en Madrid y 
Guadalajara. 

Polopos V[103] M Extracción 04/05/2015  Vivo. Territorializado. 

Álora V[102] H Extracción 04/05/2015 18/01/2016 Muerto. Electrocución. 

Coín V[104] M Extracción 04/05/2015 4/01/2017 Muerto. Electrocución. 
Territorializado. 

Turón V[105] M Rescate* 08/05/2015  Vivo. Territorializado y emparejado 
en Toledo. [Situación actual Muerto. 
Electrocución, 27/02/2018] 

Bélmez B[5FL] M Rescate* 08/06/2015  Vivo. Territorializado y emparejado 
con Haza. 

Yser V[137] H Cría 08/06/2015 12/12/2016 Desaparecido. Emisor 
averiado/agotado.   

Albali V[107] M Cría 08/06/2015 22/06/2015 Recapturado por problemas de 
troquelado. 

Bedmar B[5FJ] M Rescate* 13/06/2015 18/04/2017 Muerto. Electrocución. 
Territorializado en Madrid. 

Flandres V[106] H Cría 24/06/2015 27/08/2015 Muerto. Depredación. 

Marne V[108] H Cría 24/06/2015 05/06/2016 Muerto. Causas desconocidas.  

Adra V[156] M Extracción 07/05/2016 10/06/2016 Muerto. Causas desconocidas. 

Arenas V[155] H Extracción 14/05/2016 16/07/2017 Desaparecido. Emisor 
averiado/agotado. [Situación actual 

Muerto. Electrocución, 20/11/2017] 
Ojén V[147] M Extracción 14/05/2016 30/05/2016 Muerto. Depredación en la fase de 

dependencia. 

Javie V[110] M Cría 14/05/2016  Vivo.   

Lans V[109] H Cría 14/05/2016  Vivo.   

Alcalá V[159] M Extracción 18/05/2016  Vivo.   

Alacant NG[300] M Rehabilitación 15/08/2016  Vivo.   
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Nombre PVC Sexo Origen Fecha 
liberación 

Fecha 
resolución 

Estado 

Thorens V[152] M Cría 15/08/2016 02/09/2016 Recapturado por problemas de 
adaptación. Liberado en Mallorca 
en 2017. 

Alcaudete V[157] M Extracción 25/04/2017  Vivo.   

Machota V[163] H Cautividad 29/04/2017  Vivo.   

Alameda V[170] H Cautividad 29/04/2017  Vivo.   

Aldáyar V[180] M Andalucía 14/05/2017  Vivo.   

Touvent V[171] M Cautividad 14/05/2017 22/09/17 Muerto. Electrocución. 

Azul V[173] M Cautividad 14/05/2017  Vivo.   

Colomera V[172] H Andalucía 14/05/2017  Vivo. [Situación actual Muerto. 

Electrocución, 15/11/2017] 
Noalejo V[153] M Andalucía 23/05/2017  Vivo.   

Ortegicar V[174] H Andalucía 28/05/2017  Vivo.   

Vega V[167] H Andalucía 03/06/2017  Vivo. [Situación actual Muerto. 

Electrocución, 18/10/2017] 
(*) Ejemplares rescatados de nido en Andalucía con graves lesiones por tricomonas. 

 

Dos de los ejemplares liberados tuvieron que ser recapturados por problemas de adaptación. De los 
34 ejemplares restantes 5 de ellos han desaparecido y 12 aves han causado baja. Las causas de 
mortalidad detectadas han sido: 

Causas de mortalidad detectadas en Mallorca ejemplares 

Electrocución 7 

Depredación en la fase de dependencia 2 

Depredado por rapaz (competencia iterespecífica) 1 

Desconocidas 2 

Posteriormente a la fecha de cierre del LIFE Bonelli otras cinco aves han causado baja, todas por electrocución. 

Durante el proyecto se han territorializado 8 ejemplares; 5 de ellos no han llegado a emparejarse 
(Játar(), Bédmar(), Polopos, Coín() y Verdún()). Las otras tres aves han se han emparejado formado 
o recuperado 2 territorios, uno en Madrid y otro en Toledo. 

Provincia Territorio Macho Hembra Año inicio 

Madrid 1 Bélmez Haza
(1) 

2015
 

Toledo 2 Turón
(2) 

Hembra 2017 

Territorios y parejas formados en Madrid y zona centro. 
() Ejemplar muerto. 
(1) Actualmente se encuentran incubando. 
(2) Ejemplar muerto electrocutado en fechas posteriores al cierre del Proyecto LIFE Bonelli. 

 

Base de datos de los ejemplares del proyecto 

GREFA ha creado una base de datos geoespacial en la que quedan registrados tanto los datos de los 
ejemplares del proyecto como las localizaciones GPS enviadas por los transmisores de estos. 

También se ha creado una intranet a través de la cual todos los socios pueden consultar y descargar 
los datos. 

Actualmente permite descargar: 

1. Excel general con todos los datos de las águilas de Bonelli reintroducidas o marcadas en el 
campo, tanto dentro del proyecto LIFE Bonelli como los ejemplares liberados o marcados en 
años anteriores. 

2. Excel general con todos los datos de las águilas de Bonelli reintroducidas o marcadas en el 
campo dentro del proyecto LIFE Bonelli (ejemplares a partir del año 2014). 
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3. Localizaciones GPS de un individuo: 

Estas localizaciones se pueden descargar en el rango de fechas elegido en formato KML para 
su visualización con GoogleEarth y creación de Googlemaps para la web lifebonelli.org, en 
formato ESRI Shape para su uso con aplicaciones de GIS (QuantumGIS, Arcgis….) y en formato 
CSV para su uso con programas de estadística y hojas de cálculo. 

4. Localizaciones GPS de todos los individuos de un proyecto: 

Los ejemplares de la base de datos están clasificados por proyectos para facilitar el 
seguimiento de los mismos, estos proyectos son: Álava, Andalucía, Madrid, Mallorca y 
Navarra. 

Estas localizaciones pueden ser descargadas en formato KML para la visualización con 
GoogleEarth y creación de Googlemaps para la web lifebonelli.org. 

GREFA ha desarrollado una interfaz avanzada de la base de datos que permite múltiples filtros de las 
localizaciones GPS como pueden ser localizaciones en una ZEPA, LIC, Provincia, Municipio, un punto 
de interés del proyecto, etc., tanto de forma individual como por especie/proyecto. 

GREFA ha desarrollado un script en R basado en la librería Adehabitat para la automatización de los 
estudios estadísticos.  

Este script nos proporciona los siguientes datos: 

- Nº de localizaciones por individuo en un periodo 

- Distancia máxima entre localizaciones en un periodo 

- Distancia entre la primera y última localización 

- Total recorrido por un individuo en un periodo 

- Máximo recorrido en un día por un individuo en el periodo 

- Media diaria del recorrido en el periodo 

- Áreas de los Home-range del 20% al 100% en el periodo 

- Áreas de los MPC del 20% al 100% en el periodo 

- Grafico del trayecto del individuo en el periodo 

- Archivos Shape de los Home-range para su representación gráfica y uso con aplicaciones GIS 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Debido al uso de transmisores de distintas marcas y tecnologías los datos de los ejemplares 
estudiados difieren desde la cantidad de ellos (5 diarios en satélite ARGOS a una localización cada 5 
minutos en GSM), esto obliga a un posterior tratamiento y filtrado de los datos para homogeneizar 
los análisis de uso del espacio.  

En Navarra tres emisores GPS han dejado de funcionar, si se trataba de ejemplares territorializados o 
en fase predispersiva las aves fueron recapturadas y se les equipó con un nuevo emisor GPS. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M14 
Revisión de datos de monitorización de 
desplazamiento de ejemplares reintroducidos 
durante el primer año 

d1.1 
Informe sobre el desplazamiento de los ejemplares 
liberados (año 1) 

d1.2 
Informe sobre el desplazamiento de los ejemplares 
liberados (año 2) 
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Código Resultado 

d1.3 
Informe sobre el desplazamiento de los ejemplares 
liberados (año 3) 

D26 
Informe sobre el desplazamiento de ejemplares 
liberados 

d1.4 
Banco de datos de los movimientos de los 
ejemplares radioseguidos 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: En este proyecto de reintroducción se han marcado con emisores todos los 
ejemplares liberados (n=92), a los que hay que añadir los animales silvestres marcados (n=36), 
haciendo un total de 128 ejemplares (n=168, si sumamos los ejemplares marcados en 
experiencias piloto previas al Proyecto). Se han estudiado las tasas de supervivencia, causas de 
mortalidad, fenología y análisis espacial de la dispersión juvenil, asentamiento (ejemplares 
territorializados, parejas y territorios formados) y éxito reproductor. Para la gran mayoría de los 
análisis se ha tenido en cuenta la información obtenida hasta el 31 de julio de 2017 por lo que los 
ejemplares marcados el último año no han sido contemplados al no haber completado un ciclo 
anualizado. Por otro lado, para el cálculo de las tasas de supervivencia y causas de mortalidad se 
han añadido además los datos de los ejemplares liberados en las experiencias piloto para poder 
tener un número muestral mayor en las clases de edad adultas. No obstante, en la descripción de 
esta acción hemos aportado los datos de mortalidad y asentamiento a cierre del proyecto 
(31/09/2017), incluso algunos datos relevantes posteriores a esa fecha. 

 RESULTADOS:  

Tasas de supervivencia: 

 S1 S2 S3 SA  s1 s2 s3 sa 

TASA DE SUPERVIVENCIA   0,66 0,79 0,75 1,00  0,61 0,68 0,46 1,00 

N   85 42 20 8  85 38 13 1 
Muertos 29 9 5 0  29 9 5 0 

Desaparecidos      4 3 2 0 
Liberados 85 63 38 25  85 63 38 25 

Tasas de supervivencia para los pollos liberados. S1: Supervivencia juvenil, se han contemplado las aves liberadas 
hasta 2016. S2 y S3: Supervivencia inmadura y subadulta, ejemplares nacidos hasta 2015 y 2014 respectivamente. SA: 
Supervivencia adulta, aves nacidas en 2013 o con anterioridad. “S”=Supervivencia máxima, se computan como vivos 

todos los ejemplares desaparecidos. “s”=Supervivencia mínima, se computan como muertos todos los ejemplares 
desaparecidos. 

Las tasas de supervivencia publicadas son de: S1 = 0,687, S2 y S3 = 0,720, SA = 0,924-0,940, para 
las mejores poblaciones peninsulares de esta especie: Cádiz, Granada y suroeste de Portugal. 
S1 = 0,480, S2 y S3 = 0,574, SA = 0,868-0,916; S1 = 0,479, S2 y S3 = 0,570 y SA = 0,870 para otras 
poblaciones peninsulares (Hernández-Matías et al., 20135; Hernández-Matías et al. 20116). 

Se han calculado también las tasas de supervivencia según el origen de los ejemplares liberados 
mediante crianza campestre. Las aves procedentes de centros de cría en cautividad tienen tasas 
de supervivencia el primer año (S1 = 0,596 (n=52), S2 = 0,783 (n=23)) inferiores a los pollos 
conseguidos mediante rescate o extracción de poblaciones silvestres (S1 = 0,765 (n=34), 
S2 =  0,789 (n=19)), estas tasas se igualan para ambos orígenes en los valores del segundo año de 

                                                 
5
 Hernández-Matías, A., Real, J., Moleón, M., Palma, L., Sánchez-Zapata, J.A., Pradel, R., Carrete, M., Gil-

Sánchez, J.M., Beja, P., Balbontín, J., Vicent-Martin, N., Ravayrol, A., Benítez, J.R., Arroyo, B., Fernández, C., 
Ferreiro, E., García, J., 2013. From local monitoring to a broad-scale viability assessment: a case study for the 
Bonelli's eagle in western Europe. Ecol. Monogr. 83, 239–261. 
6
 Hernández-Matías, A., Real, J., Pradel, R., Ravayrol, A., Vincent-Martin, N., 2011. Effects of age, territoriality 

and breeding on survival of Bonelli's eagle Aquila fasciata. Ibis 153, 846–857. 
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calendario (S2). Esta diferencia es aún mayor entre los pollos criados en cautividad con 
nodrizas/fostering (S1 = 0,682 (n=22), S2 = 0,846 (n=13) o sin nodrizas con alimentación manual 
(S1 = 0,571 (n=28), S2 = 0,700 (n=10)). 

En cuanto a los métodos de liberación se han podido calcular tasas de supervivencia en los 
primeros años entre los pollos liberados en cría campestre mediante nidos naturales o 
plataformas abiertas (Hacking abierto) y los colocados en nidos artificiales o jaulones cerrados 
hasta su edad de vuelo (Hacking cerrado), encontrando tasas de supervivencia superiores 
utilizando esta última metodología. Hacking abierto: S1 = 0,571 (n=28), S2=750 (n=16). Hacking 
cerrado: S1 = 0,721 (n=43), S2 = 0,857 (n =21). 

Causas de mortalidad: 

Se han analizado las causas de mortalidad de todos los cadáveres recogidos (n=66) desde el inicio 
de las experiencias de liberación siendo la electrocución la principal causa de mortalidad (41%) 
para todas las clases de edad. La depredación en las primeras fases de liberación (pollos 

volantones) es la segunda causa (17%). Hay que resaltar que la mayoría de estas bajas fueron 
causadas en las liberaciones realizadas en las experiencias piloto anteriores al LIFE. Los cambios 
realizados en la metodología de suelta (ver acción C4) han supuesto una disminución muy 
importante en estas bajas. Con la “jaula-hacking” este tipo de mortalidad desaparece por 
completo (en Malorca desde 2015, en Madird en 2017). Con el hacking cerrado únicamente una 
muerte desde 2015 en Navarra (n=20 ejemplares liberados). 

 

Dispersión juvenil, fenología y análisis espacial: 

Se han analizado diferencialmente parámetros de la ecología espacial entre los ejemplares 
marcados en sus nidos y ejemplares liberados. Las variables estudiadas han sido: Área de 
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Campeo al 50% (HR 50), Distancia Máxima entre Localizaciones, Distancia Media Diaria y 
Distancia Total Recorrida. 

Los resultados tras analizar las cuatro variables espaciales son similares, si bien no hay 
diferencias significativas entre individuos “silvestres” y “liberados”, sí las hay entre individuos 
“insulares” y “peninsulares”. Según se puede ver en la imagen la variación de los individuos 
silvestres e introducidos en la isla de Mallorca y en la península están en la misma escala. 

 
Análisis espacial de individuos según origen y carácter "insular" o "peninsular". 

 

En la siguiente tabla mostramos las estadísticas básicas de las variables estudiadas diferenciando 
entre individuos insulares y peninsulares. Se puede observar la magnitud de las diferencias. 

 
 

 
 

En cuanto al sexo de los ejemplares, utilizando la submuestra de individuos peninsulares al ser 
más numerosos (n=29), observamos que solo aparecen diferencias significativas en la Distancia 
Máxima entre Localizaciones para Machos (n=18) y Hembras (n=11). 
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Diferencias espaciales entre machos y hembras peninsulares. 

 

También se ha comprobado que los valores de las variables espaciales estudiadas disminuyen 
significativamente durante el segundo año natural después de la emancipación. Parece claro que 
los ejemplares comienzan a asentarse en territorios entre el segundo y el tercer año de 
calendario. 

Zonas de dispersión: 

Para valorar las zonas que han elegido prioritariamente las jóvenes águilas de Bonelli se han 
utilizado tres métodos: comparación del uso real de las cuadrículas frente al uso esperado si 
estas fueran equiprobables (Chi-cuadrado), cuantificación del área de campeo mediante 
interpolación kernel, método Href (95%, 70% y 50%) y por último cuadrículas utilizadas por más 
cantidad de águilas distintas. Como se puede observar en la imagen los tres métodos delimitan 
las mismas zonas tanto en la Península como en Mallorca. 
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Cuadrículas chi-cuadrado (color más frío las menos utilizadas), número de ejemplares distintos por cuadrícula, y área 

de campeo al 95,70 y 50% (n=29). 

 
Cuadrículas chi-cuadrado (color más frío las menos utilizadas), número de ejemplares distintos por cuadrícula, y área 

de campeo al 95,70 y 50% (n=15). Rombos puntos de liberación y círculos parejas reproductoras. 

Parejas y territorios formados: 

Durante el desarrollo del LIFE Bonelli se ha tenido conocimiento de 15 territorios ocupados por 
individuos manejados en el proyecto, en 13 de ellos al menos un ejemplar era liberado. El total 
de ejemplares que han llegado a territorializar se eleva a 28 ejemplares (5 silvestres, 23 
liberados). De los ejemplares silvestres que han llegado a ocupar un territorio hay que remarcar 
que tres de ellos son marcados en nidos en los que sus padres habían sido liberados en el LIFE 
Bonelli. Si sumamos las experiencias previas, 31 (n=162) individuos han ocupado un territorio con 
intención de reproducirse. A pesar de que se han incluido en el total de los ejemplares todos los 
liberados en 2017, hay que recordar que estos ejemplares no han tenido tiempo para mostrarse 
como territoriales, por lo que los porcentajes reales serían aún mayores. 
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De los 28 ejemplares que han llegado a territorializar, 13 han sido hembras y 15 machos. En 
aquellos casos donde los individuos fueron liberados o marcados en su primer año de vida, 14 
territorializaron en su segundo año de calendario y 13 en su tercer año de calendario, algo que 
coincide con los resultados obtenidos en los movimientos espaciales comentados anteriormente. 
Como dato interesante a remarcar para proyectos similares 7 ejemplares se asentaron 
directamente en su lugar de liberación (4 hembras y 3 machos). 

En cuanto a los ejemplares que han conseguido reproducirse y fueron liberados en su año de 
nacimiento nos encontramos con una muestra de 7 ejemplares de los cuáles, tres lo hicieron en 
su 3 año de calendario y 4 en su cuarto año de calendario. 

En cuanto a la reintroducción en Mallorca los resultados no pueden ser más alentadores y así lo 
ha confirmado el “Análisis de viabilidad de la población de águila-azor perdicera reintroducida en 
Mallorca”, encargado por COFIB al Equipo de Biología de la Conservación de la Universidad de 
Barcelona en el último año de Proyecto, que sugiere…“que actualmente la población es 
autosostenible, según la previsión de los modelos demográficos, y que tenderá a aumentar 
progresivamente en el futuro”…  

 OBJETIVOS: Se han alcanzado con satisfacción los resultados y objetivos esperados en el 
proyecto: 

- Análisis de las tasas de supervivencia, causas de mortalidad, estudio de la dispersión y el 
asentamiento de los ejemplares liberados. 

- Análisis global del programa de reforzamiento y reintroducción. 

- Elaboración de una base de datos sobre movimientos de dispersión y asentamiento juvenil 
de la población de águila de Bonelli. 

 CONCLUSIONES: 

 Durante el LIFE Bonelli se han liberado 92 aves, se han marcado 33 pollos en nido y se 

han capturado y marcado 3 adultos, haciendo un total de 128 ejemplares radioseguidos. 

Si sumamos las experiencias previas de liberación durante el proyecto se han 

monitorizado un total de 168 aves. 

 Las tasas de supervivencia de los ejemplares liberados como pollos son superiores a las 

tasas de supervivencia publicadas para la especie en su primer y segundo año de vida.  

 Los pollos liberados procedentes de centros de cría en cautividad tienen tasas de 

supervivencia en su primer año de vida, inferiores a las tasas de supervivencia de los 
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pollos liberados procedentes de extracciones o rescate de otras poblaciones. Estas tasas 

se igualan en su segundo año de vida. 

 La liberación mediante hacking abierto produce menores tasas de supervivencia que el 

hacking cerrado. 

 La principal causa de mortalidad para la especie es la electrocución. 

 No existen diferencias espaciales entre individuos liberados y silvestres, en cambio, los 

individuos de la isla de Mallorca si tienen unos parámetros espaciales significativamente 

menores a los peninsulares. 

 Los machos y las hembras de águila de Bonelli tienen la misma tendencia filopátrica.  No 

hay diferencia ni en fecha de emancipación al área, ni en retornos al área, ni en 

dispersión natal. 

 Año tras año águilas de distinto origen y punto de liberación eligen las mismas zonas de 

dispersión. 

 Al menos un 25 % de los ejemplares liberados han ocupado un territorio con intención de 

reproducirse.  

o Los individuos rehabilitados en centros de recuperación que se consiguen 

adaptar de nuevo a la vida salvaje aceleran los programas de reintroducción en 

islas. 

o Los individuos traslocados o rescatados tienen mayor representación en cuanto a 

ejemplares territoriales que individuos criados en cautividad. Esto unido a la 

poca dispersión natural de la población andaluza resalta la importancia de estas 

actuaciones. 

o La edad de emparejamiento se encuentra entre el segundo y tercer año de 

calendario y la de reproducción entre el tercer y cuarto año de calendario en los 

ejemplares de esta especie durante este proyecto. 

 Elegir zonas adecuadas para la reproducción como zonas de liberación acelera la 

instalación de parejas. 

 La experiencia en la isla de Mallorca ha sido mucho mejor de lo esperado, aspectos que 

han influido: 

o Ambiente propicio. 

o Aceptación social. 

o Ausencia de competidores como el águila real extinta en la isla desde los años 

50-60 del siglo XX (Carlota Viada, com.pers). 

o  Ausencia de  depredadores potenciales como zorro o búho real. 

 12 territorios activos, 13 pollos nacidos y 11 pollos volados indican que las liberaciones 

son una herramienta de gestión adecuada para recuperar poblaciones interconectadas 

de esta especie. no hay que olvidar un trabajo previo en la disminución de causas de 

mortalidad y en la aceptación por parte de la sociedad. 

Además, se ha logrado el reforzamiento de las poblaciones peninsulares con el 

asentamiento de ejemplares territoriales, creación de parejas reproductoras; así como la 

confirmación del éxito de la reintroducción de la población Malloraquina, considerada ya 

autosuficiente según el análisis de viabilidad realizado. 
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Acción D2 MONITORIZACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES PRESA 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN-NIK DFA-AFA* (*Sin presupuesto) 

Presupuesto Gasto ejecutado 

3.220 € 5.154 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción está coordinada por GAN-NIK y precisa de la colaboración de DFA-AFA, aunque este 
beneficiario no cuenta con presupuesto específico para el desarrollo de la acción. 

La acción se está realizando con medios propios. 

Durante el año 2014 se revisaron los Planes de Ordenación Cinegética de los municipios interesados 
por el proyecto para evaluar el estado de conservación de las especies cinegéticas en las áreas 
interesadas por las medidas de mejora de hábitat, en Gallipienzo y en Lumbier. 

El seguimiento de las poblaciones de conejo, tanto en Gallipienzo como en Lumbier ha consistido en 
el conteo de letrinas a lo largo de transectos previamente definidos en gabinete. Estos se han 
diseñado de forma que se incluyeran zonas donde se han hecho labores de mejora de hábitats 
(acción C1 y C2) y zonas en donde no ha existido ningún tipo de acción. Los transectos se repiten dos 
veces al año, en primavera y en otoño. 

Durante la primavera de 2016 se han realizado, tanto en Gallipienzo como en Lumbier escuchas para 
la localización de contaderos en las zonas donde se han realizado trabajos de desbroces y de 
siembras. 

Con respecto a las palomas, no se ha podido comprobar si se ha establecido alguna colonia fuera del 
palomar, aunque se han obtenidos datos sobre la “productividad” de la colonia de palomas 
introducida. Desde la apertura del palomar se han anillado cada 15-20 días los pichones nacidos y se 
ha contabilizado el número total de palomas.  

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

Tal y como se indicó en el informe intermedio, el seguimiento de las poblaciones de especies presa 
en las zonas donde se han realizado los trabajos de mejora de hábitats, ha quedado restringida a un 
periodo más corto de tiempo de los previsto. En concreto, a los años 2015, 2016 y 2017.  

Por otro lado, hay que considerar que, en general, el análisis de la evolución de la población  de las 
especies requiere de datos correspondientes a un periodo más amplio de tiempo, ya que el 
crecimiento o disminución de las poblaciones viene condicionada en muchos casos por aspectos que 
tienen un impacto a mayor plazo o, con efectos que van más allá del ámbito local (por ejemplo 
aparición de enfermedades). 

Para intentar mejorar el análisis de los resultados obtenidos, se ha considerado la revisión de las 
poblaciones de perdiz y conejo, además de a nivel de las parcelas que han sido objeto de acciones de 
mejora de hábitats,  a nivel comarcal. Esto permite hacer una evaluación a un nivel más amplio de la 
dinámica poblacional, y en algunos casos permite entender la respuesta de estas poblaciones a 
actividades concretas, como es el caso de las mejoras de hábitats realizadas. 

Tras el abandono del palomar, en verano de 2017 se tuvo que volver a introducir una nueva colonia 
de palomas, por lo que  el seguimiento quedó temporalmente interrumpido. 
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RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Resultados del seguimiento de las poblaciones de CONEJO 

A nivel comarcal: índice kilométrico de abundancia (IKA). Datos obtenidos de los Planes de 
Ordenación Cinegética 

LUMBIER GALLIPIENZO 

AÑO IKA AÑO IKA 

2013 0,05 2013 0,23 

2014 0 2014 0 

2015 0,04 2015 0 

2016 0,04 2016 0 

2017 0,98 2017 0,23 

 

A nivel de las parcelas de actuación: transectos para el control de letrinas: 

 Fecha de 
muestreo 

Longitud 
total del 
transecto 
(m) 

Cirriero (más 
de 50 
deposiciones) 

 

Grupo (entre 
10-50 
deposiciones) 

 

Sueltas 
(menos de 10 
deposiciones) 

GALLIPIENZO 2016 2.493 13 4 7 

GALLIPIENZO 2017 2.493 3 0 2 

 

 Fecha de 
muestreo 

Longitud 
total del 
transecto 
(m) 

Cirriero (más 
de 50 
deposiciones) 

 

Grupo (entre 
10-50 
deposiciones) 

 

Sueltas 
(menos de 10 
deposiciones) 

LUMBIER 2016 2.550 14 1 6 

LUMBIER 2017 2.550 6 2 5 

 

Resultados del seguimiento de las poblaciones de PERDIZ: 

A nivel comarcal: nº de perdices por hectárea: (Datos obtenidos de los Planes de Ordenación 
Cinegética) 

LUMBIER GALLIPIENZO 

AÑO PERDICES/HA AÑO PERDICES/HA 

2013 0,127 2013 0.245 

2014 0,125 2014 0,225 

2015 0,145 2015 0,209 

2016 0,117 2016 0,116 

2017 0,135 2017 0,11 
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A nivel de las parcelas de actuación, el número de cantaderos es: 

 

LOCALIDAD FECHA Nº DE CANTADEROS 

LUMBIER  23/05/2016 4 

LUMBIER  04/05/2017 4 

 

LOCALIDAD FECHA Nº DE CANTADEROS 

GALLIPIENZO 19/05/2016 7 

GALLIPIENZO 12/05/2017 6 

 

Resultado del seguimiento de palomas del palomar de Gallipienzo. Una vez introducida la nueva 
colonia (mayo 2017) la evolución de la población hasta febrero 2018: 

 

MES Nº PALOMAS PUESTAS NACIMIENTOS (nº de 
pichones) 

Octubre 17 100 4 7 

Noviembre 17 40 - 50 3 6 

Diciembre17 40 - 50 1 0 

Enero 18 40 - 50 4 8 

Febrero 18 40 - 50 5 - 

 

 

Código Resultado 

M15 
Revisión de datos de monitorización de las 
poblaciones de especies presa durante el primer 
año 

D28 
Informe sobre la evolución de las poblaciones 
presa en las regiones de estudio 

 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

 METODOLOGÍA: La evolución de la población de las especies presa a lo largo de este periodo 
(2013-2017), y su respuesta a las acciones de restauración realizadas en LIFE BONELLI, se ha 
realizado comparando datos de abundancia previos a la ejecución de las acciones de 
restauración y de datos una vez ejecutadas (para el conejo y la perdiz). 

Se ha realizado un análisis de la evolución de las especies presa a dos escalas, una a nivel de 
comarcal y otra a nivel de las zonas de actuación. 

El conocimiento de la evolución de las especies presa a nivel de coto permite evaluar el estado 
de la población a nivel comarcal. Los datos correspondientes a las zonas de actuación, permiten 
conocer la respuesta de estas especies a los cambios producidos en el hábitat una vez realizadas 
las acciones de mejora de LIFE BONELLI. 
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En 2015 se definieron los indicadores más propicios en cada zona para evaluar la evolución 
demográfica de las poblaciones de especies presa. Para la perdiz se estableció el mapeo de 
machos cantores mediante estaciones de escucha; Para el conejo, el conteo de madrigueras y 
letrinas a lo largo de transectos. 

En el caso de las palomas se ha realizado el seguimiento de la población una vez introducida en el 
palomar y se ha  comprobado si se ha  establecido o no una colonia fuera del este. 

 RESULTADOS: En lo que respecta a las zonas de actuación y de forma general, se puede 
considerar, atendiendo a los resultados obtenidos del programa de seguimiento, que las acciones 
de mejora de los hábitats, consistentes en la apertura de claros y la siembra de parcelas, ha 
supuesto la creación de hábitats en zonas donde no los había, lo que ha permitido su ocupación 
tanto por conejos como por perdices. Esto explicaría el incremento de los efectivos de ambas 
especies en el primer año tras los trabajos de restauración. Esta ocupación no significa 
necesariamente  que la población de estas especies haya incrementado. De hecho, si  atendemos 
a los datos de la evolución de perdiz y conejo a nivel comarcal, se podría pensar que el 
incremento en las zonas de actuación se debe a la colonización de este espacio por parte de las 
poblaciones locales. En cuanto a las palomas, se ha comprobado que aunque por ahora no se ha 
establecido ninguna colonia fuera del palomar, las parcelas desbrozadas y sembradas están 
siendo utilizadas por esta especie. 

 CONCLUSIONES: 

 De forma general, hay que señalar que la serie de datos analizados resulta insuficiente 

para poder llegar determinar el impacto de las acciones de restauración de hábitats 

sobre las especie presa en ambas localidades. Está previsto continuar con los muestreos 

durante los próximos años, en el marco del After-LIFE BONELLI.  

 Atendiendo a los datos de la evolución de perdiz y conejo a nivel comarcal, se puede 

pensar que el incremento en las zonas de actuación se debe a la colonización de este 

espacio por parte de las poblaciones locales.  

 Tras el incremento de ambas especies durante el primer año, se produce un descenso del 

número de individuos estimados durante el segundo año del seguimiento, especialmente 

en la población de conejo. Esto descenso podría explicarse por el efecto llamada de 

depredadores, que incluyen las zonas desbrozadas en sus territorios de caza. Esta gran 

subida en la densidad detectada inmediatamente tras la actuación y la posterior caída en 

las densidades, se ha observado también en otras zonas mediterráneas donde se han 

realizado estas actuaciones (p. ej. Catalunya. Joan Real, com. pers.). 

 En cuanto a la paloma, se ha comprobado que, durante los primeros meses tras abrir el 

palomar, tanto en la primera como en la segunda reintroducción, y tras el periodo de 

aclimatación durante el cual se encuentran encerradas el palomar, se produce una 

disminución en el número de ejemplares. Esta disminución es probablemente debida a la 

depredación; pero también a la dispersión de algunos ejemplares que no han conseguido 

formar pareja en el periodo de aclimatación. Las colonias, finalmente alcanzan un 

equilibrio y se observa que el reclutamiento y la depredación se igualan. Es destacable 

que en ambos casos, el equilibrio se alcanza con un número de palomas en el palomar 

entre 40-50 individuos y un reclutamiento de entre 8-10 individuos por mes. Esto 

equivale a la “desaparición” (se entiende que debido a la depredación natural) de entre 

8-10 individuos al mes. Por ahora no se tienen datos sobre cuáles son las especies que 

están alimentándose de las palomas. 

 Se considera que las medidas anti-depredación adoptadas en los palomares han sido 

suficientes para impedir un nuevo acceso de carnívoros al interior. 
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Acción D3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOSISTÉMICO Y ECONÓMICO 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN* TODOS* (*Sin presupuesto) 
Presupuesto Gasto ejecutado 

                                               -   €                                        2.038 €  

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción está coordinada por GAN, y precisa de la colaboración de todos los socios. Inicialmente esta 
acción no cuenta con presupuesto específico, por lo que en la medida de lo posible se llevará a cabo 
con medios propios, con total implicación por parte de todos los beneficiarios.  

Inicialmente se elaboró un “documento modelo” (Milestone M16) cuyos objetivos han sido definir 
con detalle el desarrollo de esta acción en cada territorio y recabar toda la información necesaria 
para la realización de la evaluación final del impacto socio-económico y ecosistémico provocado por 
las actuaciones del LIFE BONELLI. El documento ha sido elaborado por medios propios de GAN y 
revisado, también por medios propios del conjunto de los socios. Para la evaluación del impacto 
socio-económico, se han elaborado una serie de tablas e indicadores ajustados a las acciones 
comprometidas en el formulario del proyecto. Para la evaluación del impacto ecosistémico, se han 
elaborado también una serie de tablas siguiendo algunas indicaciones de la metodología TESSA (de la 
versión resumida que se aplicó en Life Tremedal).  

El documento define en primer lugar, el ámbito de actuación de cada Beneficiario, área o zona de 
actuación del proyecto. Identificándola y caracterizándola (Km2, municipios, habitantes, etc.). Se 
definen también el listado de partes interesadas o grupos de interés en cada zona. 

El impacto económico generado se estima a partir del impacto directo generado por la contratación 
de servicios, adquisición de bienes, ejecución de infraestructuras, etc. en cada zona identificada, 
además de la estimación de otros impactos indirectos como pueden ser los servicios (dietas, 
comidas, etc.) generados por las asistencias externas contratadas por los beneficiarios y que están 
trabajando en esa área.  

El impacto ecosistémico se estimará a través de unos indicadores del estado de conservación de los 
hábitats y poblaciones de especies objetivo. Estos serían entre otros: 

- Superficie de hábitats de interés comunitario y hábitats de especie creados o mejorados 

- Número de parejas reproductoras en cautividad y número de pollos criados en los centros 
del proyecto. 

- Número de ejemplares de águila de Bonelli reintroducidos 

- Número de ejemplares de águila de Bonelli territorializados 

- Número de parejas de águila de Bonelli territorializadas 

- Número de parejas reproductoras de águila de Bonelli formadas 

- Número de pollos nacidos de parejas formadas por ejemplares reintroducidos 

- Número de apoyos eléctricos corregidos 

- Kilómetros lineales de líneas de transporte eléctrico aéreo corregidas 

- Etc. 

También en relación con otros ecoservicios como los de abastecimiento: caza, ganadería… Servicios 
culturales: Especie en peligro de extinción, birdwhatching… de regulación: papel de la especie como 
superpredador; de apoyo: aumento de la biodiversidad en paisajes en mosaico mediterráneos, etc. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

El desarrollo de esta acción ha presentado dos dificultades reseñables: 

 La falta de experiencias y metodologías aplicables para evaluar los servicios ecosistémicos. En 
este sentido, se está aprovechando la participación de varios socios de este Life en el 
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proyecto LIFE+TREMEDAL, en el que se aplicó la metodología TESSA para desarrollo de esta 
misma acción de seguimiento D3 (en una versión simplificada).  

 La falta de presupuesto de esta acción, puesto que ninguno de los socios ha contado con 
presupuesto para el desarrollo de esta acción.  

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M16 
Listado de indicadores ecosistémicos y 
socioeconómicos de las zonas implicadas 

D29 
Informe de evaluación del impacto ecosistémico y 
socio-económico 

 

Por otra parte, desde la Comisión Europea se exige la cumplimentación de la base de datos 
http://life.idom.com/Auth/login (Comisión Europea y Neemo Life Team) que recoge una amplia 
batería de indicadores socioeconómicos y ecosistémicos relativos al proyecto. Este extenso 
formulario se ha cumplimentado desde GAN, al inicio del proyecto y también al final, tal y como 
indica la Comisión. 

Al final del proyecto, se ha elaborado un informe conjunto de los distintos territorios: “Informe de 
evaluación del impacto ecosistémico y socio-económico”.  

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Como se ha descrito, la acción se ha desarrollado al final del proyecto, y no de manera progresiva 
como inicialmente estaba previsto. En todo caso, se ha realizado una evaluación conjunta del 
impacto ecosistémico y socio-económico del proyecto, que se ha completado también, con toda la 
información integrada en la “aplicación-base de datos” de la Comisión y Neemo. 

 RESULTADOS: 

Impacto socioeconómico: 

En Navarra, el 6,37 % (26.601,39 €) del gasto ha tenido impacto en el ámbito más local 
(720 km2/14.089 habitantes), mientras que a nivel regional, en toda Navarra, ha recaído el 
68,69 % (286.815,96 €) del total del presupuesto navarro de LIFE Bonelli. 

En Álava, el 9,31% (31.820,15 €) del gasto se ha producido en los Valles alaveses y Montaña 
alavesa (ámbito muy local con menos de 9.000 habitantes), mientras que en el conjunto de la 
provincia el impacto del proyecto ha supuesto el 52,92 % (180.895,23 €) del presupuesto 
gestionado por la Diputación Foral de Álava. 

En Mallorca el gasto corresponde a dos socios del proyecto (COFIB y FNP) y se considera toda la 
isla para el cálculo del gasto local, dado que las actuaciones se han realizado por todo el 
territorio. Con todo, se ha querido destacar el gasto que, por categorías, se ha realizado en 
lagunas poblaciones o comarcas concretas. En conjunto, el impacto económico que el desarrollo 
del LIFE Bonelli ha tenido en Mallorca suma los 375.760,76 €, el 74,73 % del presupuesto total de 
la isla. 

En Madrid también son dos socios los que han dispuesto de un total de 549.429,68 € (GREFA y la 
Comunidad de Madrid), de los que el 74,14 € (407.348,66 €) han repercutido directamente en la 
Comunidad. Aunque se ha identificado la zona más concreta en la que se han realizado las 
actuaciones del LIFE, finalmente se ha realizado la valoración a nivel regional. 

Impacto en los servicios ecosistémicos: 

A continuación se recoge la valoración del equipo técnico del LIFE Bonelli sobre la modificación 
que han tenido los servicios ecosistémicos identificados en el proyecto. 

http://life.idom.com/Auth/login
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Valoración de servicios ecosistémicos 

* valoración de los beneficios de 0 a 5 (0=no relevante; 1=poca relevancia; 5=muy relevante) 

BENEFICIOS 
Situación inicial Situación fin LIFE 

servicio valor*  servicio valor*  

Servicios de base       

biodiversidad, acervo genético  1  4 

producción de hábitats  2  4 

polinización  2  3 

equilibrio (cadenas tróficas)  1  3 

Servicios de abastecimiento       

caza   2  3 

ganadería  2  3 

alimento  2  3 

Servicios de regulación       

control biológico  1  3 

eficiencia energética  1  2 

control de la contaminación y 
detoxificación 

 1  2 

Servicios culturales       

espirituales y de inspiración  1  3 

valor estético y paisajístico  1  3 

Recreativos, ocio, turismo  1  3 

educacionales  1  3 

conocimientos tradicionales   1  3 

conocimientos científicos  1  4 
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Acción F2 RED DE TRABAJO CON OTROS PROYECTOS. NETWORKING 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

COFIB TODOS 

Presupuesto Gasto ejecutado 

2.700 € 5.290 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción está coordinada por COFIB, y ha precisado de la colaboración de todos los socios, aunque 
no contaban con presupuesto específico para su desarrollo. 

La acción consta de 4 subacciones: 

 Establecimiento de contactos con otros proyectos de conservación de rapaces: En la 
preparación del Seminario de inicio (Acción E2) se identificaron aquellos proyectos y equipos 
de trabajo que tenían mayor interés por su afinidad con LIFE BONELLI para establecer 
contacto e invitarlos a participar. Este primer grupo de contactos (formado por 35 personas) 
se mantiene al día de las novedades del proyecto, pero también se le consultan dudas o datos 
que el equipo del LIFE BONELLI necesita para llevar adelante su trabajo. Con el paso de los 
meses, el grupo de contactos inicial se ha ampliado a más de 60 pertenecientes a 40 equipos 
de trabajo, organismo o entidades. Además, en la organización del Seminario Final en 
Sangüesa (Navarra) se unieron más nombres y contactos a esa lista, como Pascual López 
(Universidad de Alicante), Ohad Hatzofe (Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de 
Israel), Olivier Scher (Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon, Francia), Jaume 
Solé (MN Consultores) o José María Gil Sánchez (UICN).  

 Viajes de intercambio de experiencias entre proyectos:  

 

Fecha Anfitrión A dónde Quién visita 

5/3/14 Grupo de Trabajo del 
Águila de Bonelli de la 
Universidad de Barcelona 

Núcleo de águila de Bonelli 
del sistema pre-litoral de 
Barcelona (Cataluña) 

Joan Mayol (GIB) –baja de 
Carlota Viada en el último 
momento- 

15/10/14 GREFA Hacking de Madrid Equipo LIFE BONELLI 

5-7/11/14 LIFE Save the Flyiers Congreso Final del LIFE 
anfitrión. Santa Fiora (Italia) 

Alfonso Llamas (GAN), 
Carlota Viada (COFIB) 

14-15/4/15 Ecoplanin y Xunta de 
Galicia 

Reintroducción águila real en 
Serra del Xurés (Galicia) 

Equipo LIFE BONELLI 

17/3/15 Fundación Gypaetus Centro de Cría de 
Quebrantahuesos en 
Guadalentín (Jaén) 

GREFA 

17/3/15 Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai (País Vasco) 

Proyecto reintroducción 
águila pescadora 

GAN y Gobierno de Navarra 

20/3/15 Fundación Gypaetus de 
la Junta de Andalucía 

Centro de Cría en Cautividad 
del Quebrantahuesos ‘El 
Guadalentín’, Jaén 

GREFA 

9/9/2015 Fundación Migres Reforzamiento de Águila 
Imperial en Cádiz 

GREFA 

27-
28/10/15 

GAN, Gobierno de 
Navarra y Diputación de 
Álava 

Hacking y otros puntos de 
interés del proyecto LIFE 
BONELLI en Navarra y Álava 

Equipo LIFE BONELLI 

4/12/2015 Funcionarios del Dpto. de 
Medio Ambiente del 
Gobierno de Estonia 

Visita sobre el terreno de la 
acción de mejora de pastos 
en Navarra (Lumbier) 

Gloria Giralda (Gobierno de 
Navarra) 
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Fecha Anfitrión A dónde Quién visita 

21-24/2/16 COFIB Hacking 2014 y otros puntos 
de interés del LIFE BONELLI 
en Mallorca 

Juan José Iglesias y Ernesto 
Álvarez, de GREFA 

3/3/16 Grupo de Trabajo del 
Águila de Bonelli de la 
Universidad de Barcelona 

Salón de Actos de la 
Universitat de Barcelona, 
presentación de resultados 
de un proyecto MAVA sobre 
la especie 

Carlota Viada (COFIB) 

14/3/16 Junta de Andalucía, 
Delegación de Jaén 

Reforzamiento de población 
de conejo, territorios 
reproductores de águila de 
Bonelli 

Equipo LIFE BONELLI 

10/7/17 GAN, DFA, GREFA Puntos de liberación y cría en 
cautividad de LIFE BONELLI 

Equipo de grabación 
contratado por LPO/BirdLife 
para preparar un documental 
sobre el proyecto. 

5-6/8/17 Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai (País Vasco) 

Proyecto reintroducción 
águila pescadora 

GREFA 

 

 Visitas por parte de otros equipos de trabajo al LIFE BONELLI: También hemos estado muy 
abiertos a que otros equipos de trabajo con rapaces conocieran cómo se ejecuta el LIFE 
BONELLI y a enseñarles nuestros puntos de liberación u otras acciones, lo que sin duda 
redunda en beneficio de LIFE y de LIFE BONELLI. 

 Visita de BirdLife Malta al LIFE BONELLI en Mallorca. BirdLife Malta estaba pensando en 
preparar un proyecto LIFE sobre la reintroducción del halcón peregrino. El 4 de julio de 
2014, Caroline Rance visitó Mallorca y se le mostró la metodología utilizada en la 
reintroducción de la Bonelli en Mallorca. 

 El 3 de marzo de 2015 uno una reunión entre GREFA y la Liga para a Protecçao da 
Natureza (Portugal), que gestiona el Proyecto LIFE Imperial de Portugal 
(LIFE13/NAT/PT/1300). 

 GREFA recibió los días  18 a 20 de mayo de 2015, la visita de un equipo de trabajo con 
Águila imperial oriental del Parque natural de Ponitrie (Eslovaquia), que querían conocer 
de cerca el proyecto LIFE BONELLI entre otros que lleva a cabo GREFA. 

 Colaboración con otros proyectos de conservación de rapaces: Otras opciones de 
networking se pueden presentar cuando las acciones del LIFE BONELLI interactúan con otros 
proyectos y organismos que también trabajan con el águila de Bonelli u otras rapaces. Es lo 
que ha pasado en los siguientes casos: 

 Colaboración con el Parque Natural de la península de Llevant de Mallorca y con el GOB 
Mallorca en relación al Proyecto de reintroducción del milano real en este espacio. La 
liberación de águilas de Bonelli en él produjo interacciones con los milanos, 
concretamente dos ejemplares de águilas se instalaron en el dormidero, comedero y 
lugar de reproducción de la primera pareja de milano del parque. Se intensificó el 
seguimiento por parte del personal del COFIB, para garantizar que no se producían 
conflictos graves, aunque el dormidero y el comedero fueron abandonados. Se trabaja 
con sus gestores para intercambiar información y para minimizar los impactos. 

 Colaboración con WWF Italia (Massimiliano Rocco), para apoyar la conservación y 
reforzamiento del águila de Bonelli en Sicilia. GREFA entraría como socio en un posible 
proyecto LIFE que WWF Italia está tramitando sobre "Conservazione di Aquila di Bonelli, 
Capovaccaio e Lanario in Sicilia". Se han enviado dos águilas de Bonelli de Italia a GREFA 
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para su inclusión en el programa de cría de GREFA. El 8 de Julio de 2015, GREFA presenta 
Life Bonelli en la Expo Milán 2015, invitada por la Región de Sicilia, convocante de la 
jornada sobre Medio Ambiente. 

 Colaboración con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos de la Junta de 
Castilla y León en junio de 2016, para el marcaje de ‘Gobera’, el pollo nacido en territorio 
burgalés de una hembra liberada en Navarra. En el marcaje participó personal de GREFA 
así como también del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 En 2016, Colaboración con la Generalitat de Catalunya, en la liberación de dos pollos de 
águila de Bonelli rehabilitados en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de 
Torreferrussa (Barcelona) y que ellos no tenían posibilidad de realizar un hacking en 
condiciones. Fueron cedidos al proyecto de Mallorca donde se incorporaron al hacking 
de ese año. Por desgracia, ambos pollos no superaron la fase de liberación por diversos 
motivos. 

 Colaboración con la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos: esta plataforma fue creada en 
septiembre de 2016 impulsada por dos personas vinculadas al LIFE BONELLI (Paz Azkona 
y Carlota Viada) y está formada por las principales ONG de conservación de fauna de 
España (SEO/BirdLife, WWF España, Ecologistas en Acción, GREFA, AMUS, Fundación 
para la Conservación del Quebrantahuesos, SIECE), la principal asociación de Agentes 
medioambientales (AEAFMA) y la revista Quercus. 

 

RESULTADOS 

 
Código Resultado 

M20 
Establecimiento de contactos con otros 
proyectos de aves de presa 

f2.1 
Viajes de intercambio de experiencias 
entre proyectos 

 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Ha sido una de las acciones más importantes del proyecto, ya que la formación de un equipo 
consolidado entorno a un objetivo claro, aparte de la distribución geográfica y las afinidades 
personales, es uno de los  puntales sobre el que se ha ejecutado con éxito el LIFE BONELLI. De hecho, 
nos ha impulsado para seguir trabajando juntos en un nuevo proyecto LIFE otros cinco años más. 
Para consolidar el equipo, los viajes de intercambio de experiencias, compartiendo jornadas 
completas, ha unido mucho a los diferentes equipos de trabajo que conforman el LIFE BONELLI. La 
organización de visitas de intercambio resulta algo ardua, por su complicación logística, sin embargo 
son realmente valiosas ya que el equipo regresa a casa con más ideas y los ánimos arriba. También la 
existencia de un grupo de Whatsapp ha facilitado el contacto casi diario de todos los miembros del 
LIFE BONELLI.  
Además, el mantener contacto (tanto frecuente como puntual) con otros equipos y expertos nos ha 
permitido estar al día de las novedades sobre la conservación de la especie o de la metodología, así 
como contribuir a expandir nuestra experiencia con el fin de replicarla. De hecho, las expectativas de 
replicar la metodología de reintroducción en Cerdeña (Italia) donde la especie se extinguió en 
décadas recientes, se ha consolidado y se han incluido en el nuevo proyecto LIFE que es la 
continuación del LIFE BONELLI. 
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Acción F4 PLAN DE CONSERVACIÓN AFTER-LIFE 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN-NIK TODOS 

Presupuesto Gasto ejecutado 

No se incluyen costes No aplica 

 

El Plan de Conservación AFTER-LIFE se concibe como un documento independiente a este informe en 
el que se plasman acciones a llevar a cabo en los próximos años, continuando con las ya comenzadas 
en estos años de ejecución del LIFE + Bonelli; recoge la forma en que se prevé dar continuidad a las 
acciones desarrolladas durante el proyecto y se fundamenta en la evaluación de los trabajos y 
resultados obtenidos. 

En concreto, incluye una serie de medidas y presupuestos anualizados que aseguren la ejecución de 
las acciones y la consecución de los objetivos fijados. Este Plan se estructura por regiones, incluyendo 
cada una de las que han participado en el LIFE + Bonelli e incluye los mecanismos de coordinación 
oportunos. 

El Plan AFTER-LIFE contempla también actuaciones relacionadas con la divulgación de los resultados 
del proyecto y la sensibilización a nivel de público general y de sectores concretos, ya que la puesta 
en valor y el reconocimiento de la especie van a ser fundamentales para el buen desarrollo de las 
acciones de conservación.  

En base a esto, el Plan define una serie de objetivos finales y operativos, que se alcanzan mediante la 
ejecución de un conjunto de 21 medidas. 

El Plan AFTER-LIFE tiene gran importancia ya que va a permitir asegurar la perdurabilidad de las 
inversiones realizadas durante el proyecto.  

Cabe destacar que la finalización del LIFE BONELLI (30/09/2017) coincide con el inicio del Aquila a-
LIFE (1/10/2017); dos proyectos con el mismo objetivo “la recuperación del águila de Bonelli” y los 
mismos territorios, a los que en Aquila se une Cerdeña. De esta manera se da continuidad a unas 
acciones que precisan de un plazo mayor al comprendido en un solo Proyecto LIFE, como es el caso 
de la recuperación y reintroducción de una especie. 

En Aquila a-LIFE se van a continuar desarrollando varias de las acciones emprendidas en LIFE 
BONELLI, por lo que en este Plan After-LIFE se van a incluir aquellas actuaciones que buscan 
garantizar el seguimiento y la eficiencia de las realizadas en LIFE BONELLI y no están contempladas en 
este segundo proyecto Life para la recuperación del águila de Bonelli. 

El informe AFTER LIFE puede consultarse en castellano e inglés en la página web del proyecto. 
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Acciones de comunicación / Dissemination actions 
 
Objetivos / Objectives 

El conjunto de acciones de divulgación (comunicación, difusión, sensibilización…) ha tenido el objeto, 
desde el inicio del proyecto, de mejorar el conocimiento, el interés y la sensibilización de la opinión 
pública, políticos y otros grupos diana sobre la recuperación del águila de Bonelli, una especie 
olvidada.  

El desarrollo de las acciones del proyecto ha generado información, experiencia y conocimientos 
relevantes que se han ido compartiendo tanto a nivel técnico como divulgativo, en el espacio web y 
también en los numerosos y variados encuentros que se han realizado (en el ámbito local y regional, 
en el estatal y en el europeo). 

A nivel local y regional, la población del ámbito de actuación, ha podido conocer en profundidad el 
proyecto y la problemática ambiental que lo justifica. De manera específica, los sectores más 
directamente implicados o relacionados con la gestión de la especie, que ha participado muy 
activamente en el desarrollo de las distintas acciones. 

Y dado el amplio territorio abarcado por el conjunto de los socios del proyecto, el desarrollo de las 
acciones de este apartado ha llegado de manera continuada a nivel estatal. Además, al abordarse la 
recuperación y reintroducción de la especie a gran escala, el interés y las relaciones de Life Bonelli se 
han hecho extensivos al ámbito europeo.  
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Comunicación: revisión por actividad / Dissemination: overview per activity 
 

Acción E1 PLAN DE COMUNICACIÓN 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN TODOS 
Presupuesto Gasto ejecutado 

142.011 € 98.556 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN  

La acción ha estado coordinada por GAN, pero en su desarrollo han participan todos los 
beneficiarios. Desde el inicio, las actuaciones propuestas han estado concebidas para ser diseñadas y 
desarrolladas con medios internos, salvo en casos como la edición de materiales (paneles, folleto, 
material de promoción, etc.) que se diseñan con medios internos, pero se elaboran con medios 
externos. 

En esta acción está incluida la elaboración en sí del Plan de Comunicación; pero también la ejecución 
de la mayoría de las acciones de sensibilización pública y divulgación de resultados que son 
obligatorias en las disposiciones comunes y de comunicación del LIFE+ 2012.  

En esta acción se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Plan de comunicación: Incluye los objetivos del Plan de Comunicación, el público 
destinatario del mismo, define la Estrategia, Obligaciones y Contenidos del Plan, Sistema de 
Seguimiento y Evaluación y, por último, el Cronograma de desarrollo del Plan de 
Comunicación. La versión definitiva del Plan, consensuado por el conjunto de los socios, 
estaba disponible en febrero de 2014. 

 Imagen y manual de estilo.  Realizado e incluido en el Plan de Comunicación (febrero de 
2014). 

 Página web del Proyecto. En funcionamiento desde los primeros días de diciembre de 2013. 
Está en continua actualización, ofreciendo la información más reciente del proyecto y los 
resultados y avances de las distintas acciones. Incluye también una biblioteca virtual que 
cuenta ya con 393 documentos de interés y una amplia galería de fotos y vídeos. De todos 
estos documentos descargables se han producido un total de 140.000 descargas desde la 
web. Desde el inicio del proyecto se han contabilizado un total de 53.571 visitas a la web del 
proyecto (http://www.lifebonelli.org). [España 29.903 (73,61%), Estados Unidos 1.929 
(4,75%), Francia 1.137 (2,80%), Italia 1.069 (2,63%), Reino Unido 907 (2,23%), Portugal 707 
(1,74%), Brasil 415 (1,02%), Alemania 338 (0,83%), Méjico 264 (0,65%) y origen desconocido 
1.012 (2,49%)]. Todas las noticias y novedades de la web se vinculan en los perfiles sociales 
del proyecto: twitter (397 followers, >51.000 personas alcanzadas) y Facebook (2.421 
seguidores, >9.000 likes totales, >15.000 personas alcanzadas por mes).  

Por su parte y con el fin de llegar de una manera más directa al público francés, LPO ha 
creado y mantenido actualizado (desde abril de 2016) un sitio web específico para la 
conservación del águila perdicera en la siguiente dirección: http://rapaces.lpo.fr/aigle-
bonelli . Trata en particular de la cría en cautividad del águila perdicera y su 
reintroducción en España bajo el LIFE Bonelli. Este sitio será actualizado regularmente 
por el LPO y el UFCS también durante el periodo after life. 

 Folleto del proyecto. El folleto informativo del proyecto está disponible en la web en 
formato digital, desde septiembre de 2014, en 4 idiomas (castellano, euskera, catalán e 
inglés). En esta fecha, GAN realizó una edición de 1.000 ejemplares en castellano y 1.000 en 
euskera, para distribuirlos entre los socios, a la espera de la aprobación por parte de la 
Comisión de la entrada de la Fundació Natura Parc como socio del proyecto, y así poder 
incluir su logo en la publicación definitiva. Finalmente, en septiembre de 2015, la DFA ha 

http://www.lifebonelli.org/
http://rapaces.lpo.fr/aigle-bonelli
http://rapaces.lpo.fr/aigle-bonelli
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/8-folletos-informativos-life-bonelli


BONELLI – LIFE12 NAT/ES/701 

Informe final / Final report 

 

94 

 

 

 

asumido la edición definitiva de 10.000 unidades (7.000 en castellano, 1.000 en euskera, 
1.000 en catalán, 1.000 en inglés), realizándola con medios propios. En Mallorca se había 
realizado ya la edición de 1.000 ejemplares en catalán, con el logo de la FNP para su 
distribución durante la celebración del Día del Águila (marzo de 2016). LPO por su parte, 
realizó la traducción a francés del folleto e imprimió una tirada de 800 unidades para su 
distribución. 

 

                                     
 

En septiembre de 2015 finalizó la adaptación de los textos para la 
versión francesa de la publicación, también 
disponible en la web.  

También en Mallorca, con objeto de ampliar el 
público diana, se ha editado un folleto más reducido 
que el anterior que incorpora textos en 4 idiomas 
(español, inglés, francés y alemán). Principalmente 
dirigido a clientes de los agroturismos de Mallorca, 
entidades colaboradoras del proyecto.  

 

Entre el año 2016 y 2017 se diseñaron e imprimieron en Mallorca 12.000 unidades de 
folletos ¿La has visto? En tres idiomas para  dar a conocer la especie y solicitar información 
sobre avistamientos de la especie a grupos ornitológicos, sector cinegético, asociaciones, 
entidades locales y voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boletín informativo. Se ha publicado un total de 8 boletines 
informativos digitales (05-2014 / 02-2015 / 07-2015 / 9-2015 / 
01-2016 / 07-2016 / 7-2017 / 9-2017), el número previsto 
inicialmente.  http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-
prensa/newsletter/mailing/archive/listid-2/listype-1#  

Uno de estos boletines ha sido publicado por LPO (centrado en 
sus centros de cría) en septiembre de 2015. Es el presentado en 
el apartado anterior (folleto del proyecto) porque hace también esa función. El último de 
estos 8 newsletter ha servido para divulgar el seminario internacional final del Life. 

 

  

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/newsletter/mailing/archive/listid-2/listype-1
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/newsletter/mailing/archive/listid-2/listype-1
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/newsletter/mailing/archive/listid-2/listype-1
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/8-folletos-informativos-life-bonelli
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 Paneles informativos. Instalados en lugares estratégicos, accesibles y visibles, próximos a las 
áreas de actuación. En Mallorca COFIB ha colocado 3 paneles informativos en Vinyes Mortitx 
S.A., Reserva del Galatzó y en el Zoo Natura Parc, ambas empresas colaboradoras del 
proyecto LIFE BONELLI y los han ubicado en lugares de elevada intensidad de paso. Otro más 
se ha ubicado en el Parc Natural de la Península de Llevant, donde se han desarrollado 
acciones de reintroducción y educación ambiental.  En Navarra, se ha colocado un panel 
informativo en el llamado “mirador de Gallipienzo”, un lugar estratégico desde el que se ha 
podido hacer el seguimiento de las acciones desarrolladas por BONELLI en esa localidad. 
También se han dispuesto otros tres paneles informativos (roll-up) sobre el proyecto para su 
uso en el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier, y en los ayuntamientos de 
Gallipienzo y de Sangüesa. En Madrid, en las instalaciones de GREFA también se han 
colocado diversos paneles informativos sobre LIFE BONELLI. Un panel a la entrada del Centro 
que describe todas las acciones del proyecto y un panel específico en la instalación educativa 
donde se describe a la especie. Además, se han colocado carteles identificativos del proyecto 
LIFE Bonelli en las instalaciones de cría en cautividad, incubación, educación y hospital-
rehabilitación, así como un panel roll-up en el auditorio de GREFA que acompaña todos los 
eventos y jornadas realizados aquí. La Comunidad de Madrid ha instalado otro panel 
informativo en la Sierra Oeste de Madrid (zona de liberación de ejemplares). También en 
Álava se han colocado dos paneles con información general del proyecto y concreta de las 
acciones realizadas en ese territorio. En Francia, están colocados cuatro paneles informativo, 
dos en cada uno de los centros de cría en cautividad (Vendée y Ardéche).  

Por otra parte, se han colocado carteles informativos para la identificación de los distintos 
materiales y equipamientos del proyecto: en el caso de Navarra; el palomar, el jaulón para 
hacking y el punto de alimentación suplementaria; en las instalaciones de los Centros de 
recuperación de fauna de GREFA y COFIB; en los vehículos, etc.   
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 Difusión en prensa. La repercusión que ha tenido Life Bonelli en prensa se recoge en la web 
del proyecto. En total pueden contabilizarse: 

 Notas de prensa generadas: 17 

 Noticias generadas en web: >477 

 Apariciones en prensa (papel): >74 

 

Cabe destacar el gran número de noticias web generadas a lo largo del proyecto (tanto de 
carácter divulgativo como técnico) que han permitido mantener una presencia activa y muy 
actualizada del avance del proyecto y sus resultados. 

En radio también ha tenido presencia el Proyecto: Entrevista a IB3 Radio, el 12 de octubre de 
2013 en el programa de IB3 Radio ‘Balears fa ciència’ (Baleares hace ciencia). 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9 , 
de los cuatro capítulos en que se divide la grabación del día 12-10-2013, hay que seleccionar 
el capítulo: 20131012120401. Se menciona el LIFE BONELLI entre los minutos 35 y 47 de 
programa. 

En televisión, Life Bonelli ha tenido presencia en:  

- Telecinco, el 10 de mayo de 2014  

- Canal+; entrevista a Ernesto Álvarez (Presidente de GREFA), el 23 de diciembre de 2014.  

- En Francia, consecuencia de la visita de prensa realizada, se emitió en televisión un 
programa específico en France 3 Pays de la Loire-Vendée  ( http://france3-
regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-aiglons-bonelli-naissent-
captivite-992149.html).    

- RTVE, el 11 de julio de 2017 

También en prensa especializada se han publicado los siguientes artículos, a los que hay que 
sumar muchas de las noticias web generadas, también de carácter técnico: 

- Quercus 2/2014 Presentación del proyecto Life Bonelli 

- Quercus 6/2014 El águila de Bonelli vuelve a criar con éxito en Mallorca 

- Quercus 2/2015 Life Bonelli expone sus primeros avances 

- Quercus 3/2015 ¿Están justificados los desnides…? 

- Quercus 2/2016 Perdiceras que cruzan el Estrecho. 

- Quercus 8/2016 Nace un águila perdicera en Burgos gracias al Life Bonelli 

- ES BUSQUERET 2/2016 

- El águila de Bonelli (Aquila fasciata) en 
Mallorca: su extinción y su reintroducción. 

- Primera parella reproductora d’Àguila 
COABARRADA (Aquila fasciata) a Mallorca 
després de la seva reintroducció. 

- Quercus 11/2017: monográfico sobre LIFE 
Bonelli (8 páginas interiores en el número 381 
de noviembre de 2017). 

- También los periodistas de Science et 
Avenir publicaron un artículo de puede ser 
consultado en: https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/la-vendee-au-secours-du-
tres-mediterraneen-aigle-de-bonelli_101143 

 

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/notas-de-prensa
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-aiglons-bonelli-naissent-captivite-992149.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-aiglons-bonelli-naissent-captivite-992149.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-aiglons-bonelli-naissent-captivite-992149.html
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/la-vendee-au-secours-du-tres-mediterraneen-aigle-de-bonelli_101143
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/la-vendee-au-secours-du-tres-mediterraneen-aigle-de-bonelli_101143
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 Artículos de promoción. Todos los socios han participado en la elaboración de una cometa 
(5.000 unidades), como artículo común de promoción (disponible para su distribución en 
mayo de 2015). Además, los distintos socios han ido elaborando diversos materiales de 
promoción: 

- COFIB ha elaborado una mochila, cuadernos tamaño A.3, memorias USB, bolígrafos y 
pósteres sobre el LIFE BONELLI, aprovechando el encargo de material para el Seminario 
inicial celebrado en Mallorca en diciembre del 2013. 

- En la FNP elaboraron 10 réplicas en miniatura de estatuilla del águila de Bonelli para 
entregar a los padrinos del proyecto en los actos conmemorativos. Además de gorras y 
chapas para voluntarios y actividades educativas previstas. 

- Navarra ha elaborado 400 tazas y 5.000 pegatinas para su distribución. También una 
bolsa y cuaderno (200 unidades de cada producto), para la celebración del seminario 
final en septiembre de 2017. 

- GREFA ha lanzado con financiación propia, diferentes artículos de promoción sobre el 
proyecto (polos y forros polares) que no estaban previstos inicialmente y que se han 
destinado a su propio personal, para su uso diario en el trabajo.  Además se han editado 
un poster, cuadernos, bolígrafos, pegatinas y camisetas que se han repartido entre el 
público asistente a los eventos y al centro educativo Naturaleza Viva. 

- ÁLAVA: La DFA dedicó el calendario que edita anualmente el CRFS de Martiola al LIFE 
Bonelli. También ha realizado una bolsa y una camiseta sobre el Life, como artículo 
promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Socio Unidades 
Cometa Todos  

5000 

Mochila COFIB 100 

Cuadernos, bolis, póster COFIB 2600 

Tazas  Navarra 400 

Pegatinas Navarra 5000 

Calendario DFA 6000 

Bolsa DFA 500 

Camiseta DFA 1200 

Estatuillas águilas FNP 10 

Gorras  FNP 250 

Chapas colores LIFE FNP 1000 

Camiseta GREFA - 

Poster GREFA 500 

Taza GREFA - 
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Pegatina GREFA 1000 

Cuaderno GREFA 250 

Boli GREFA 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornadas de presentación del proyecto. Se realizó una primera jornada de presentación del 
proyecto en Mallorca, coincidiendo con la celebración del Seminario Inicial (acción E2), en la 
que participaron todos los socios del proyecto (12-14/12/2013). En Navarra se hizo el 21 de 
mayo de 2014, coincidiendo con el Día Internacional de la RN2000, una charla presentación 
en el Ayuntamiento de Gallipienzo. Por su parte, GREFA en Madrid, organizó su jornada de 
presentación el 10 de diciembre de 2014 y Andalucía presentó el proyecto el 10 de octubre 
de 2014. En Álava, se realizó una primera presentación del proyecto el 18/9/2014 en el 
Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua. 
Por su parte, LPO en Francia, como parte de esta acción optó por la presentación anual del 
progreso de LIFE Bonelli a los miembros del Comité Directivo de la ANC Bonelli Eagle. Esta 
acción permite así informar a los principales representantes institucionales y asociaciones 
preocupadas por la conservación del águila perdicera en Francia. Así, el 2 de mayo de 2016 se 
organizó una jornada de puertas abiertas para la prensa en el centro de UFCS-LPO de Vendée 
para informar al público francés sobre la participación de la LPO y el UFCS al Programa de 
Cría en Cautiverio Bonelli Eagle como parte de LIFE Bonelli.  

 

 

Fecha Lugar Nombre Organiza 
Nº 

asistentes 
12-

14/12/2013 
Mallorca Presentación oficial del Life 

Bonelli (Seminario de inicio) 
COFIB 45 

21/5/2014 Gallipienzo 
(Navarra) 

Presentación del proyecto Life 
Bonelli y día de la Red Natura 
2000 

GAN, Gobierno 
de Navarra y 
Ayto. de 
Gallipienzo 

30 

18/09/2014 Humedales de 
Salburua (Vitoria-
Gasteiz) 

Presentación y sensibilización 
del Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 30 

10/12/2014 Madrid Presentación del LIFE Bonelli GREFA y CAM 50 

10/08/2014 Andalucía Presentación del LIFE Bonelli Junta Andalucía  

 

Tanto en Navarra, como en Madrid, Mallorca, Álava y Andalucía, se han realizado (con 
posterioridad a estas presentaciones oficiales de inicio) otros encuentros (más de 35) para 
presentar el Life Bonelli en otras localidades de cada territorio. Estas charlas han servido 
también para divulgar los avances que se iban realizando por parte de cada socio (son 
algunas de las charlas recogidas en la tabla del apartado E2 de este informe). 

 

 Informe Layman (D25). Al final del proyecto se ha elaborado el Informe Layman, como 
resumen divulgativo del desarrollo del Life Bonelli. Se ha editado en formato papel y digital, 
una publicación de 10 páginas, en formato de 24,5 x 17,5 cm. El informe está disponible en 5 

 

 
 

http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/43-se-presenta-en-palma-de-mallorca-el-proyecto-que-velara-por-las-aguilas-de-bonelli-ibericas
http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/110-se-presenta-en-navarra-el-proyecto-life-bonelli
http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/184-mas-que-satisfechos-de-la-presentacion-del-life-bonelli-en-grefa
http://www.lifebonelli.org/index.php/avances/2014-02-12-17-06-12/61-espanol/resultados/resultados-2013-2014/212-e1-presentacion-life-bonelli-junta-de-andalucia
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idiomas (español, francés, inglés, euskera y catalán), tanto en la web como en la edición 
impresa, habiéndose imprimido 2.400 unidades (1.150 en español, 150 en francés, 200 en 
inglés, 500 en euskera y 400 en catalán). Su distribución entre los socios se ha realizado de la 
siguiente manera: 

 
Idioma NAVARRA ÁLAVA MADRID ANDALUCÍA FRANCIA MALLORCA 

Español 240 225 225 225 10 225 

Inglés 40 32 32 32 32 32 

Francés 10 10 10 10 100 10 

Catalán 10 - - - - 390 

Euskera 250 250 - - - - 

 

En las unidades de Navarra están incluidas las que se entregan a la Comisión junto al Informe 
Final y las dirigidas al Depósito Legal. 

 

Todos los avances realizados hasta la fecha en esta acción están recogidos en la página web del 
proyecto http://www.lifebonelli.org/ 

Además de las tareas de comunicación previstas en el formulario y desarrolladas a lo lardo del 
Proyecto, se han realizado otras que con los mismos objetivos, han permitido alcanzar una mayor 
difusión de los resultados y avance del LIFE Bonelli: 

En Navarra,  como actividades complementarias cabe 
destacar la colaboración iniciada con el Centro de 
Interpretación de las Foces de Lumbier y centros 
escolares del territorio Bonelli, para la realización de 
actividades de sensibilización y educación ambiental:  

 Durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 
se han realizado visitas centradas en el águila 
de Bonelli, con grupos de los centros 
escolares de Lumbier. Esta actividad se 
quiere hacer extensiva  a las escuelas e 
ikastolas de las localidades del ámbito del Life. 

  

 Esta colaboración también incluye actividades 
divulgativas para público general (local y visitante), 
como es el caso del evento realizado el 21 de mayo de 
2017 con motivo de la celebración del Día Europeo de la 
Red Natura 2000 y del 25 aniversario del Programa Life 
(ver dossier de prensa).    

 Los centros escolares de las 

localidades en las que se ha realizado 
el hacking, han participado 
activamente con esta actividad; 
poniendo nombres a los pollos y 
colaborando en su seguimiento a 
través de grupos de wathapp.  

En Mallorca la Fundación Natura Parc ha 
organizado durante varios años (2013, 
2015, 2016 i 2017), “El Día del  Águila” para la sensibilización de la sociedad 
Mallorquina en la protección de la especie, en estas diadas se ha contado con 

http://www.lifebonelli.org/
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la participación de muchos de los colaboradores de la red de apoyo al proyecto. Además 
mediante el departamento educativo de la entidad se ha hecho llegar información y realizado 
actividades educativas en relación al proyecto a muchos centros y escolares de Mallorca. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 
D1 Página web del proyecto 

M1 Lanzamiento de página web 

D4 Plan de Comunicación 

e1.1 Imagen y manual de estilo del proyecto 

M11 Primera publicación del Plan de Comunicación 

e1.2 Folleto del Proyecto 

e1.3 Boletines informativos (semestral, 8 ud.) 

e1.4 Paneles informativos en las áreas de actuación 

e1.5 Difusión en prensa del proyecto 

e1.6 Artículos de promoción 

e1.7 Jornadas de presentación 

D25 Informe Layman 

 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

En general,  las acciones de divulgación de este apartado se han realizado según lo previsto, y aunque 
al inicio del proyecto algunas se iniciaron con cierto retraso, se ha alcanzado un ritmo de “presencia” 
muy activo. Especialmente destacable es el desarrollo de la página web, que ha estado activa desde 
el principio y siempre actualizada, con los últimos avances del desarrollo del proyecto. Además, 
algunas de las acciones realizadas van a tener continuidad en el periodo post-life, y en general, su 
alcance va a reforzar muy positivamente el desarrollo del Aquila a-Life.     
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Acción E2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

COFIB TODOS 
Presupuesto Gasto ejecutado 

109.578 € 83.123 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

La acción ha estado coordinada por COFIB, aunque todos los socios han participado en la difusión 
científica del proyecto y en general en el desarrollo de la acción.  Esta acción consta de cuatro 
apartados principales: 

 

 SEMINARIO INICIAL 

Del 12 al 14 de diciembre de 2013 el COFIB, con la colaboración del Gobierno de las Islas Baleares, 
organizó el Seminario de Inicio del LIFE BONELLI. Tuvo lugar en el edificio de Sa Petrolera-Can Salas 
(Palma de Mallorca), cedido por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del 
Gobierno de las Islas Baleares. Asistieron 45 personas y se impartieron 5 ponencias y 20 
comunicaciones, con 6 rondas de debate. De las 25 presentaciones, 7 estaban referidas a algún LIFE 
anterior dedicado al águila de Bonelli o a sus amenazas. Esto significa que el 50% de los proyectos 
LIFE aprobados en España, con la Bonelli como especie objetivo, han sido presentados en este 
seminario, lo que contribuye también a la acción F2 Networking. 

Las presentaciones en pdf así como las Conclusiones aprobadas por todos los asistentes están en la 
web del LIFE BONELLI (Área de Prensa, Descargas: http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-
prensa/descargas), a la que se ha tratado de dar máxima difusión. 

 

 DIFUSIÓN EN ENTORNOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS. 
En total, se han realizado 43 actuaciones de difusión científico-técnica sobre el LIFE BONELLI, dividida 
entre ponencias en congresos, publicación de artículos, trabajos científicos y presentaciones técnicas 
en diferentes ámbitos.  
 

PONENCIAS EN CONGRESOS: 
1. Congreso de fin de proyecto LIFE Save the Flyers (Santa Fiora, Italia, 5-7 noviembre 2014), con 

unos 50 participantes. Se presentó una ponencia sobre ‘Modificación de tendidos eléctricos para 
la conservación del águila de Bonelli en España’. Fue preparado por el COFIB, DFA, CAM y GAN. 
Carlota Viada (COFIB) fue la encargada de su presentación, acompañada por Alfonso Llamas 
(GAN) como coordinador del LIFE. El programa completo y las presentaciones están disponibles 
en la web del proyecto: 
http://www.lifesavetheflyers.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=47&view=viewcate
gory&catid=8&lang=en  

2. XXII Congreso Español de Ornitología del 4-6 de diciembre de 2014 (Madrid). La ponencia se 
tituló: ‘Conservar: actuar, cooperar y arriesgar. El proyecto LIFE BONELLI para la recuperación de 
Aquila fasciata en España’. Fue preparada por todo el equipo LIFE BONELLI, y presentada por 
Carlota Viada (COFIB) en su nombre. En esa sesión hubo unas 105 personas, y también 
estuvieron presentes el Coordinador del proyecto, Alfonso Llamas de GAN y Juan José Iglesias, 
Virginia Moraleda y Salvador Castillo de GREFA. En este enlace está el resumen de la ponencia: 
http://www.seo.org/congresoXXII/orales/Oral_11.pdf  

3. XVI Jornadas sobre Conservação da Natureza e Educação Ambiental para a Sustentabilidade, 
organizadas por la organización FAPAS (Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens), en Vila 
Velha de Rodão (Portugal), los días 18-19 de abril 2015. Presentación titulada ‘Proyectos de 
recuperación de poblaciones de águila de Bonelli en España, de águila real en Galicia y de Buitre 
negro en los Pirineos’, por Ernesto Álvarez (GREFA). Programa y más información en: 

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas
http://www.lifesavetheflyers.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=47&view=viewcategory&catid=8&lang=en
http://www.lifesavetheflyers.it/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=47&view=viewcategory&catid=8&lang=en
http://www.seo.org/congresoXXII/orales/Oral_11.pdf
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http://www.fapas.pt/nova/index.php?option=com_content&view=article&id=274:xvi-jornadas-
sobre-conservacao-da-natureza-e-educacao-para-o-desenvolvimento-
sustentavel&catid=25:nacionais&Itemid=55  

4. Expo de Milán, Jornada sobre Biodiversidad en el pabellón de Italia el día 29 de junio de 2015. 
Ponencia sobre el Proyecto “LIFE Bonelli” presentada por Ernesto Álvarez (Presidente de GREFA). 

5. I Congreso Ornitológico de Euskadi, organizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en Basturia 
(Vizcaya) del 26 al 28 de febrero de 2016. Se presentó una ponencia sobre ‘El proyecto LIFE 
BONELLI, para la recuperación integral de la población de águila de Bonelli (Aquila fasciata) en 
España’, parte de por Joseba Carreras (Diputación Foral de Álava). 
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/CongresoAvesEuskadi/index_es.html 

6. Jornada de Difusión del Programa Life Bonelli: El 10 de octubre de 2014, el Aula Verde de la 
Universidad de Jaén (UJA), en colaboración con la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. La jornada fue 
inaugurada por el Vicerrector de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, y por el 
delegado Territorial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Las presentaciones 
fueron a cargo de Agustín Madero (Delegación provincial), José María Gil Sánchez, miembro de 
HARMUSCH, Asociación de estudio y conservación de fauna, que habló de la “Biología del águila 
de Bonelli”; Gloria Giralda Carrera, miembro de la Sección de Hábitat del Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de Navarra, que presentó el proyecto LIFE Bonelli, 
y Pablo Izquierdo, de GREFA que habló sobre “Cría en cautividad del águila de Bonelli”. 
http://diariodigital.ujaen.es/node/44339 

7. VI Congreso Ibérico de Ornitología del 23 al 25 de abril de 2016 en Vila Real (Portugal), se 
presentaron dos ponencias sobre el Águila de Bonelli, para 150 asistentes. Una sobre los 
resultados del proyecto en ese momento y otra sobre el trabajo realizado junto con la Facultad 
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid sobre la dispersión. Ambas presentaciones 
tuvieron muy buena acogida entre los asistentes y el turno de preguntas se hizo corto ante el 
interés suscitado. 

8. XXIII Congreso Español de Ornitología del 2 al 5 de noviembre de 2017 (Badajoz). Se ha 
presentado un póster sobre los resultados del proyecto LIFE BONELLI en Mallorca, incidiendo en 
los servicios ecosistémicos que ha restaurado el regreso del águila de Bonelli a la isla. También se 
han presentado los resultados en la península Ibérica. 

 
 
ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS O TÉCNICAS Y TRABAJOS CIENTÍFICOS 
 
1. Artículo publicado en la revista GEO: “Historia de Zahara, el águila viajera”. Octubre de 2014. 

http://www.mundo-geo.es/naturaleza/animales/historia-de-zahara-el-aguila-viajera 
2. Viada, C., Parpal, Ll., Morro, B. y Mayol, J. 2014. El águila de Bonelli (Aquila fasciata) en Mallorca: 

su extinción y su reintroducción. En: Servei de Protecció d’Espècies. Llibre Verd de Protecció 
d’Espècies a les Balears. Monografíes de la Societat d’Història Natural de les Balears, núm. 20: 
285-297. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. El 
artículo detalla todo el proyecto de reintroducción desde su inicio hasta la actualidad, con 
metodología y resultados. 

3. Viada, C. (Diciembre 2015).‘L’àguila coabarrada: una peça necessària’. Revista Es Busqueret, 
núm. 41, revista técnica de ornitología del GOB-Mallorca. Un artículo sobre el papel del águila de 
Bonelli en la naturaleza mallorquina y datos de su presencia histórica en Mallorca. 
http://www.gobmallorca.com/esbusqueret/ 

4. Viada, C., Parpal, Ll., Morro, B. y Mayol, J. (2015). Primera pareja reproductora de águila de 
Bonelli Aquila fasciata en Mallorca tras su reintroducción. Anuari Ornitològic de les Balears 2014, 
Vol. 29. GOB-Mallorca. Palma. 

5. Iglesias, J.J. & Álvarez, E. 2016. Sorprendentes águilas perdiceras: dos ejemplares cruzaron el 
Estrecho. Quercus, 361 (marzo 2016): 30-33. 

http://www.fapas.pt/nova/index.php?option=com_content&view=article&id=274:xvi-jornadas-sobre-conservacao-da-natureza-e-educacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel&catid=25:nacionais&Itemid=55
http://www.fapas.pt/nova/index.php?option=com_content&view=article&id=274:xvi-jornadas-sobre-conservacao-da-natureza-e-educacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel&catid=25:nacionais&Itemid=55
http://www.fapas.pt/nova/index.php?option=com_content&view=article&id=274:xvi-jornadas-sobre-conservacao-da-natureza-e-educacao-para-o-desenvolvimento-sustentavel&catid=25:nacionais&Itemid=55
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/webs/CongresoAvesEuskadi/index_es.html
http://diariodigital.ujaen.es/node/44339
http://www.mundo-geo.es/naturaleza/animales/historia-de-zahara-el-aguila-viajera
http://www.gobmallorca.com/esbusqueret/
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6. Ramírez, J. et al. 2016. Lluvias torrenciales y roedores, detrás de la concentración de grandes 
águilas al sur de Marruecos. Quercus, 361 (marzo 2016): 34-37. 

7. Post en el blog: MaghrebOrnitho. 27 marzo 2016. Satellite-tracked Bonelli’s Eagles wintering in 
Africa for the first time. http://www.magornitho.org/2016/03/gps-tracked-aquila-fasciata/ 

8. Artículo en el “Manual de buenas prácticas en conservación de la naturaleza” del Comité Español 
de UICN. Documento en el que se describe una selección de proyectos españoles considerados 
modélicos por su contribución e importancia conservacionista. Uno de los capítulos, titulado 
"Generando Biodiversidad", está dedicado a GREFA y a sus actuaciones, dando especial atención 
al trabajo de esta asociación dentro del proyecto LIFE Bonelli. 
http://www.uicn.es/web/pdf/Manual/Manual_Buenas_Practicas_CeUICN.pdf  

9. Nota breve en “L’Oiseaux Magazine”, la revista de la LPO/BirdLife Francia. Número 126 
(primavera 2016). Se hace referencia a la contribución de los centros franceses de cría en 
cautividad del águila de Bonelli, entre otros aspectos del proyecto. 
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/7-life-bonelli-en-la-
prensa?download=456:life-bonelli-en-la-revista-oiseaumag-de-la-lpo  

10. Trabajo de Fin de Grado “Seguimiento del proceso de dispersión juvenil del águila-azor perdicera 
(Aquila fasciata) enmarcado en el proyecto LIFE BONELLI” de Javier Reina, de la Universidad de 
las Islas Baleares. http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/15-
dispersion-y-movimientos?download=459  

11. Estudio "Análisis de viabilidad de la población de águila-azor perdicera reintroducida en 
Mallorca", realizado por la Universidad de Barcelona por encargo del COFIB. Los resultados del 
estudio indican que la población es autosostenible en base a las predicciones de los modelos 
demográficos y se prevé que continuará en ligero crecimiento en los próximos años. 
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/22-seminario-final-
life-bonelli?download=460:ana-lisis-viabilidad-bonelli-mallorca-actas-sangu-esa-ub 

12. Equipo LIFE BONELLI. 2017. LIFE Bonelli: la recuperación de una rapaz olvidada. Quercus, 381 
(noviembre 2017): 20-27. 

13. Iglesias, J.J. & Álvarez, E. 2017. Fallan las correcciones hechas en un tendido madrileño letal. 
Quercus, 375 (Mayo 2017): 34-35. 

 
 
PRESENTACIONES EN REUNIONES TÉCNICAS O CURSOS 
 
Desde el inicio del LIFE BONELLI, se han impartido 40 charlas o presentaciones en reuniones técnicas 
o cursos sobre el proyecto, con impacto sobre más de 800 personas. En la siguiente tabla se detallan 
las más relevantes. 
 

Fecha Lugar Nombre Organiza # Orador 

15/2/2014 Madrid Curso de Seguimiento y marcaje de 
Fauna 

GREFA 25 Juan José Iglesias 
(GREFA) 

23/2/2014 Madrid Monográfico de Aves Zoo Aquarium de 
Madrid 

50 Fernando González 
(GREFA) 

7/3/2014 Salamanca Jornadas de Conservación de Fauna 
Salvaje 

Colectivo 
Bellotero 
(Universidad 
Salamanca) 

30 Ernesto Álvarez (GREFA) 

9/3/2014 Barcelona El rol del veterinario en los Centros 
de Recuperación 

Universidad 
Autónoma 
Barcelona- 
AVAFES 

90 Fernando González 
(GREFA) 

27/3/2014 Madrid Curso de Técnicos de Recuperación, 
Reproducción y Reintroducción de 
Fauna Salvaje 

GREFA-Facultad 
de Veterinaria U. 
Complutense  

14 Manuel Galán (GREFA) 

29/3/2014 Zaragoza Programas de reintroducción de 
GREFA 

Universidad 
Zaragoza-AVAFES 

23 Fernando González 
(GREFA) 

29/3/2014 Villafranca de 
Barros (Badajoz) 

Curso de Biomedicina AMUS 14 Juan José Iglesias 
(GREFA) 

http://www.magornitho.org/2016/03/gps-tracked-aquila-fasciata/
http://www.uicn.es/web/pdf/Manual/Manual_Buenas_Practicas_CeUICN.pdf
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/7-life-bonelli-en-la-prensa?download=456:life-bonelli-en-la-revista-oiseaumag-de-la-lpo
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/7-life-bonelli-en-la-prensa?download=456:life-bonelli-en-la-revista-oiseaumag-de-la-lpo
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/15-dispersion-y-movimientos?download=459
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/15-dispersion-y-movimientos?download=459
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/22-seminario-final-life-bonelli?download=460:ana-lisis-viabilidad-bonelli-mallorca-actas-sangu-esa-ub
http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/descargas/category/22-seminario-final-life-bonelli?download=460:ana-lisis-viabilidad-bonelli-mallorca-actas-sangu-esa-ub
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Fecha Lugar Nombre Organiza # Orador 

1/4/2014 Madrid LIFE Bonelli, Recuperando la 
distribución del águila perdicera en 
la Cuenca Mediterránea 

AVAFES Madrid 20 Juan José Iglesias 
(GREFA) 

21/5/2014 Gallipienzo 
(Navarra) 

Presentación del proyecto Life 
Bonelli y día de la Red Natura 2000 

GAN, Gobierno de 
Navarra y Ayto. 
de Gallipienzo 

25 Alfonso Llamas (GAN), 
Karmele Areta 
(Gobierno de Navarra) y 
Karmele Irigibel 
(alcaldesa de 
Gallipienzo) 

18/09/2014 Ataria, centro 
de 
interpretación 
de los 
humedales de 
Salburua 
(Vitoria-Gasteiz) 

Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 30 Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

10/12/2014 Madrid Presentación del LIFE BONELLI GREFA y CAM 50 Todos los socios LIFE 
BONELLI 

27/11/2014 Zizurkil 
(Gipuzkoa) 

Reintroducción y reforzamiento de 
poblaciones animales y vegetales 
como herramientas de conservación 

Hobetuz-
Fundación Vasca 
para la Formación 
Profesional 
Continua 

25 Gloria Giralda 
(Gobierno de Navarra) 

14/2/2015 Nuevo Baztán 
(Madrid) 

I Ciclo de Conferencias Fauna 
Emblemática de la Alcarria 
Madrileña 

Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán  

36 Ernesto Álvarez (GREFA) 

11/3/2015 Buñola 
(Mallorca) 

Comité de Investigación y Gestión-
COREGE/Iniciativa por las Pequeñas 
Islas del Mediterráneo (PIM) 

Conservatoire du 
Littoral 

40 Joan Mayol (Gobierno 
de las Islas Baleres) 

18/4/2015 Vila Velha de 
Ródão 
(Portugal) 

Jornadas sobre Conservación de la 
Naturaleza 

Fundo para a 
Proteção dos 
Animais Selvagens 
(Fapas) 

63 Ernesto Álvarez (GREFA) 

13/05/2015 Sta Cruz de 
Campezo 

Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 6 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

27/6/2015 Foces de 
Lumbier, 
Navarra 

Presentación proyecto LIFE Bonelli 
en la zona 

GAN, Gobierno de 
Navarra y Ayto de 
Lumbier 

 Gloria Giralda 
(Gobierno de Navarra) 

6/07/2015 Antoñana Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 40 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

9/9/2015 Maeztu Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli en coto de 
cazadores 

DFA 30 Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

8/10/2015 Las Palmas de 
Gran Canaria 

Presentación sobre el LIFE BONELLI Avafes Canarias / 
Universidad de 
Las Palmas 

73 Fernando González 
(GREFA) 

2/12/2015 Madrid Jornadas de Ornitología Grupo SEO-
Montícola / 
Universidad 
Complutense 

48 Juan José Iglesias 
(GREFA) 

17/2/2016 Etxauri 
(Navarra) 

Trabajos realizados en LIFE Bonelli 
en Navarra y previsiones 

GAN, Gobierno de 
Navarra y Ayto. 
de Etxauri 

 Alfonso Llamas (GAN) y 
Gloria Giralda 
(Gobierno de Navarra) 

22/2/2016 Palma de 
Mallorca 

Primers resultats de la reintroducció 
de l’àguila coabarrada a Mallorca 

Societat d’Història 
Natural de Balears 

41 Joan Mayol (Gob. Islas 
Baleares) y Carlota 
Viada (COFIB) 

11/4/2016 Majadahonda Seminario sobre los trabajos 
realizados en LIFE BONELLI 

GREFA 35 Varios 

15 y 16 /4/2016 Córdoba Aves rapaces: cetrería, conservación 
y saniad 

Avafes Córdoba  Ernesto Álvarez (GREFA) 

29/7/2016 Foces de 
Lumbier, 
Navarra 

El águila de Bonelli vuelve a la ZEPA 
de Arbaiun-Leire 

GAN, Gobierno de 
Navarra y Ayto. 
de Lumbier 

15 Gloria Giralda 

30/3/2016 Majadahonda Trabajos realizados sobre LIFE 
BONELLI en Madrid 

GREFA  Varios 
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Fecha Lugar Nombre Organiza # Orador 

23 y 24/2/2017 Alicante IV Jornadas Nacionales de Trabajos 
en Altura para la Conservación de la 
Naturaleza 

Agentes de Medio 
Ambiente -
Generalitat 
Valenciana 

25 Juan José Iglesias 
(GREFA) 

1/03/2017 Antoñana Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 15 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

22/03/2017 Majadahonda Marcaje y Seguimiento.Life Bonelli GREFA 25 Juan José Iglesia y 
Manuel Galán. 
 

26/04/2017 Majadahonda Seminario sobre los trabajos 
realizados en LIFE BONELLI 

GREFA 50 Juan José Iglesias 

5/5/2017 Izki Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 90 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

21/5/2017 Foces de 
Lumbier, 
Navarra 

25 aniversario de la Directiva 
Hábitat y del Programa LIFE 

Gobierno de 
Navarra y GAN 

33 Alfonso Llamas (GAN) y 
Gloria Giralda (Gob. 
Navarra) 

2/06/2016 Antoñana Presentación de un nuevo inicio de 
Hacking (Istora y Korres) en el 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 20 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

5/06/2017 Antoñana Presentación de un nuevo inicio de 
Hacking (Iber y Huntza) en el 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 20 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

16/06/2015 Antoñana Presentación del inicio del proceso 
de Hacking (Soila y Oteo) en el 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 15 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

23/06/2017 Espejo Presentación y sensibilización del 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 30 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

28/06/2017 Bachicabo Presentación del inicio del proceso 
de Hacking (Mati y Gaube) en el 
Proyecto LIFE Bonelli 

DFA 30 Paz Azcona y Carmelo 
Fernandez (externos) y 
Joseba Carreras de 
Bergaretxe (DFA) 

18/8/2017 Rutland, UK BirdFair RSPB y The 
Leicestershire and 
Rutland Wildlife 
Trust 

60 Carlota Viada (COFIB) 

18/10/2017 Pamplona Actuaciones realizadas en Navarra 
dentro del Life Bonelli 

GAN y 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

 Alfonso Llamas (GAN) 

27/10/2017 Madrid Los Viernes del Gabinete Revista Quercus y 
Gabinete de 
Historia Natural 

32 Ernesto Álvarez y Juan 
José Iglesias (GREFA) 

 

 SEMINARIO FINAL 
Se ha desarrollado en el Auditorio del Carmen de Sangüesa (Navarra) durante los días 20-21 y 22 de 
septiembre de 2017, siguiendo un programa cuyo principal objetivo ha sido compartir el balance y 
los resultados de todas las acciones desarrolladas durante el proyecto. 

Al evento se inscribieron 102 personas que asistieron a las 5 sesiones en las que estaba estructurado 
el seminario. En total se ofrecieron 19 presentaciones; la mayoría para compartir el desarrollo del 
Life Bonelli, pero otras con experiencias relacionadas con esta especie en Israel y Valencia.  
Estuvieron presentes además, otros proyectos europeos relacionados y de gran interés, como SOS 
Tendidos Eléctrico y Life Priorimarcha. 

Finalmente se enlazó también con el Aquila a-Life, como proyecto que va a garantizar la continuidad 
de las acciones de conservación para el águila de Bonelli. 

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/noticias/585-seminario-final-de-life-bonelli-ya-tenemos-programa-definitivo
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El día 22 de septiembre, el seminario concluyó con una jornada de campo para visitar 3 Reservas 
Naturales, territorios potenciales para el águila de Bonelli en Navarra: RN Acantilados de la Piedra y 
San Adrián, RN de la Foz de Arbaiun y RN de la Foz de Lumbier. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICACIÓN TÉCNICA FINAL. 

Los resultados presentados en el seminario final se han recogido en una publicación técnica, a modo 
de actas, con artículos redactados por los ponentes sobre el trabajo realizado en el marco del 
proyecto LIFE BONELLI y otros aspectos de gran interés para la conservación de la especie. 

La publicación incluye un total de 18 artículos (180 páginas) y se presenta en versión digital (para 
consultar y descargarse vía web) y en edición impresa, en papel, en formato 24,5 x 17,5 cm.  La 
edición en papel será de 200 ejemplares que se repartirán entre los socios, una vez se hayan 
entregado las copias pertinentes (Comisión Europea, Depósito Legal…). Se ha realizado una estima de 
24 unidades para cada socio. También se han editado los artículos de modo independiente (edición 
digital), con objeto de facilitar y diversificar su difusión e impresión.  La distribución de los ejemplares 
impresos en su territorio queda a criterio de cada socio, teniendo en cuenta lo limitado de la edición. 

 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 
e2.1 Seminario inicial 

M3 Realización y conclusiones de seminario inicial 

e2.2 Seminario final 

e2.3 Difusión del proyecto en el ámbito científico 

D27 Publicación técnica final 

 

 
  

 

 

 

 

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/noticias/614-disponibles-los-resultados-de-life-bonelli-en-formato-libro
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Acción  E3 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS PARA CAZADORES, ESCALADORES, ETC 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GAN COFIB 

Presupuesto Gasto ejecutado 

17.280 € 10.914 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

En el desarrollo de esta acción han colaborado GAN y COFIB. Hasta el momento se está desarrollando 
con medios propios. 

Como se ha comentado en la Acción A2 desde el inicio del proyecto se iniciaron contactos con los 
colectivos de cazadores y escaladores implicados para poder trabajar posteriormente en esta acción, 
tanto en Mallorca como en Navarra.  

 

En Mallorca se ha conseguido unir a la Federación Balear de Caza dentro de la Red de apoyo al Águila 
de Bonelli (E4). Se realizó una reunión con los responsables de la gestión cinegética del Consell de 
Mallorca (1/04/2014). También se realizó una charla abierta al público, pero dirigida especialmente a 
cazadores, impartida por Miguel Delibes, sobre el papel de los superpredadores en los ecosistemas y 
la conservación creativa dirigida a restaurar este elemento en ellos. Como resultado de las relaciones 
mantenidas con la Federación, se ha incluido en la resolución anual de vedas 2016-2017, un apartado 
específico sobre el águila de Bonelli. Hasta el final del proyecto, se sigue trabajando con el sector de 
los cazadores con el objeto de consensuar y hacer extensivas las “Buenas prácticas para la 
conservación del águila de Bonelli”. 

 

En Navarra, a las presentaciones públicas que se han ido realizando desde el inicio del proyecto 
(dirigidas al público general) se ha invitado siempre a cazadores y escaladores, pero además, se han 
realizado reuniones y encuentros específicamente dirigidos a estos dos sectores. Con cazadores se 
han realizado charlas en el Centro de Interpretación de Las Foces de Lumbier (2/5/2014 con 
cazadores de Gallipienzo) y en el Departamento de Medio Ambiente (2/05/2015 con las sociedades 
de cazadores de Lumbier y de Gallipienzo). Se han realizado también diversos encuentros de trabajo 
con la Federación Navarra de Caza.  

El acercamiento y la implicación de las sociedades de cazadores al proyecto han ido avanzando en la 
medida en que las acciones de hacking se desarrollaban en las distintas localidades (Gallipienzo, 
Lumbier y Sangüesa). Ha sido a finales de 2016, cuando ya se contaba con estrecha relación con 
todas estas sociedades; con Gallipienzo ya se venía trabajando desde antes de 2013 y Sangüesa ya 
estaba implicándose en el proyecto. 

Es entonces cuando se elabora el primer borrador del “Manual de BBPP para la conservación del 
águila de Bonelli”, en base al trabajo realizado conjuntamente (técnicos, cazadores, alcaldes, 
propietarios de fincas, agricultores y ganaderos…). Hasta primavera de 2017 se han ido haciendo 
modificaciones y revisiones del documento, siempre en formato digital. Finalmente, en agosto de 
2017 se ha realizado la edición en papel de 1.000 
unidades. Esta publicación se ha repartido entre los 
asistentes al Seminario Final de este Life y al terminar el 
proyecto, se ha realizado una distribución más amplia 
por toda Navarra, pero especialmente en las poblaciones 
de los territorios históricos de la Bonelli y en sus 
sociedades de cazadores.   Aunque no estaba previsto 
inicialmente, la publicación se ha traducido a euskera, y 
la edición en papel ha sido bilingüe. 

La versión digital está disponible en la página web del 
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proyecto. 

En Etxauri, se ha hecho una presentación del proyecto (17/2/2016) abierta a la población en general, 
pero dirigida de manera específica al sector de los escaladores. El objetivo principal de esta charla ha 
sido aclarar los malos entendidos y las confusiones generadas al relacionar el proyecto LIFE BONELLI 
con la regulación que desde Gobierno de Navarra se está realizando de la actividad de escalada en 
toda la Comunidad. 

En la reunión celebrada en febrero de 2016, que contó con la asistencia de numerosos 
representantes del colectivo de los escaladores, se tuvo oportunidad de aclarar ambas líneas de 
trabajo, quedando claro que no es LIFE BONELLI el proyecto que establece las limitaciones para la 
práctica de esta actividad, que se considera “tradicional” desde la población local. Es Gobierno de 
Navarra, en el ámbito de sus competencias de Medio Ambiente, el organismo responsable de 
establecer y aplicar la regulación que considere necesaria para garantizar la conservación de 
determinados valores naturales. En este sentido, se ha considerado que no es el momento de 
trabajar un documento de “Buenas prácticas para la conservación del águila de Bonelli”, mientras se 
está debatiendo (Gobierno y colectivos implicados), la regularización a establecer.    

En Álava se realizó una presentación a los cotos de caza de la Montaña Alavesa en Maeztu (9-9-2015) 
y encuentros diversos con las asociaciones de cazadores para colaborar en el control de 
depredadores y en la regeneración de las poblaciones de conejo. 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

En Navarra existe una de las mayores escuelas europeas de escalada ubicada en uno de los territorios 
de águila de Bonelli en la Comunidad. Entre los colectivos de escaladores han surgido ciertas voces 
de alarma al difundirse rumores de que se iba a prohibir totalmente la práctica de la escalada en esta 
zona (ver párrafo anterior). 

En este sentido, desde Gobierno de Navarra se está trabajando para elaborar una normativa que 
regule las actividades de ocio y tiempo libre en los cortados (fundamentalmente escalada) para 
intentar minimizar las molestias a las aves rupícolas catalogadas. Mientras, como se ha descrito ya, 
desde Life Bonelli no se considera oportuno trabajar con este sector. Actualmente la regulación de la 
escalada en Navarra se está desarrollando a través de un proceso de participación impulsado por 
Gobierno de Navarra. Ya han salido dos resoluciones anuales que regulan esta actividad y en breve 
saldrá la de 2018 (Ver BON nº44 - resolución 132/2017). 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M13 Primera ronda de contactos con cazadores 

 Charla con los cazadores de Lumbier 

 Reunión con el Consell de Mallorca 

 Charla de MIguel Delives 

 Resolució Vedes Mallorca 2016-17 

e3.1 Documento buenas prácticas Cazadores 

e3.2 Documento buenas prácticas Escaladores 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

En Mallorca, 15.000 cazadores han recibido información sobre el proyecto mediante un librito de la 
orden de vedas 2016-2017. Gracias a este libro, un cazador llamó al 112 informando de un águila 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/44/Anuncio-13/
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herida, pensando que era un águila de Bonelli porque la vio en el librito de la orden de vedas, resultó 
ser un águila calzada (bastante similar y fácil de confundir). Aun así valoramos como muy interesante 
este resultado inesperado y pensamos que ha sido un acierto difundir buenas prácticas a través de 
esta publicación editada por el Consell de Mallorca dirigida a los cazadores mallorquines. 

Por otra parte la charla organizada en Andratx, el 5 de marzo de 2016, con la presencia del 
investigador Rafael Villafuerte, sobre mejora de gestión del conejo, tuvo muy buena acogida, de la 
que se han derivado posteriormente por parte del colectivo cinegético acciones específicas para la 
protección estudio y conservación del conejo que, lógicamente, repercutirán también en una mayor 
disponibilidad trófica para el águila de Bonelli y otros depredadores. 

En Navarra, la publicación editada en colaboración de técnicos con cazadores especialmente, pero 
también con ganaderos y corporaciones locales, ha permitido dar mayor visibilidad a la especie en 
todo el territorio y poner en valor la colaboración que ha habido durante todo el proyecto.   
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Acción  E4 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. “BONELLI NATURALEZA VIVA” 

Beneficiario responsable Beneficiarios que participan en la acción 

GREFA COFIB 

Presupuesto Gasto ejecutado 

37.340 € 42.245 € 

 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA LA FECHA 

El coordinador de la acción es GREFA, que junto con COFIB, desarrollan programas educativos 
destinados al público en general. 

 
Red de apoyo  

En Mallorca el COFIB y la Fundació Natura Parc han creado la red de apoyo al LIFE BONELLI “BONELLI, 
UN SÍMBOLO VIVO DE CONSERVACIÓN “a través de las actividades descritas en la Acción A.2. La 
difusión de un proyecto en ámbitos sociales y empresariales, supone un punto fundamental para la 
continuación de los resultados obtenidos  y la conservación de una especie. Por ello, se han llevado a 
cabo diversas acciones de sensibilización/difusión con el objetivo de involucrar a estos sectores en la 
conservación del águila de Bonelli. La red de apoyo, es sólo una de las acciones emprendidas en este 
sentido, y su finalidad fundamental ha sido implicar a todos los actores/sectores necesarios para la 
conservación del águila de Bonelli.  
Para ello, entre el 2013 y el 2017, se han seleccionado en Mallorca un total de 32 instituciones  o 
entidades públicas y privadas, entre las que aparecen tanto los sectores clave para evitar bajas de la 
especie (sectores eléctrico y cinegético), sectores relacionados con la conservación de los territorios 
y velar por un uso sostenible de los mismos (municipios, fincas privadas, administración y cuerpos de 
vigilancia), como sectores clave para transmitir a la sociedad la necesidad de la conservación de la 
biodiversidad (ONGs, particulares, sector turístico,…).  

Las 32 entidades colaboradoras del proyecto son: Parque Zoológico Natura Parc, La Reserva 'Puig de 
Galatzó', Vinyes Mortitx SA, GOB Mallorca, Federación Balear de Caza , GESA-ENDESA, Red Eléctrica 
de España, IMEDEA, Agentes de Medio Ambiente, SEPRONA, Ajuntament de Puigpunyent, 
Ajuntament d'Escorca, Consell de Mallorca-Servei de Caça, GORA, IBANAT, Parc Natural Llevant, 
Associació d'Amics de l'Arxiduc, Enrique Fueris, SEO/BirdLife, Águilas de Mallorca, Associació Balear 
d'Agroturismes i Turisme d'Interior, Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB), Solleric, Club 
Mallorquín de Cetrería, Asociación de Falconeria de les Balears, PN Sa Dragonera, Santiani Vell, 
Propietat de Son Moragues, Ajuntament de Valldemossa, Mateu Moll, Victor Garcia (MAPAMA), 
S'Alqueria d'Andratx. 

Entre las numerosas actividades desarrolladas para dar a conocer el proyecto y la red de apoyo, 
destaca la organización del Día del Águila, un evento abierto al público en el que anualmente ha 
participado un número importantes de personas y entidades. Este evento, con amplia difusión en los 
medios de comunicación, se aprovecha para realizar la entrega de “diploma de colaborador del 
proyecto”; nombramiento de los padrinos/madrinas del proyecto y reconocimiento de la implicación  
de los miembros de la red de apoyo, además de acoger talleres para los más pequeños, actividades y 
charlas sobre el proyecto, etc.  

A modo de ejemplo, en 2013, COFIB nombró como madrina del Águila de Bonelli 2013 a Doña Leonor 
March, propietaria de una finca en la Serra de Tramuntana.  

La creación de un equipo de voluntarios desde el inicio del proyecto ha sido imprescindible para la 
organización de eventos y la colaboración en jornadas de vigilancia y seguimiento de las águilas. Los 
problemas asociados a recursos limitados, frecuentes en este tipo de proyectos, pueden ser 
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minimizados con la creación y mantenimiento de un buen equipo de voluntarios no profesionales, 
que generalmente aportan mucho más allá de sus posibilidades con ganas e ilusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Algunas de las actividades desarrolladas para el mantenimiento de la Red de Apoyo han sido (ver ANEXO III-E 
e4.1): 

 
 Fecha Lugar Dirigida a Objetivo Participantes 

1 20/4/13 ReservaGalatzó

Puigpunyent 

Voluntarios Introducción  al proyecto 27 

2 14/05/13 Conselleria M. 

Ambiente 

Agentes Medio 

Ambiente 

Introducción al proyecto 11 

3 04/06/13 Mallorca Medios comunicación Involucrar administración y 

sector eléctrico 

5 medios de 

comunicación. 

Prensa y TV 

4 12-14/12/13 Sa Petrolera. 

Palma 

Socios Bonelli, 

expertos y red apoyo 

 Seminario inicial. puesta en 

común, situación actual 

Bonelli y acciones 

45 personas 

5 14/12/13 Natura Parc. 

Santa Eugenia 

Socios y Red de apoyo Día del Águila .Acto social y 

divulgativo. 

900 

6 06/2/14 Conselleria M. 

Ambiente. 

Palma 

Agentes Medio 

Ambiente 

Jornada formativa tendidos 

eléctricos 

29 

7 01/04/14 Consell de 

Mallorca. 

Palma 

Departamento de caza 

del Consell de 

Mallorca 

Introducción al proyecto / 

colaboración 

3 

8 27/04/14 Reserva del 

Galatzó 

Red de apoyo y 

voluntarios 

Jornada informativa Red de 

apoyo 

52 

9 7/05/14 Vinyes Mortitx Empresa 

agroalimentaria 

Divulgación en etiquetas 

vino 

Cesión imagen 

LIFE 

Entrega de diplomas de reconocimiento a los miembros de la red de apoyo, PN Llevant 2015. 

Dcha, actividades educativas realizadas con los más pequeños. 

 

La conferencia de Miguel Delibes “Linces, 
Águilas y conservación creativa”, invitado 
dentro de los actos del Día del Águila del 
año 2015, congregó a unas 150 personas de 
todos los sectores implicados en la 
conservación del águila de Bonelli. 
Consiguiendo aunar  conservación, caza e 
investigación. Fue reconocido públicamente 
como padrino del proyecto. 

 

Conferencia de Miguel Delibes 
“Linces, águilas y conservación 
creativa” (Día del Águila 2015) 
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 Fecha Lugar Dirigida a Objetivo Participantes 

privada 

10 7/05/14 Ayuntamiento  

Puigpunyent 

Residentes 

municipales 

Divulgación proyecto 25 

11 09/06/14 Parque natural 

Llevant 

Personal del parque Información sobre 

actuaciones a realizar en 

parque 

9 

12 6-8/12/14 Madrid . 

Congreso SEO 

Sector ornitológico Dar a conocer el proyecto 

LIFE Bonelli 

105 

13 8/1/15 Finca Sa Torre 

de Canyamel 

Sector 

privado/cinegético 

Informar sobre actuaciones 

de seguimiento 

3 

14 10/01/15 PN Llevant. 

Arta 

Colaboración con el 

GOB en censos 

Conocer efectos Bonelli 

sobre Milano real 

 

15 21/01/15 PN Llevant Dirección y técnicos 

del Parque 

Cambio estrategia 

alimentación Bonelli 

4 

16 31/01/15 Valldemossa Asociación d’Amics de 

l’Arxiduc 

Dar a conocer acciones y 

evolución del proyecto 

29 

17 13/02/2015 Palma Sector eléctrico Reunión coordinación 

corrección apoyos 

5 

18 02/03/15 PN Llevant Visitantes parque Panel informativo Colocación 

19 06/03/15 Palma Sector cinegético y 

otros 

Conferencia  Miguel Delibes 150 (75 sector 

cinegético) 

20 07/03/15 PN Llevant Acto social, Red de 

apoyo y sociedad 

Día del Águila. Acto social y 

divulgativo 

70 

21 11/04/15 Fundació 

Natura Parc 

Voluntarios y 

colaboradores 

proyecto 

Jornada informativa 15 

22 06/05/15 Palma Sector ornitológico Articulo divulgativo revista 

ornitológica 

Difusión digital 

23 06/05/15 Consell Escolares Divulgación 25 

24 28/05/15 Palma Sector turístico, 

agroturismos 

Elaboración folleto Numero 

ejemplares 

25 12/06/15 Fundació 

Natura Parc 

Sector cetrería / 

cinegético 

Difusión y evolución 

proyecto 

40 

26 26/06/15 Finca Solleric. 

Alaro 

Propiedad privada Acordar actuaciones LIFE 

Bonelli en finca 

7 

27 2/07/15 Palma Red de apoyo, 

voluntarios… 

Hacer llegar boletín 

electrónico 

155 nuevas 

direcciones de 

remisión 

28 27/09/15 Palma Reunión agroturismos 

entrega folletos 

Divulgación proyecto 

agroturismos 

72agroturismos 

asociados 

29 01/12/15 Conselleria  M. 

Ambiente. 

Palma 

Sector eléctrico Reunión coordinación 

corrección tendidos 

6 

30 12/01/16 Palma Sector eléctrico Coordinar datos y 

priorización correcciones 

2 

31 30/01/16 Palma Sector 

ornitológico/conserva

ción 

Articulo divulgativo revista 

ornitológica 

Difusión digital 

32 05/02/16 Menorca. IME-

SOM 

Sector ornitológico 

/investigación 

Divulgación proyecto 28 

33 10/02/16 Palma Sector ornitológico y Folleto recoger citas 10000 copias 
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 Fecha Lugar Dirigida a Objetivo Participantes 

otros observación águila Bonelli 

34 22/02/16 Palma. SHNB Sector conservación e 

investigación 

Presentación resultados 

proyecto 

42 

35 23/02/16 Menut. Escorca Sector eléctrico y 

administración 

Jornada formativa sector 

eléctrico 

27 

36 05/03/16 Son Real Santa 

Margalida 

Acto social, Red de 

apoyo y sociedad 

Día del Águila. Acto social y 

divulgativo 

70 

37 05/03/16 Andratx Sector cinegético Charlas sobre la mejora en 

gestión del conejo 

70 

38 10/06/16 Vinyes Mortitx  

Pollença 

Red de apoyo Visita de la UE al proyecto 

Comida-reunión 

18 

39 13/10/16 Palma Sector eléctrico Seguimiento avances en 

corrección 

7 

40 17/11/16 Santa Maria Voluntariado Agradecimiento voluntarios 8 

41 10/12/16 Mallorca Sociedad Divulgación  Semanario 

BRISAS 

42 7/03/17 Santiani Vell 

Campanet 

Propiedad privada Elección ubicación jaula 

hacking 

4 

43 20/02/17 Palma Sector eléctrico Priorización correcciones 

2017 

7 

44 04/03/17 Finca Raixa 

Bunyola 

Acto social, Red de 

apoyo y sociedad 

Día del Águila. Acto social y 

divulgativo 

200 

 

 

En Madrid es GREFA la que ha creado la red de apoyo al proyecto, consiguiendo el apoyo de 3 
empresas vinculadas con el medioambiente y la conservación: 

 Deportes Natura: empresa dedicada al equipamiento para deportes y actividades de 
Naturaleza. 

 Gopro: la empresa de cámaras deportivas Gopro ha facilitado material para la grabación de 
todas las acciones realizadas en el proyecto. 

 Centro de Halcones Madrid: Esta empresa ha colaborado en el suministro de alimentación 
para las águilas liberadas en el proyecto. 

 

En Álava la DFA ha creado redes de apoyo y sensibilización en las dos áreas de liberación de pollos 
(Montaña Alavesa y Valdegovía), para difusión del proyecto y para la colaboración en las acciones. 

 

Programa de educación y difusión “Naturaleza viva” (Madrid) 

Los trabajos que se han desarrollado en el Centro de GREFA en Madrid, dentro de esta acción, son: 

 Visitas guiadas a las instalaciones de grandes águilas que albergan ejemplares de Águila de 
Bonelli irrecuperables. Dentro de la instalación de grandes águilas, varios ejemplares de 
águila de Bonelli pueden ser observados en vivo junto a otras especies similares de la 
Península ibérica como el águila real o el águila imperial. 

 Exposición sobre el Águila de Bonelli en España con figuras de águilas de Bonelli y carteles 
explicativos del proyecto, donde se emite un vídeo explicativo de 40 minutos sobre el 
proyecto (ver imágenes del vídeo en http://www.lifebonelli.org ) 

 Visita guiada al Hospital de Fauna de GREFA, donde pueden conocer los trabajos veterinarios 
que se realizan dentro del proyecto. 

http://www.lifebonelli.org/
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 Cámaras de vigilancia de las instalaciones de cría en cautividad. Estas cámaras, emitiendo las 
24 horas del día, muestran al público el comportamiento reproductor de la especie; celo, 
cortejo, cópulas, incubación y cuidado de los pollos. 

 

 
Año Nº participantes en el programa 

2014 7.240 

2015 7.899 

2016 11.137 

2017 8.995 

Total 35.271 

 

Más de 110 centros educativos de la Comunidad de Madrid (infantil, primaria y ESO) y 4 facultades 
de las Universidades de Alcalá de Henares, Rey Juan Carlos, Castilla-La Mancha y Salamanca, de los 
estudios de CC Biológicas y CC Ambientales han visitado el programa educativo Naturaleza Viva de 
GREFA durante el proyecto LIFE Bonelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mallorca se ha adecuado una instalación para observar las cuatro águilas de Bonelli 
irrecuperables en cautividad en el Zoo Natura Parc (colaborador del proyecto). La nueva instalación 
se inauguró coincidiendo con la celebración del primer Día del Águila  en el año 2013. Estas 
instalaciones han sido visitadas por grupos de escolares y entidades guiados por el departamento de 
educación de la FNP, además de por los visitantes del parque unos 24.000 al año. 

 

                 

 

 

 

 

 



BONELLI – LIFE12 NAT/ES/701 

Informe final / Final report 

 

115 

 

 

 

 

 

El programa educativo desarrollado por la Fundació Natura Parc en Mallorca ha alcanzado a más de 
40.000 usuarios, entre los que se ha realizado divulgación del proyecto en forma de actividades 
educativas como talleres, presentaciones… en función de las entidades o edad de los participantes. 

 
Año Nº participantes en el programa 

2013 200 

2014 10.793 

2015 11.565 

2016 10.500 

2017 11.000 

Total 44.058 

 

Esta acción es desarrollada con medios propios y ha requerido asistencia externa para el diseño y 
edición del material divulgativo empleado. Se aporta más información en el anexo e4.1. 

 

RESULTADOS DE ACCIÓN Y ENTREGABLES 

Código Resultado 

M7 
Primera ronda de contactos con empresas 
para presentación del proyecto 

e4.1 Creación de la Red de Apoyo 

e4.2 Programa educativo 

e4.3 Sensibilización en el ámbito empresarial 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Después de estos años de trabajo con los programas de educación y sensibilización, se valora muy 
positivamente la creación y resultados obtenidos tanto con la red de apoyo, como con el programa 
de educación y sensibilización. Cabe destacar que son programas que han quedado consolidados, de 
manera que van a mantenerse en el tiempo. 
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Evaluación de la implementación del proyecto / Evaluation of Project Implementation 

 

CRONOGRAMA Y  METODOLOGÍA  

En la descripción de cada acción se ha evaluado el cumplimiento del cronograma previsto así como la 

metodología empleada. De modo general el Proyecto se ha ejecutado según cronograma, si bien ha 

habido retrasos en el inicio o en el desarrollo de algunas acciones que no han afectado a la 

consecución de los objetivos globales del Proyecto. Las acciones de mejora de hábitat (C1 y C2) se 

iniciaron algo más tarde de lo previsto ya que se proponía trabajar en las áreas de influencia de las 

liberaciones (acción C4) y estas áreas cambiaban cada año según se iban asentando ejemplares. Este 

retraso en el inicio implicó que el seguimiento de las especies presa (acción D2) haya cubierto 

únicamente los dos últimos años de Proyecto. El seguimiento de estas especies se continuará con el 

After-LIFE. La corrección de tendidos (acción C3) no ha seguido el ritmo previsto en su ejecución 

fundamentalmente por falta de fondos hasta realizar la segunda solicitud de pago del Proyecto.  

En cuanto a la metodología de trabajo, el reforzamiento poblacional y la reintroducción se han 

realizado liberando individuos jóvenes o subadultos de águila de Bonelli en las áreas de actuación 

(ver acción C4). Las técnicas empleadas han sido la crianza campestre (Hacking) y la jaula de 

aclimatación. Como se ha señalado la metodología también ha evolucionado pasando de hacking en 

plataformas-nido abiertos (hacking abierto), cajas-nido cerradas (hacking cerrado) y posteriormente 

cajas-nido introducidas en una jaula voladera que se abre posteriormente. Del mismo modo los 

protocolos empleados en horarios y técnicas de vigilancia, alimentación, liberación, etc.; así como el 

diseño de las infraestructuras anejas necesarias: caja/jaulón de liberación, torre, comederos, 

bebederos, posaderos, hides, etc. ha ido evolucionando desde las primeras experiencias piloto que se 

realizaron en las zonas de actuación los años previos al inicio del LIFE. El resultado ha sido la 

disminución de los riesgos y amenazas para los jóvenes en la época de dependencia (semanas de los 

primeros vuelos) para conseguir un elevado índice de supervivencia y un alto grado de adaptación al 

medio, así como de querencia al lugar de liberación. 

También los centros de cría en cautividad implicados en el proyecto LIFE BONELLI han mejorado las 

técnicas de emparejamiento y de cría en cautividad hasta conseguir un alto índice de productividad 

en sus instalaciones (ver acción C6). 

La principal técnica empleada en la mejora pascícola de los pastizales y matorrales ha consistido con 

el desbroce mecánico del matorral. En este caso, hay que destacar que los trabajos se han realizado 

atendiendo a las necesidades de los ganaderos y cazadores, pero siguiendo estrictamente los 

requerimientos ecológicos de las especies de fauna (irregularidad espacial; conservación de 

elementos diversificadores como son los acúmulos de piedras, conservación de islotes o refugios 

para la fauna en las zonas desbrozadas, etc.). La conservación de los hábitats de interés comunitario 

(92/43/CEE) y la posible existencia de especies de flora amenazada también han sido aspectos que se 

han tenido en cuenta tanto en la selección de los lugares, como en la ejecución de los trabajos. 

 

 

RESULTADOS 
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Entregables (Deliverables) 

Nº Deliverable 
Fecha de 
ejecución 

D1 Página web del proyecto 01/12/2013 

D2 Estudio e informe sobre potencialidad de los lugares 31/03/2014 

D3 Proyecto/Memoria de las actuaciones de mejora de matorral 30/03/2014 

D4 Plan de Comunicación 03/10/2014 

D5 Informe sobre la viabilidad para la extracción de pollos de las poblaciones de 
Águila Bonelli en Andalucía 

31/05/2014 

D6 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 1 31/12/2014 

D7 Informe anual sobre refuerzo en Navarra y Madrid. Año 1 
Na:31/09/2014 
M:31/12/2014 

D8 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 1 31/12/2014 

D9 Informe anual sobre refuerzo en Navarra, Álava y Madrid. Año 2 30/12/2015 

D10 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 2 30/12/2015 

D11 Metodología extracción pollos salvajes 31/05/2015 

D12 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 2 30/12/2015 

D13 Informe anual sobre refuerzo en Navarra, Álava y Madrid. Año 3 31/12/2016 

D14 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 3 31/12/2016 

D15 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 3 30/11/2016 

D16 Informe sobre la construcción de majanos y la introducción de conejos 31/03/2017 

D17 Informes sobre mejoras de hábitat de la perdiz roja 31/03/2017 

D18 Informe sobre metodología de cría en cautividad de águila Bonelli 31/03/2017 

D19 
Informes sobre la construcción y mejora de palomares y el refuerzo de la 
población de paloma bravía 

30/06/2017 

D20 Informe sobre disminución de molestias y causas de mortalidad 31/03/2017 

D21 Informe anual sobre la reintroducción en Mallorca. Año 4 31/07/2017 

D22 Informe anual sobre refuerzo en Álava, Navarra y Madrid. Año 4 31/07/2017 

D23 Informe de seguimiento de las parejas y nidos de Andalucía. Año 4 31/07/2017 

D24 Plan de Conservación After-LIFE  30/09/2017 

D25 Informe Layman 31/08/2017 

D26 Informe sobre el desplazamiento de ejemplares liberados 31/07/2017 

D27 Publicación técnica final 30/09/2017 

D28 Informe sobre la evolución de las poblaciones presa en las regiones de estudio 30/06/2017 

D29 Informe de evaluación del impacto ecosistémico y socio-económico 22/12/2017 

 

Hitos (Milestones) 

 

Nº Milestone 
Fecha de 
ejecución 

M1 Lanzamiento de la página web 30/09/2013 

M2 Planes pascícolas locales en Navarra 31/12/2015 

M3 Realización y conclusiones de seminario inicial 28/02/2014 

M4 Informes de seguimiento de las reuniones y charlas realizadas 30/06/2014 
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Nº Milestone 
Fecha de 
ejecución 

M5 Primera revisión de la reintroducción en Mallorca 31/12/2014 

M6 Primera revisión del refuerzo poblacional en Navarra, Álava y Madrid 31/12/2014 

M7 Primera publicación del Plan de Comunicación 30/06/2014 

M8 Primera ronda de contactos con empresas para presentación del proyecto 30/06/2014 

M9 Selección de enclaves para la realización de las actuaciones Se descarta 

M10 Selección de poblaciones donantes de conejos 30/06/2014 

M11 Validación del informe sobre viabilidad para la extracción de pollos de las 
poblaciones de águila de Bonelli en Andalucía 30/06/2014 

M12 Primera ronda de contactos con cazadores 31/12/2015 

M13 Realización del listado actualizado de ejemplares para cría en cautividad 31/12/2014 

M14 
Revisión de datos de monitorización de desplazamiento de ejemplares 
reintroducidos durante el primer año 31/12/2014 

M15 
Revisión de datos de monitorización de las poblaciones de especies presa durante 
el primer año 31/12/2014 

M16 Listado de indicadores socioeconómicos de las zonas implicadas 30/06/2014 

M17 
Corrección de al menos 250 postes eléctricos en el conjunto de zonas 
seleccionadas 30/06/2016 

M18 Revisión final de la reintroducción en Mallorca 31/07/2017 

M19 Revisión final del refuerzo poblacional en Navarra, Álava y Madrid 31/07/2017 

M20 Establecimiento de contactos con otros proyectos de aves de presa 30/06/2017 

M21 Aprobación de los documentos técnicos y económicos por parte de la comisión 30/05/2018 

M22 Informe final de auditoría 30/12/2017 

M23 Publicación del Plan en la web del proyecto 30/03/2018 

 

A continuación se expone la relación entre la previsión, lo alcanzado y la evaluación de cada una de 

las acciones del proyecto.  
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

A1 Estudio de 
potencialidad de 
enclaves seleccionados 
para la realización de las 
actuaciones 

▪ Estudiar la 
potencialidad de los 
Lugares RN2k para la 
recuperación de la 
población reproductora 
de águila de Bonelli 

▪ Seleccionar los 
enclaves específicos 
donde se van a realizar 
las acciones de 
reforzamiento y de 
mejora del hábitat. 

RESULTADOS 
2 puntos en Navarra 
1 puntos en Álava 
2 puntos en Madrid 
2 puntos en Mallorca  

En todas las regiones implicadas. Mallorca, Álava, 
Madrid y Navarra se ha realizado un estudio sobre la 
potencialidad para la recuperación de la especie de 
los Lugares RN2k objetivo del proyecto. 

En Madrid y Mallorca se ampliaron los Lugares 
objetivo del proyecto tras la realización de este 
estudio y debido a la formación de parejas 
territoriales en los Lugares previamente 
seleccionados. 

Cada año se han seleccionado los enclaves 
determinados para las acciones de reforzamiento. 
Se han ido seleccionando cada año teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos y la experiencia 
acumulada en los años anteriores; tanto en los 
primeros años de proyecto como en las acciones 
piloto de reforzamiento realizadas previas al LIFE. 

En la selección de las zonas de mejora de hábitat y 
tendidos a corregir se han tenido en cuenta los 
resultados obtenidos en las acciones de 
reforzamiento. 

RESULTADOS (Alcanzado) 
3 puntos en Navarra 
2 puntos en Álava 
2 puntos en Madrid 
7 puntos en Mallorca 

Los objetivos de esta acción han sido alcanzados. 

La experiencia acumulada año a año en la selección de 
los enclaves concretos ha hecho que se disminuyan al 
mínimo los riesgos y amenazas para las aves liberadas 
en la fase de dependencia de los pollos. 

La colaboración de administraciones y grupos locales de 
interés en la selección de los lugares de mejora de 
hábitat van a ayudar al mantenimiento de su estado de 
conservación en el futuro. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

A2 Conversaciones para 
abrir líneas de 
colaboración y 
coparticipación 

▪ Abrir líneas de 
colaboración y 
coparticipación con 
entidades públicas y 
privadas que aseguren 
y contribuyan a la 
ejecución del presente 
proyecto durante y 
después de su 
finalización 

RESULTADOS 
8 entidades 
colaboradoras (mínimo) 
 

En todas las zonas de actuación se ha contado con el 
apoyo, colaboración y en muchos casos con la 
participación en el diseño (selección de lugares) de 
las acciones a desarrollar por parte de los entes 
locales (Ayuntamientos, Concejos) implicados. Se 
está en contacto con ellos para continuar 
trabajando en la conservación del águila de Bonelli 
en el futuro. 

Han colaborado también en el proyecto propietarios 
particulares y agentes clave implicados como 
sociedades de cazadores, administraciones 
cinegéticas regionales, empresas de turismo 
ornitológico, ganaderos, técnicos cinegéticos, 
agentes medioambientales, asociaciones 
conservacionistas, etc. 

Se han iniciado líneas de conversación con empresas 
eléctricas y de distribución (Iberdrola, Endesa, REE) 
que han fraguado en el compromiso escrito de éstas 
a colaborar en futuras acciones de corrección de 
tendidos. 

GREFA y técnicos del LIFE BONELLI han participado e 
impulsado con otras asociaciones conservacionistas 
la creación de la plataforma SOS-Tendidos (noticias 
1 y 2). 

Se han alcanzado acuerdos de colaboración con 
propietarios de fincas, empresas, etc. dando forma 
a la denominada Red Bonelli de apoyo al proyecto 
(acción E4). 

RESULTADOS 
32 entidades colaboradoras 

Los objetivos de esta acción han sido alcanzados.  

La implicación de entes locales y grupos de interés en el 
desarrollo de las acciones de mejora del hábitat y en la 
selección de los enclaves han ayudado no sólo a mejorar 
la perdurabilidad de estas acciones, sino que también 
han servido para que los objetivos de divulgación y 
sensibilización del proyecto lleguen más ampliamente al 
conjunto de las poblaciones locales. 

http://grefa.org/component/content/article/94-notas-de-prensa/2320-nace-la-plataforma-sos-tendidos-electricos-frente-a-una-de-las-grandes-amenazas-para-la-biodiversidad-espanola
http://grefa.org/46-mas-noticias/medio-ambiente-en-espana/2379-la-plataforma-sos-tendidos-electricos-se-reunio-en-la-sede-de-grefa
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

C1 Mantenimiento de la 
ganadería tradicional 
(Manejo de matorral 
mediterráneo) 

▪ Mejorar la oferta y 
calidad pascícola de la 
zona. 

▪ Mejorar el hábitat de 
las especies presa. 

▪ Mejorar la 
productividad de las 
explotaciones 
ganaderas. 

▪ Aumentar la eficiencia 
y la perdurabilidad de 
las actuaciones al 
consensuar estas 
directamente con los 
ganaderos. 

RESULTADOS: 
Desbroce 60 ha 
Área de actuación 150 ha 

RESULTADOS: 
Desbroce: 20 ha 
Área de actuación: 135 ha 

Se han desbrozado otras 14 ha más en Bidaurreta a 
través de un proyecto “Fundación Caixa”. 

La zona de actuación ha sumado un total de 195 ha 
en donde se ha creado un paisaje en mosaico con 
áreas de pastizal/matorral. 

El ganadero en extensivo de Lumbier ha podido 
pastar su ganado ovino en 10 ha de pasto nuevo 
creadas en el proyecto, lo que supone una 
disminución del gasto en pienso y aumento de la 
productividad 

El pastoreo con ovino en las zonas desbrozadas de 
Lumbier va a asegurar el mantenimiento de la 
fisonomía del paisaje propicio para las especies 
presa del águila de Bonelli. En Bidaurreta se han 
ejecutado también puntos de agua y cierre 
perimetral y las hierbas ya están siendo 
aprovechadas por ganado equino. 

La sociedad de cazadores de Gallipienzo realiza cada 
año acciones de mejora del hábitat para la caza 
menor que ayudarán al mantenimiento de las 
superficies desbrozadas en su coto. 

En la propuesta presentada se planteaba la planificación 
y mantenimiento de las actuaciones de manejo del 
matorral a través de la elaboración y puesta en práctica 
de pequeños planes pascícolas locales. La escasez de 
pastores en extensivo en las zonas de actuación (uno en 
Lumbier y ninguno en Gallipienzo) han hecho que las 
medias de mejora de hábitat se hayan consensuado 
directamente con los ayuntamientos, ganadero y 
cazadores. 

Las zonas de actuación no han sido grandes comparadas 
con la dinámica general de cierre del matorral que se 
está dando en todo el ámbito prepirenaico 
mediterráneo en Navarra. Sin embargo, al seleccionarse 
dentro de los territorios de reproducción histórica de la 
especie en Navarra y a falta de una evaluación a 
medio/largo plazo, creemos que pueden ser 
puntualmente significativas para lograr una nueva 
colonización de los mismos. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

C2 Mantenimiento y/o 
recuperación de 
poblaciones presa. 

▪ Favorecer y fomentar 
la presencia de 
especies presa en las 
zonas de influencia de 
los territorios 
históricos de águila de 
Bonelli 

RESULTADOS: 
Palomares: 1-3 Na; 1 Vi 
Majanos: 7-10 Na; 2 Vi 
Traslocaciones: 100 
conejos/año 
Siembra: 20 ha 

RESULTADOS: 
Palomar: 1 Na; 1 Vi 

Se han abierto zonas de matorral mediterráneo en 
mosaico mediante desbroces mecánicos en un total 
de 195 ha 

Se han realizado siembras con pratenses, 
leguminosas y girasol en un total de 10,6 ha 

Se ha creado un Punto de Alimentación 
Suplementaria (PAS) para el águila de Bonelli 
cercano a la zona de reintroducción de 2015 y 2016. 

En el proyecto estaban previstas traslocaciones de 
ejemplares de conejo que fueron desechadas por la 
aparición de brotes epizoóticos en las poblaciones 
donantes. 

En las zonas de reforzamiento nos hemos encontrado 
que ya existen poblaciones poco densas de lagomorfos 
que parece que han respondido bien a las acciones de 
mejora del hábitat realizadas. 

La población de conejo de monte sufre periódicamente 
grandes altibajos de densidad debido a múltiples causas. 

La construcción del PAS (cierre pequeño con conejos) ha 
sido de gran utilidad para la formación de una pareja de 
los ejemplares reintroducidos a la zona de liberación; 
además de disminuir mucho el esfuerzo de personal que 
conlleva la alimentación diaria de los aguiluchos 
liberados. Creemos que en el futuro puede ser una 
buena herramienta de gestión para ayudar a la 
territorialización de ejemplares, formación de parejas o 
incluso al aumento de la productividad. 

El palomar de navarra tuvo problemas de diseño al 
permitir la entrada de un depredador que ha 
desbaratado la colonia formada. Se ha corregido el 
diseño y el palomar vuelve a funcionar perfectamente. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

C3 Disminución de 
molestias y causas de 
mortalidad. 

C3.1 Corrección de 
tendidos eléctricos. 

C3.2 Identificar y 
corregir otros factores 
negativos. 

▪ Detección de tendidos 
eléctricos peligrosos 
para las aves y 
corrección de esta 
amenaza 

▪ Análisis y corrección de 
otras causas que 
puedan afectar a la 
implantación del águila 
de Bonelli 

RESULTADOS: 
400 apoyos (Mallorca) 
21 apoyos, 0,3 Km de 
línea balizada (Álava) 
40 apoyos (Madrid).  

 

Se han identificado los tramos de línea y los apoyos 
más peligrosos para el águila de Bonelli en las áreas 
del proyecto. 

RESULTADOS: 
Mallorca: 55 apoyos LIFE Bonelli, 208 apoyos por 
GIB+ENDESA. Total 263 apoyos. 
Álava: 8 apoyos y se han balizado 0,8 km de línea 
Madrid: Se han corregido 187 apoyos por CAM, 19 
apoyos por Iberdrola. Total 206 apoyos 

Se han identificado otras causas de mortalidad o 
amenazas para el águila de Bonelli en las zonas de 
reintroducción. Estos factores han sido: 

- Ahogamiento en balsas y aljibes 

- Veneno 

- Competencia inter/intraespecífica. 

- Depredación en la fase de dependencia 
durante las liberaciones 

Estos factores se han corregido mediante: 

- Adecuación de los métodos de liberación 

- Colocación de plataformas flotantes anti-
ahogamiento 

- Iniciar acciones legales (noticia) 

Los mapas de riesgo deben ser actualizados con la 
recopilación y centralización de información a nivel 
peninsular. 

Se han encontrado dificultades administrativas a la hora 
de adjudicar y ejecutar los trabajos de corrección en las 
líneas de titularidad de las eléctricas. 

En el proyecto no se presupuestó correctamente los 
costos de la ejecución de las correcciones lo que hizo 
que los resultados cuantitativos esperados estén 
sobredimensionados. 

La electrocución es el mayor problema al que se 
enfrenta el águila de Bonelli en la metapoblación ibero-
francesa. 

También se han podido detectar otros problemas que 
han podido corregirse. 

El problema de la electrocución debe abordarse de un 
modo mucho más integral y ambicioso, implicando a 
todos los sectores clave. 

http://www.lifebonelli.org/index.php/area-de-prensa/noticias/524-la-justicia-actua-contra-el-veneno-y-nosotros-no-olvidamos-a-perdizuela
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

C4 Medidas de 
reforzamiento 
poblacional 

C4.1 Cría en cautividad 

C4.2 Recuperación de 
aves heridas 

C4.3 Reintroducción en 
Mallorca 

C4.4 Refuerzo 
poblacional en Álava, 
Madrid y Navarra 

▪ Cría en cautividad de 
pollos de águila de 
Bonelli para su 
reintroducción en las 
ZEPAs de Álava, 
Madrid, Mallorca y 
Navarra. 

▪ Recuperación de aves 
heridas para su 
reintroducción en 
Mallorca mediante 
jaula de aclimatación 

▪ Reintroducción del 
águila de Bonelli en 
Mallorca y 
reforzamiento de las 
poblaciones del alto 
Ebro (Álava y Navarra) 
y Madrid 

RESULTADOS: 
Cría: 
GREFA: 4-6 pollos/año 
UCFS-LPO: 3-4 pollos/año 
Reintroducción-
reforzamiento: 
Mallorca: mínimo 4 
pollos/año, 
Madrid: mín. 4 pollos/año, 
Navarra: mín. 2 pollos/año 
Álava: mínimo de 4 pollos. 

RESULTADOS: 

Cría en cautividad: 

- Madrid: 14 pollos en total (3,5 pollos/año) 

- UCFS-LPO: 35 pollos en total (8,75 pollos/año) 

- 18 pollos en 2016: 14 liberados 

Recuperación: 8 aves rehabilitadas y liberadas 

Reintroducción: 

- Mallorca: 25 aves (6,25 pollos/año) 

- Madrid: 36 aves (9 pollos/año) 

- Navarra: 23 aves (5,75 pollos/año) 

- Álava: 8 aves en total. 

Se han realizado informes anuales sobre las 
acciones de reintroducción en Mallorca, Madrid, 
Navarra y Álava. 

Manual sobre metodología de cría en cautividad. 

La producción en los centros de cría en cautividad está 
siendo cada vez más exitosa, tanto en la formación de 
parejas como en la productividad de las mismas. Quizás 
el mayor éxito ha sido la disminución de la mortalidad 
neonata (ver acción C6). 

El hospital de fauna salvaje de GREFA ha logrado 
rehabilitar y liberar incluso aves que estaban 
previamente diagnosticadas como irrecuperables. 

Se han podido liberar 92 aves en total, lo que supera 
con creces las previstas del proyecto. 

La metodología de la liberación de ejemplares mediante 
crianza campestre ha ido evolucionando conforme se 
afianzaba el proyecto para disminuir al mínimo los 
riesgos en las primeras fases del proceso. 

Los resultados de la reintroducción se analizarán más 
detalladamente dentro de la acción D1. 

Los resultados son muy esperanzadores: tasas de 
supervivencia ligeramente más altas que las naturales y 
los ejemplares reintroducidos se territorializan, 
emparejan y reproducen a edades más tempranas que 
las poblaciones silvestres estructuradas. La población 
Mallorquina se considera ya viable (ver acción D1). 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

C5 Seguimiento de 
parejas reproductoras y 
extracción de pollos de 
nidos 

C5.1 Seguimiento de 
parejas reproductoras 

C5.2 Extracción de 
pollos de nidos de 
Andalucía 

▪ Realizar el seguimiento 
de las parejas 
reproductoras en 
Andalucía para 
seleccionar los nidos 
más óptimos para la 
extracción de pollos 

▪ Realizar el seguimiento 
de las parejas 
reproductoras en las 
áreas donde se 
desarrollan las acciones 
de reintroducción 

▪ Realizar y coordinar un 
protocolo de marcaje 
de pollos en nido. 

▪ Extraer pollos de nidos 
de Andalucía para el 
reforzamiento o 
reintroducción de las 
poblaciones del alto 
Ebro, Madrid y 
Mallorca. 

RESULTADOS: 

Extracción: mínimo 3 
pollos/año de la 
población Andaluza. 

Se ha realizado anualmente el seguimiento de las 
parejas reproductoras en Andalucía. A través de 
personal interno de la Junta, asistencia externa y el 
apoyo de personal interno de GREFA. 

Se ha elaborado un estudio sobre la viabilidad de la 
extracción de pollos de la población andaluza. 

Se ha elaborado un documento con el protocolo de 
extracción de pollos salvajes de águila de Bonelli. 

Se ha realizado el seguimiento de la población 
reproductora de Madrid, Álava y Navarra. La 
población reproductora mallorquina, iniciada en 
2014, se monitoriza dentro de las acciones D, como 
un impacto directo de las acciones de 
reintroducción. 

En Navarra se ha realizado una identificación 
preliminar de áreas de asentamiento preferente de 
ejemplares no territoriales de águila de Bonelli en el 
periodo no reproductor. 

Se ha coordinado junto con el Equip de Biologia de 
la Conservació de la Universitat de Barcelona y el 
Institut Català d'Ornitologia un código de colores y 
códigos alfanuméricos para el marcaje con anillas de 
lectura a distancia de pollos en nido en la población 
franco-ibérica. 

Se han equipado para el seguimiento telemétrico 
GPS un total de 33 pollos en nidos, incluidos 11 
ejemplares nacidos de aves reintroducidas dentro 
del proyecto. En nidos de Madrid, Toledo, 
Guadalajara, Burgos, Almería, Málaga, Granada, 

Con la ejecución de este proyecto se aporta un plus de 
esfuerzo al seguimiento anual de la población 
reproductora andaluza de águila de Bonelli con el 
objetivo de seleccionar los nidos más óptimos para la 
extracción de pollos. Esto redunda en una mayor 
vigilancia de los nidos ante molestias y amenazas. 

El informe de viabilidad de la extracción de pollos 
silvestres de la población andaluza cuantificaba entre 18 
pollos/año durante 5 años o 5 pollos/año durante 20 
años el número de jóvenes que se podrían extraer sin 
efectos negativos sobre la población. 

El seguimiento realizado a la población andaluza ha 
permitido aumentar el número de pollos extraídos 
respecto a los inicialmente previstos. 

Con el seguimiento telemétrico GPS de las poblaciones 
silvestres se ha podido comparar parámetros espaciales 
y demográficos (supervivencia) con los ejemplares 
liberados (acción D1) 

Se han identificado los movimientos dispersivos de los 
ejemplares silvestres equipados en Madrid y la zona 
centro. 

Los resultados de los ejemplares andaluces indican que 
la capacidad de la población andaluza como donante 
natural de jóvenes a otras subpoblaciones ibéricas 
pudiera no ser tan grande como la esperada. Lo  
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

Jaén y Mallorca. 

Se han capturado y equipado con emisor GPS 3 
ejemplares adultos en los territorios reproductores 
de Madrid. 

RESULTADOS: 

Se han extraído para su reintroducción en Mallorca, 
Madrid y Navarra un total de 32 pollos (8 
pollos/año) de Andalucía. 2 pollos de Castilla-La 
Mancha y 2 pollos de Catalunya. 

C6 Aumentar el pool de 
progenitores de águila de 
Bonelli y aumentar la 
producción de jóvenes en 
los centros de cría en 
cautividad. 

▪ Disponer de un 
inventario actualizado 
de los diversos 
programas de cría en 
cautividad en Europa. 

▪ Garantizar la 
coherencia de los 
programas de cría en 
cautividad y permitir 
un mejor intercambio 
de experiencias y 
recursos. 

▪ Participar en las 
reflexiones sobre el 
resultado de las aves 
producidas en 
cautiverio durante los 
años de desarrollo del 
programa LIFE 

A través de una encuesta enviada a los centros se ha 
realizado un inventario de las aves adultas 
reproductoras así como todas las aves retenidas en 
cautividad y se ha recogido toda la información 
pertinente sobre las aves y las parejas formadas en 
cautiverio (su historia, origen, edad, 
comportamiento...). 

Se ha realizado un manual sobre los métodos de 
cría en cautividad, tanto en la fase de 
emparejamiento como de producción de pollos. 

El inventario de centros de cría en cautividad debe de 
ser actualizado periódicamente y puesto a disposición 
de todos los centros de reproducción en cautividad para 
permitir un mejor intercambio de experiencias, 
conocimientos, ejemplares y conseguir así una mayor 
producción de pollos y una coherencia en los objetivos y 
destinos de los pollos. 

El análisis de los métodos de cría ha redundado en un 
aumento en la productividad de los centros (ver acción 
C4.1). 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

D1 Monitorización de los 
ejemplares 
reintroducidos 

 

 

▪ Conocer los lugares de 
dispersión, uso del 
espacio, grado de 
filopatría e interacción 
entre las diferentes 
poblaciones 

▪ Conocer las tasas de 
supervivencia y causas 
de mortalidad de los 
ejemplares 
reintroducidos 

▪ Realizar un análisis 
individual y conjunto 
de los datos aportados 
por el 
radioseguimiento con 
GPS 

▪ Elaborar un banco de 
datos con los datos de 
geoposicionamiento 
GPS obtenidos. 

Se han realizado informes anuales con el análisis del 
uso del espacio de cada uno de los ejemplares 
liberados en las diferentes áreas de reintroducción. 

Se han calculado las tasas de supervivencia de los 
ejemplares reintroducidos por medio del método de 
crianza campestre. Se han comparado las tasas 
obtenidas con las estimadas para las poblaciones 
silvestres. 

Se han realizado necropsias y análisis 
histopatológicos, toxicológicos, etc. de todos los 
ejemplares encontrados muertos para conocer las 
causas de mortalidad. 

Se ha hecho un análisis estadístico comparativo de 
las variables fenológicas y espaciales de la 
dispersión juvenil, tanto de los ejemplares 
introducidos como los ejemplares silvestres 
marcados. 

Se han cartografiado las zonas de dispersión 
encontradas, tanto en la península como en 
Mallorca. 

Se ha analizado el grado de filopatría, asentamiento, 
parejas y territorios formados. Así como el 
seguimiento de la reproducción de las territorios 
formados por ejemplares liberados. 

Se ha realizado una aplicación en intranet con todos 
los datos de los ejemplares liberados. Origen, 
destino, datos de marcaje, datos y fenología del 
método de liberación, resolución, causa de 
mortalidad, etc. Además de la recopilación de todos 

Durante el LIFE Bonelli se han liberado 92 aves, se han 
marcado 33 pollos en nido y se han capturado y 
marcado 3 adultos, haciendo un total de 128 ejemplares 
radioseguidos. Si sumamos las experiencias previas de 
liberación durante el proyecto se han monitorizado un 
total de 168 aves. 

Las tasas de supervivencia de los ejemplares liberados 
como pollos son superiores a las tasas de supervivencia 
publicadas para la especie en su primer y segundo año 
de vida.  

Los pollos liberados procedentes de centros de cría en 
cautividad tienen tasas de supervivencia en su primer 
año de vida inferiores a las tasas de supervivencia de los 
pollos liberados procedentes de extracciones o rescate 
de otras poblaciones. Estas tasas se igualan en su 
segundo año de vida. 

La liberación mediante hacking abierto produce 
menores tasas de supervivencia que el hacking cerrado. 

La principal causa de mortalidad para la especie es la 
electrocución. 

No existen diferencias espaciales entre individuos 
liberados y silvestres, en cambio, los individuos de la isla 
de Mallorca si tienen unos parámetros espaciales 
significativamente menores a los peninsulares. 

Los machos y las hembras de águila de Bonelli tienen la 
misma tendencia filopátrica. No hay diferencia ni en 
fecha de emancipación al área, ni en retornos al área, ni 
en dispersión natal. 

Año tras año águilas de distinto origen y punto de 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

los datos de geoposicionamiento. liberación eligen las mismas zonas de dispersión. 

Al menos un 25 % de los ejemplares liberados han 
ocupado un territorio con intención de reproducirse.  

Los individuos rehabilitados en centros de 
recuperación que se consiguen adaptar de 
nuevo a la vida salvaje aceleran los programas 
de reintroducción en islas. 

Los individuos traslocados o rescatados tienen 
mayor representación en cuanto a ejemplares 
territoriales que individuos criados en 
cautividad. Esto unido a la poca dispersión 
natural de la población andaluza resalta la 
importancia de estas actuaciones. 

La edad de emparejamiento se encuentra entre 
el segundo y tercer año de calendario y la de 
reproducción entre el tercer y cuarto año de 
calendario en los ejemplares de esta especie 
durante este proyecto. 

Elegir zonas adecuadas para la reproducción como 
zonas de liberación acelera la instalación de parejas. 

La experiencia en la isla de Mallorca ha sido mucho 
mejor de lo esperado, aspectos que han influido: 

Ambiente propicio. 

Aceptación social. 

Ausencia de competidores como el águila real 
extinta en la isla desde los años 50-60 del siglo 
XX (Carlota Viada, com.pers). 

 Ausencia de  depredadores potenciales como 
zorro o búho real. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

12 territorios activos, 13 pollos nacidos y 11 pollos 
volados indican que las liberaciones son una 
herramienta de gestión adecuada para recuperar 
poblaciones interconectadas de esta especie. No hay 
que olvidar un trabajo previo en la disminución de 
causas de mortalidad y en la aceptación por parte de la 
sociedad. 

Además, se ha logrado el reforzamiento de las 
poblaciones peninsulares con el asentamiento de 
ejemplares territoriales, creación de parejas 
reproductoras; así como la confirmación del éxito de la 
reintroducción de la población Malloraquina, 
considerada ya autosuficiente según el análisis de 
viabilidad realizado. 

El gran número de águilas jóvenes monitorizadas en el 
proyecto con emisores GPS ha ayudado a identificar 
apoyos y tendidos eléctricos peligrosos para esta y otras 
especies de rapaces. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

D2 Monitorización de las 
poblaciones de especies 
presa 

▪ Estimar el estado de las 
poblaciones de 
especies presa en las 
áreas de liberación 

▪ Evaluar el éxito de las 
medidas adoptadas 
para la mejora de las 
especies presa 

Se han revisado las densidades de especies presa 
estimadas en los planes de ordenación cinegética de 
las áreas de liberación 

Se han definido indicadores para evaluar estas 
poblaciones tanto a nivel comarcal como en las 
zonas concretas de actuación. 

Los resultados preliminares de los indicadores se 
pueden consultar en las tablas del apartado de 
resultados de la acción D2 

 

La creación de hábitats favorables tiene un efecto 
llamada primero para las especie objetivo (presa) que 
aumentan rápidamente sus densidades y 
posteriormente para sus predadores, lo que hace que 
los índices de abundancia desciendan de nuevo. 

Hay que tener en cuenta que las poblaciones de conejo 
de monte sufren periódicamente grandes altibajos de 
densidad debido a múltiples causas. 

Las colonias de paloma (palomares) tienen al inicio una 
disminución de efectivos, por la pérdida de ejemplares 
por depredación y dispersión, que posteriormente se 
estabiliza, equilibrándose la producción de jóvenes con 
las bajas. 

D3 Evaluación del 
impacto ecosistémico y 
socio-económico 

▪ Mejora de los servicios 
ambientales 

▪ Incremento en el 
número de parejas en 
las zonas de liberación 

▪ Incrementar el número 
de personas con 
interés por conocer y 
conservar la especie 

Se ha realizado un documento para evaluar el 
impacto ecosistémico y socio-económico que 
identifica y define las áreas de actuación y los 
indicadores. 

Se ha calculado el impacto económico en cada 
ámbito de actuación según la contratación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución de 
infraestructuras, impactos indirectos, etc. 

Se han definido unos indicadores para definir el 
estado de conservación de hábitats y especies 
objetivo y estimar el impacto ecosistémico: 

- Superficie de hábitats de interés 
comunitario y hábitats de especie creados o 
mejorados 

- Número de parejas reproductoras en 
cautividad y número de pollos criados en los 

La acción no se ha desarrollado de manera progresiva 
como inicialmente estaba previsto. 

Nos hemos encontrado con falta de experiencia y 
metodologías previas aplicables para evaluar los 
servicios ecosistémicos; así como con falta de 
presupuesto asignado a la acción. 
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Acción Previsto en la propuesta 
revisada 

Alcanzado Evaluación 

centros del proyecto. 

- Número de ejemplares de águila de Bonelli 
reintroducidos 

- Número de ejemplares de águila de Bonelli 
territorializados 

- Número de parejas de águila de Bonelli 
territorializadas 

- Número de parejas reproductoras de águila 
de Bonelli formadas 

- Número de pollos nacidos de parejas 
formadas por ejemplares reintroducidos 

- Número de apoyos eléctricos corregidos 

- Kilómetros lineales de líneas de transporte 
eléctrico aéreo corregidas 

Los resultados del impacto socioeconómico y 
ecosistémico se pueden consultar en el Deliverable 
D29a y b. 
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Eficacia de las acciones de difusión 

Página web del 
Proyecto 

53.571 visitas (140.000 descargas, más de 100.000 páginas visitadas, sesión media 
de 1:46 minutos, tasa de rebote: 72,57%) 

Twitter >397 seguidores, >51.000 personas alcanzadas 

Facebook >2.421 seguidores, >9.000 likes totales >15.000 personas alcanzadas por mes 

Folleto 
13.000 unidades en 4 idiomas (8.000 español, 2.000 catalán, 2.000 euskera, 1.000 

inglés) 

Boletín electrónico 8 publicados, enviado a 435 direcciones 

Paneles 
informativos 

3 en Mallorca, 4 en Navarra, 2 en Madrid, 1 en Francia más carteles informativos 
en las infraestructuras: jaulón de liberación, palomar, PAS… 

Difusión en prensa 
17 notas de prensa generadas, >477 novedades/noticias en la web, >74 

apariciones en prensa 

Entrevistas en 
radio y TV 

Radio (Mallorca y Madrid) y TV (Telecinco, Canal +, France 3 y RTVE) 

Prensa 
especializada 

6 apariciones en Quercus, 1 Es Busqueret, 2 artículos de Mallorca, monográfico de 
Quercus y artículo publicado por Science et Avenir) 

Buenas Prácticas 
Manual de buenas prácticas con cazadores y población local en Navarra. Edición en 

castellano y euskera, digital y 1.000 unidades en papel 

Artículos de 
promoción 

5.000 cometas con la silueta de la especie, 5.000 pegatinas, 400 tazas, 100 
mochilas, calendario 2016 del CRFS de Martioda (VI), cuadernos-bolis-póster 
>3.000, estatuillas 10, gorras 250, chapas 1.000, pegatinas 1.000, camisetas-

bolsas-calendario DFA,  

Jornadas de 
presentación del 

proyecto 
Madrid, Andalucía, Navarra, Mallorca , Álava y Francia 

Seminario Inicial 45 personas, 6 mesas de debate, 20 comunicaciones, 5 ponencias 

Seminario Final 
102 personas inscritas, 20 presentaciones, visita de campo 

 

Difusión en el 
entorno científico 

8 ponencias en congresos, 13 publicaciones de artículos, 40 presentaciones en 
diferentes ámbitos 

Publicación de las presentaciones del seminario final (200 unidades en papel y 
versión digital) 

Reuniones de 
trabajo con grupos 
locales de interés 

Cazadores, ayuntamientos, ganaderos, propietarios de fincas 

Red de Apoyo 32 entidades colaboradoras en Mallorca y 3 en Madrid 

Centro educativo 
de GREFA 

“Naturaleza viva” 
44.058 visitas 

Informe Layman 
2.400 unidades impresas del Informe Layman (1.150 en español, 150 en francés, 

200 en inglés, 500 euskera y 400 catalán) 
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Análisis de los beneficios a largo plazo / Analysis of long-term benefits 

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES 

Mediante las acciones llevadas a cabo en el proyecto LIFE BONELLI se logra la recuperación de 

la población española de águila Bonelli en España. Las poblaciones de esta rapaz habían sufrido 

un declive en la península ibérica (que alberga el 75% de la población europea), más 

significativo en las zonas periféricas de su distribución, llegando a extinguirse en Mallorca.  

Los trabajos desarrollados en LIFE BONELLI se han llevado a cabo en 20 espacios incluidos en la 

Red Natura (ZEPA y ZEC/LIC), en Mallorca, Madrid, País Vasco y Navarra. En concreto se ha 

trabajado en: Mallorca [ZEPA Costa Brava de Mallorca (ES0000073), ZEPA Muntanyes d´Artà 

(ES22000027), ZEPA Des Teix al Puig de ses Fites (ES0000440), ZEPA D´Alfabia a Biniarroi 

(ES0000441), LIC Puig de la Bauça(ES5310079), ZEPA Cinals de la Serra (ES5310027), ZEPA De la 

serra de l´Esperó al Penyal Alt (ES0000442), LIC Es Galatzó-s´Esclop (ES5310008), LIC Na Borges 

(ES5310029), LIC De Cala de Ses Ortigues a cala Estellencs (ES5310078), LIC Randa (ES5310101) 

y LIC Muntanyes de Pollença (ES5310092)];en Madrid [(ZEPA los encinares de los ríos Alberche 

y Cofio (ES0000056) y ZEPA  Cortados y Cantiles de los ríos Manzanares y Jarama (ES0000142)]; 

en País Vasco [(ZEPA y ZEC Arabako hegoaldeko mendilerroak/Sierras meridionales de Álava 

(ES0000246) y ZEPA  y ZEC Valderejo-Arcena mendilerroa/Valderejo-Sierra de Arcena 

(ES0000245)] y en Navarra [ZEPA Arbaiun-Leire (ES0000482) y ZEC Sierra de Leire y Foz de 

Arbaiun (ES00000125), ZEPA Caparreta (ES0000151), ZEPA Peña de Etxauri (ES0000150) y ZEC 

Tramo medio del Río Aragón (ES2200030)] 

Además de recuperar la población española de águila Bonelli, los trabajos desarrollados en el 

proyecto, tanto de mejora del hábitat como de disminución de presiones y amenazas, han 

beneficiado a otras muchas especies de aves incluidas en la Directiva Aves (2009/147/CE) 

como: Aquila chrysaetos, Aquila adalberti, Aegypius monachus, Bulbucus ibis, Bubo bubo, 

Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Ciconia ciconia, Corvus corax, Egretta 

garzetta, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Hieraaetus 

pennatus, Lanius collurio, Larus michahellis, Lullula arbórea, Milvus migrans, Milvus milvus, 

Neophron percnopterus, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, etc. 

Estos trabajos también han favorecido a otras especies de fauna incluidas en la Directiva 

Hábitats (92/43/CEE) como: Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis, 

Miniopterus schreibersii, Bufo viridis balearicus, etc. 

Así mismo, en el caso de Navarra se ha conseguido mejorar el estado de conservación del 

Hábitat de Interés Comunitario 6210 “pastizales de transición con Bromus erectus y 

Brachypodium retusum (Directiva 92/43/CEE). Así como el hábitat de especie de éste en 

mosaico con el 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

El desarrollo de BONELLI ha contribuido a poner en común y comprobar la eficiencia de 

distintos tipos de trabajo y metodologías para el reforzamiento de la población de águila de 

Bonelli en España. Se han mejorado las técnicas de cría en cautividad para conseguir un alto 

porcentaje de emparejamiento y elevar la productividad de pollos específicamente destinados 
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a su liberación en la naturaleza. Las técnicas de liberación han evolucionado desde la crianza 

campestre en plataformas-nido abiertas, cajas-nido cerradas a una jaula-haking. Una técnica 

innovadora resultante de la fusión de la crianza-campestre con una jaula de aclimatación. Del 

mismo modo la metodología empleada en protocolos de trabajo e infraestructuras asociadas a 

la liberación se han mejorado para conseguir la disminución de los riesgos y amenazas para los 

jóvenes en la época de primeros vuelos, elevar el índice de supervivencia, alto grado de 

adaptación al medio y de querencia al lugar de liberación. 

Para el seguimiento de los ejemplares liberados se han utilizado las mejores tecnologías 

disponibles. Todos los ejemplares han sido equipados con plataformas de fijación de 

localizaciones GPS (Global Positioning System); sin embargo el sistema de distribución de las 

localizaciones hasta el observador ha variado desde los que utilizan la plataforma satelital 

Argos, a los más baratos y con menos consumo de batería, que utilizan la red terrestre de 

telefonía GSM (Global System for Mobile communications). Primero con tecnología 2G, 

mediante envío de SMS (Short Message Service) y actualmente con tecnología GPRS (General 

Packet Radio Service), que permite reprogramar el aparato una vez colocado en el ave a través 

de paquetes de datos por internet. 

La Unión Europea en su Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 

de vida y capital natural (Comunicación de 3 de junio de 2011), fija seis objetivos prioritarios 

para detener antes de 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas de 

UE. El primero de estos objetivos es la plena aplicación de las Directivas Hábitats y Aves, por lo 

que los logros relacionados con este LIFE suponen un paso más para alcanzar la plena 

protección y el estado de conservación favorable de los hábitats y las especies de interés 

comunitario. El mantenimiento de los procesos naturales en los ecosistemas también favorece 

la consecución del segundo objetivo de la estrategia europea sobre biodiversidad que tiene 

que ver con el mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios. 

La ejecución del Proyecto LIFE BONELLI ha permitido recuperar al águila de Bonelli para varios 

espacios Red Natura 2000 en donde se consideraba extinta desde hace décadas y por ello no 

aparecía en sus respectivos formularios estandarizados. En el caso de Navarra, se ha 

actualizado el estatus de la especie en los formularios de dos ZEPAS y se ha considerado a esta 

rapaz como elemento clave para la conservación en los planes de gestión de 2 ZEC (que 

contienen ambas ZEPAS). Estos espacios cuentan con planes de conservación aprobados que 

incluyen una batería de medidas de conservación, directrices de gestión y normas, con el 

objetivo de garantizar la conservación del águila de Bonelli y la de sus hábitats7. 

                                                 
7
 Decreto Foral 43/2017, de 24 de mayo, por el que se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 

Denominado “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun” como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan 
de Gestión de la Zona Especial de Conservación y se actualiza el plan rector de uso y gestión de las 
Reservas Naturales “Foz de Arbayún” (RN-16), “Acantilados de La Piedra y San Adrián” (RN-24) y “Foz de 
Lumbier” (RN-25). BON nº 132 de 10 de julio de 2017. 
Decreto Foral 53/2016, de 31 de Agosto, por el que se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 
denominado “Tramo Medio del Río Aragón” como Zona Especial de Conservación, se aprueba el Plan de 
Gestión de la Zona Especial de Conservación y del Enclave Natural “Soto de Campo Allende” (EN-5) y se 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39037
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La especie se ha recuperado para la isla de Mallorca por lo que El Gobierno de las Islas Baleares 

inició en diciembre de 2016 un proceso de revisión y ampliación de las ZEPA en Baleares, 

incluyendo tres nuevas para el águila de Bonelli. 

Este proceso fue formalmente iniciado por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares en 

fecha 17 de marzo de 2017 (hace un año). Noticia del anuncio: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872187&coduo=2&lang=es. En octubre de 

2017 se sometió a información pública y ahora están en fase de resolución de alegaciones. (ver 

Anexo V) 

Se ha solicitado también la inclusión del águila de Bonelli en los Formularios de las siguientes 

ZEPA: 

- LIC i ZEPA ES5310009 Es Teix: por ser territorio de Deià y Enix y tener un nido histórico. 

- ZEPA ES0000441 D'Alfabia a Biniarroi: incluye gran parte del territorio de Darwin y 

Dalía 

- LIC i ZEPA ES0000073 Costa Brava de Mallorca: Nido y territorio de Vent y Bel. 

Actualmente, a pesar de la expansión poblacional de la especie con 4 parejas reproductoras en 

2017, no habría ninguna nueva zona que incluir, ya que todas las parejas reproductoras están 

todas en Red Natura 2000. 

Beneficios directos (cuantitativos) sobre especies y hábitats contemplados en las Directivas 

Europeas de Aves y de Hábitats. 

Superficie de hábitats de interés comunitario y hábitats de especie creados o mejorados 195 ha 

Número de parejas reproductoras en cautividad (formadas/con puesta) 22/12 

Número de pollos criados en los centros del proyecto (nacidos/liberados) 58/48 

Número de ejemplares de águila de Bonelli reintroducidos 92 

Número de ejemplares de águila de Bonelli territorializados 28 

Número de parejas de águila de Bonelli territorializadas 12 

Número de parejas reproductoras de águila de Bonelli formadas 5 

Número de pollos nacidos de parejas formadas por ejemplares reintroducidos 13 

Número de apoyos eléctricos corregidos 477 

BENEFICIOS Y SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO  

El proyecto BONELLI, recuperación integral de la población española de águila de Bonelli,  ha 

consistido en el desarrollo de una serie de acciones para mejorar el estado de conservación de 

esta especie en un conjunto de territorio incluidos en enclaves de la Red Natura 2000.  

                                                                                                                                               
actualiza el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural “Caparreta” (RN-26). BON N.º 178 de 14 
de septiembre de 2016. 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2872187&coduo=2&lang=es
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=37850
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=37850
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Para todos los enclaves en los que se planteaba trabajar el estado de conservación de la 

especie era muy desfavorable. Con estatus poblacionales que iban desde la extinción a 

poblaciones en una importante regresión en las últimas décadas que situaban a la especie en 

la virtual extinción: un único territorio activo compartido con otras CCAA en Álava y Navara y 

1-2 territorios en Madrid. Se identificaban ya una serie de amenazas y problemas de 

conservación generalizados en base a la información disponible al presentar el proyecto. Una 

vez llevadas a cabo las acciones de reforzamiento y de disminución de causas de mortalidad y 

amenazas se ha logrado corregir la tendencia en las subpobraciones en donde se ha actuado.  

En el caso de Mallorca se cuenta ya con un análisis de viabilidad de la población introducida 

que con la información disponible sugiere que actualmente la población es autosostenible y 

que incluso tenderá a aumentar progresivamente en el futuro. 

El proyecto ha puesto de manifiesto que el problema de la electrocución en la red de 

distribución eléctrica es la principal amenaza con que cuenta la especie. Se ha podido 

reconocer la dimensión de esta amenaza para esta especie y otras grandes rapaces, todas ellas 

de Interés Comunitario. Dentro del proyecto se han corregido muchos de estos apoyos 

peligrosos disminuyendo el grado de amenaza en algunas zonas; pero también se ha podido 

llegar a la conclusión de que el problema debe abordarse de un modo más integral y 

ambicioso. Deben hacerse partícipes de su solución a todos los sectores clave implicados, 

fundamentalmente administraciones, central y autonómicas, y el sector eléctrico. Durante el 

LIFE Bonelli se ha contribuido a iniciar estas sinergias, que continuarán de un modo decidido 

tanto en el desarrollo del After-LIFE como en el Aquila a-LIFE. Proyecto encaminado a lograr la 

recuperación del águila de Bonelli en el Mediterráneo occidental trabajando juntos por una 

red eléctrica compatible con las aves. Hay que destacar la colaboración de los socios y 

administraciones competentes en el área de actuación con empresas privadas del sector de la 

distribución eléctrica para la corrección de tendidos eléctricos. Se han mejorado 

significativamente los criterios para la corrección de tendidos eléctricos y se ha trabajado con 

buen entendimiento con los técnicos y los directivos de estas compañías. 

En cuanto a la reducción de otros riesgos y amenazas se ha trabajado en la concienciación de 

los sectores clave cuyas actividades pueden generar afecciones a la especie. En Navarra y 

Álava se ha trabajado fundamentalmente con asociaciones de cazadores. En Navarra se ha 

editado conjuntamente la publicación: “Águila de Bonelli. Caza y Conservación. Una estrecha 

colaboración para lograr que regrese a los valles prepirenaicos de Navarra”. En donde se 

describen las acciones conjuntas llevadas a cabo con este y otros sectores clave en las áreas 

donde se ha trabajado para la recuperación de la especie. Paralelamente, Gobierno de Navarra 

también ha trabajado en la regulación de las actividades de ocio y deportivas en los cortados 

en conversación con los actores implicados. Anualmente se han elaborado sendas resoluciones 

de regulación, la última publicada la de 2017 (Ver BON nº44 - resolución 132/2017). En Madrid 

y Mallorca se ha trabajado en crear la Red de Apoyo al águila de Bonelli, formada por 

entidades públicas y privadas implicadas en la conservación de la especie. Tanto sectores clave 

para evitar bajas y/o molestias (sector eléctrico y cinegético), como sectores relacionados con 

la conservación de los territorios y el uso sostenible de los mismos (municipios, particulares, 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/44/Anuncio-13/
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fincas privadas, sector turístico, ONG, etc). Estas labores afianzarán la conservación de la 

especie a largo plazo. 

Gracias a BONELLI, se han dado los primeros pasos para la puesta en marcha de acuerdos y 

experiencias de corresponsabilidad o responsabilidad compartida para la conservación de la 

especie (acuerdos de colaboración, custodia del territorio, etc.).  

Existen una serie de condicionantes positivos de cara a garantizar la continuidad las acciones 

de BONELLI. Por un lado, la mayor parte de los enclaves del proyecto se incluyen en la Red 

Natura 2000. La mayor parte de los espacios Red Natura 2000 que albergan los enclaves del 

proyecto cuentan con Planes de Gestión o medidas de gestión aprobadas legalmente, 

habiéndose producido la aprobación de algunos de estos planes de gestión en el periodo de 

aplicación de BONELLI. 

También condiciona positivamente la continuidad del proyecto el importante esfuerzo de 

puesta en valor del águila de Bonelli llevado a cabo en BONELLI, que ha contribuido 

notablemente a que las administraciones regionales, las entidades locales y entidades privadas 

asuman entre sus tareas de gestión la conservación de estos enclaves.  

Los trabajos de seguimiento llevados a cabo dentro del proyecto  permiten constatar la 

respuesta positiva de la especie a las actuaciones de restauración llevadas a cabo, así como 

comprobar la mejora de su estado de conservación; sin embargo, es preciso un seguimiento a 

medio-largo plazo para comprobar la evolución de la especie y de sus hábitats y detectar 

posibles efectos indeseados. Para ello, se prevé contar con la colaboración de guarderío de 

cada zona, el trabajo técnico de las administraciones colaboradoras del proyecto, así como la 

participación de los técnicos de las entidades que han participado en el proyecto.  

Los trabajos de restauración llevados a cabo en los diferentes enclaves de Bonelli requieren  de 

una continuidad tanto en el seguimiento, como en el mantenimiento de las infraestructuras 

(Puntos de alimentación suplementaria, palomares, etc.).  

Las administraciones colaboradoras del proyecto asumen la responsabilidad de estos trabajos 

junto con la colaboración de las diferentes entidades que han participado en el proyecto. Los 

detalles de la planificación de los trabajos a realizar para dar continuidad al Proyecto se 

recogen de forma precisa en el Plan de Conservación AFTER-LIFE.  

Sobre los beneficios y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, cabe destacar algunos 

resultados obtenidos del trabajo de evaluación de servicios ecosistémicos (metodología 

TESSA). Entre los ecoservicios identificados destacan el conocimiento científico y cultural y la 

educación ambiental. Dichos servicios se ven favorecidos por las acciones llevadas a cabo por 

el proyecto y se ven además impulsados con una perspectiva de futuro. 

En lo que respecta al impacto económico local, a lo largo del proyecto se ha tratado de 

potenciar el trabajo de empresas locales y se ha favorecido también el mantenimiento del 

empleo de personas que viven en la zona que es ámbito del proyecto, tratando de contribuir a 
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la permanencia del empleo local en tiempos de crisis. Se trata de impulsar la idea de que el 

ámbito de la gestión y las acciones de conservación de la biodiversidad pueden representar un 

nicho de trabajo en las zonas rurales de cara al futuro. Como se ha indicado más arriba, el 

hecho de que la mayoría del área de actuación (salvo algunas correcciones de tendidos) se 

sitúe en Red Natura 2000 es una oportunidad para que se realicen inversiones públicas a 

futuro en la zona como desarrollo de los Planes de Gestión existentes o a través de 

subvenciones e inversiones provenientes de políticas comunitarias de agricultura y/o 

desarrollo local (PDR, FEDER), que priman las actuaciones que tienen entre sus objetivos el 

desarrollo y la gestión de la Red Natura 2000. 

REPLICABILIDAD, DEMOSTRACIÓN, TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN 

Se está trabajando para que las acciones de conservación activa implementadas en este 

proyecto se apliquen a otras poblaciones de águila de Bonelli del arco mediterráneo. Creemos 

que la reintroducción y reforzamiento poblacional de esta rapaz debe ser considerada como 

una herramienta de conservación en algunas subpoblaciones que por efectivos y presiones 

pueden ser consideradas ya inmersas en un vórtice de extinción. Con los avances realizados en 

este proyecto tanto en las técnicas de liberación y aclimatación de los ejemplares, como en las 

de cría en cautividad, se puede trabajar en el reforzamiento e interconexión de algunas 

poblaciones de esta especie que se encuentran actualmente aisladas de facto y con tasas de 

crecimiento negativas. Los datos aportados por el seguimiento de los ejemplares silvestres 

marcados con emisor GPS en nidos de Andalucía apoyan también importancia de las 

traslocaciones para interconectar subpoblaciones ibéricas que de facto parecen estar aisladas. 

LPO está trabajando en el grupo de trabajo de conservación del águila de Bonelli en Francia 

para que el reforzamiento poblacional sea considerado como una herramienta más de gestión 

para la conservación de la población de esta especie en el arco mediterráneo francés, una vez 

se hayan corregido al mínimo los factores que estaban incidiendo en su regresión. 

Se ha elaborado un informe sobre la metodología de cría en cautividad de águila de Bonelli 

para que nuevos centros de crían en cautividad de rapaces puedan trabajar con este ave con el 

fin de suministrar pollos para posibles nuevos programas de reintroducción o reforzamiento. 

Como se indicaba en la propuesta presentada, el seguimiento de la población reintroducida en 

Mallorca está dando información sobre las peculiaridades ecológicas de esta población 

condicionada por su insularidad, lo que puede ser de gran interés para otras islas europeas que 

albergan o han albergado la especie. El grupo de socios de LIFE BONELLI está en contacto con 

el italiano Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) para trabajar en 

futuros proyectos para el reforzamiento de la especie en Cerdeña (LIFE Aquila a-LIFE). 

BUENAS PRÁCTICAS APRENDIDAS 

En BONELLI se ha llevado a cabo una tipología variada de acciones de conservación y 

restauración. En la Publicación Final del Proyecto (Actas del Seminario Final)”se detallan los 

ejemplos más destacables de acciones que pueden aplicarse también en otros espacios. 
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Uno de los principales logros obtenidos por BONELLI ha sido la reintroducción de la especie en 

la isla de Mallorca (en 2017 han nacido en la isla un total de 10 pollos, procedentes de cuatro 

territorios diferentes y se ha constatado la existencia de 6 parejas con comportamiento 

territorial). La experiencia adquirida a lo largo de estos años ha permitido iniciar el proceso de 

reintroducción del águila de Bonelli en otra isla del mediterráneo, en Cerdeña, a través de un 

nuevo proyecto, LIFE+ Aquila a-LIFE. Se trata del ejemplo más relevante en lo que respecta a la 

replicabilidad, demostración, transferencia y cooperación de BONELLI. 

Las reuniones desarrolladas en el transcurso del proyecto, el intercambio de experiencias 

llevado a cabo en el Seminario Final, las visitas de campo realizadas entre los técnicos del 

proyecto así como para visitar otros proyectos, la participación en eventos regionales y 

externos, así como la preparación de posters, comunicaciones y artículos científicos, han 

permitido mostrar al exterior las acciones llevadas a cabo en el proyecto. En esta línea, la 

continuidad de estas reuniones a través del LIFE+ Aquila a-LIFE constituye una pieza clave de 

cara a mantener la cooperación entre diferentes investigadores y técnicos que trabajan en la 

temática. 

Una de las riquezas del proyecto es que participan en el mismo de diferentes tipos de 

entidades, como son Universidades y Centros de Investigación, ONGs, Fundaciones, Empresas 

Públicas y Administraciones Regionales principalmente, y que el ámbito territorial del proyecto 

es amplio (cuatro Comunidades Autónomas). Este hecho, hace que se hayan visto facilitadas 

las relaciones con otras entidades y personas y que el acceso a la información sobre diferentes 

temáticas y territorios (incluso fuera del ámbito de trabajo de los socios del proyecto) haya 

sido posible. La participación en el proyecto de diferentes entidades (Universidades y Centros 

de Investigación, Empresas Públicas y Administraciones Regionales principalmente, etc,) ha 

sido clave para el desarrollo de algunas acciones del proyecto, en especial en lo referente al 

análisis y diagnóstico sobre la información existente sobre el águila de Bonelli. Se constata la 

conveniencia de que existe una colaboración estrecha en el desarrollo de las acciones, tanto 

con las entidades locales como con guarderío de cara a garantizar una buena gestión y 

mantenimiento de las acciones ejecutadas. 

Los trabajos realizados en las acciones de restauración de LIFE BONELLI no son técnicamente 

complejos (desbroces, mejora de infraestructuras ganaderas), sin embargo, si son complejas 

las fases de toma de decisiones y de seguimiento (que requiere a su vez un planteamiento 

inicial adecuado). En el proyecto BONELLI se dan a conocer las diferentes soluciones 

adoptadas dependiendo de las características y problemáticas de cada territorio. La 

Publicación Final del Proyecto (Actas del Seminario Final) pretende recoger las diferentes 

problemáticas detectadas y las diferentes opciones para su resolución. BONELLI ha permitido 

testar la eficiencia de distintos tipos de trabajos y metodologías para paliar los problemas de 

conservación identificados para la especie objeto del proyecto así como de sus hábitats. 

VALOR DE LA INNOVACIÓN / DEMOSTRACIÓN 

Desde el punto de vista innovador y demostrativo del proyecto cabe destacar los siguientes 

tres aspectos: 
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Técnicas de reproducción en cautividad 

Son muy pocos los centros de cría en cautividad de águila de Bonelli en el mundo y menos 

cuyo objetivo sea la liberación de los jóvenes producidos en proyectos de reforzamiento 

poblacional. Se han mejorado mucho las técnicas en los centros de cría asociados a este 

proyecto para poder conseguir más parejas reproductoras (técnicas de emparejamiento), 

mayor productividad de pollos (tipo de alimentación de las aves) y también se está trabajando 

en el manejo de los pollos (alimentación, fostering…) para conseguir altas tasas de 

aclimatación a la vida en libertad. 

Técnicas de liberación 

Las técnicas de liberación de las águilas en el medio natural han ido evolucionando a lo largo 

del LIFE Bonelli en función de los resultados y las experiencias adquiridas en las visitas a otros 

proyectos de reforzamiento o reintroducción desarrollados en Europa. Las estructuras 

utilizadas en una crianza campestre convencional (caja nido, torreta y estructuras anejas) se 

han ido modificando para conseguir aumentar la supervivencia de los pollos en las primeras 

fases, así como una alta adaptación y querencia de los ejemplares a la zona de liberación. La 

innovación fundamental de este proyecto ha sido la combinación de la caja-nido cerrada del 

hacking tradicional con una jaula voladera en donde permanecen los pollos unas semanas, 

hasta que cazan presa viva, después de salir del cajón-nido, hasta que son liberados 

definitivamente. 

Evaluación de servicios ecosistémicos e impacto económico del proyecto. 

A través de la utilización de una metodología concreta (metodología TESSA) se han evaluado 

los servicios ecosistémicos que genera el proyecto. La falta de experiencias y metodologías 

aplicables para evaluar el impacto en los servicios ecosistémicos ha supuesto un reto a la hora 

de evaluar la huella del proyecto. Se ha realizado una versión simplificada de la metodología 

que se aplicó en el proyecto LIFE+ TREMEDAL para poder valorar este impacto. 

Se ha hecho además un esfuerzo importante para evaluar el impacto económico del proyecto 

en el ámbito local. Una vez definido el ámbito local del proyecto, todos los gastos (incluidos 

personal) se han analizado definiendo su correspondencia o no con el ámbito local. Se 

concluye que el gasto con aplicación local de LIFE BONELLI ha supuesto un 69% del gasto total 

del proyecto (con las matizaciones pertinentes): unos 1.250.820€. 

INDICADORES DEL ÉXITO DEL PROYECTO A LARGO PLAZO 

Se han definido una serie de indicadores del estado de conservación de los hábitats y la 

especie objetivo para estimar a largo plazo el éxito del proyecto. 

Estos indicadores son la referencia para cumplimentar la base de datos elaborada por la 

Comisión Europea y Neemo LIFE Team que actualmente está en fase de migración a los 

servidores de la EASME. 
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Los indicadores están cuantificados en el punto 5.4.1 de este informe, siendo: 

 Superficie de hábitats de interés comunitario y hábitats de especie creados o 

mejorados 

 Número de parejas de águila de Bonelli reproductoras en cautividad (formadas/con 

puesta) 

 Número de pollos de águila de Bonelli criados en los centros del proyecto 

(nacidos/liberados) 

 Número de ejemplares de águila de Bonelli reintroducidos 

 Número de ejemplares de águila de Bonelli reintroducidos territorializados 

 Número de parejas de águila de Bonelli territorializadas formadas por al menos 1 

ejemplar reintroducido 

 Número de parejas reproductoras de águila de Bonelli formadas constituidas por al 

menos 1 ejemplar reintroducido 

 Número de pollos nacidos de parejas formadas por ejemplares reintroducidos 

 Número de apoyos eléctricos corregidos 

 

  



BONELLI – LIFE12 NAT/ES/701 

Informe final / Final report 
 

 

142 

4. Contenidos del informe financiero / Comments on the 
financial report  

 

Resumen de los gastos / Summary of Costs Incurred 

BONELLI ha alcanzado una ejecución de gasto del 106% respecto al presupuesto previsto.  

GASTOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO  

Categoría de gasto 
Presupuesto que 

figura en el Acuerdo 
de Subvención 

Gastos ejecutados a 
fin de proyecto  

% de ejecución 

1. Personal             823.844 €  899.563 €  109% 

2. Viajes y dietas        146.916 €                120.047 €  82% 

3. Asistencia externa        606.582 €  644.354 €  106% 

4a. Infraestructuras               74.900 € 18.900 €  25% 

4b. Equipamiento 68.778 €  84.415 € 123% 

5. Consumibles      191.054 €  219.937 €  115% 

6. Otros gastos directos          15.830 €  47.746 €  302% 

7. Gastos generales       134.787 €  142.447 €  106% 

TOTAL 2.062.691 €  2.177.410 € 106% 

 

 
GASTO EJECUTADO POR CADA SOCIO 

 

Beneficiario Presupuesto Gasto ejecutado % de ejecución 
GAN-NIK             393.183 €  417.576 € 106% 

DFA-AFA             302.596 €  342.003 €  113% 

AND             198.930 €  201.695 €  101% 

COFIB             365.606 €       373.660 €  102% 

FNP             127.945 €  129.186 €  101% 

GREFA             360.560 €  432.052 €  120% 

LPO             210.142 €  173.960 €  83% 

CAM             103.729 €  107.277 €  103% 

TOTAL 2.062.691 € 2.177.410 € 106% 
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 Presupuesto por categorías de gasto para cada socio del proyecto. Se incluye además la autofinanciación y la contribución de la UE. Elaboración propia en base al 
Acuerdo de Subvención y las Adendas al Acuerdo de Colaboración entre Beneficiarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTADO ALAVA ANDALUCÍA COFIB FNP GAN GREFA LPO MADRID TOTAL

01 Personal 96.808 € 72.000 € 72.360 € 63.750 € 136.010 € 267.466 € 115.450 € 0 € 823.844 €

02 Asistencia Externa 158.632 € 93.500 € 149.115 € 34.185 € 91.550 € 7.500 € 50.600 € 21.500 € 606.582 €

03 Consumibles 22.960 € 0 € 6.921 € 9.000 € 62.000 € 29.460 € 10.800 € 49.913 € 191.054 €

04 Dietas 4.000 € 20.416 € 49.292 € 12.640 € 8.701 € 28.322 € 19.545 € 4.000 € 146.916 €

05 Bienes equipo 400 € 0 € 64.000 € 0 € 0 € 4.378 € 0 € 0 € 68.778 €

06 Infraestructuras 0 € 0 € 0 € 0 € 69.200 € 0 € 0 € 5.700 € 74.900 €

07 Otros gastos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.830 € 15.830 €

08 Gastos Generales 19.796 € 13.014 € 23.918 € 8.370 € 25.722 € 23.434 € 13.747 € 6.786 € 134.787 €

Total general 302.596 € 198.930 € 365.606 € 127.945 € 393.183 € 360.560 € 210.142 € 103.729 € 2.062.691 €

Autofinanciación 75.649 € 49.733 € 91.402 € 31.986 € 108.871 € 81.329 € 52.536 € 25.933 € 517.439 €

Contribución UE 226.947 € 149.197 € 274.204 € 95.959 € 284.312 € 279.231 € 157.606 € 77.796 € 1.545.252 €
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Gasto real ejecutado por cada socio y por categoría de gasto. Se incluye la autofinanciación real (% variable), manteniendo la financiación de la UE concedida. En el caso 

de LPO, se mantiene el 25% de autofinanciación y baja la financiación de la UE, manteniéndose igualmente en el 75% (en este caso) pero con respecto al gasto real 
ejecutado. 
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Sistema de gestión / Accounting system 

Cada beneficiario es responsable de su propia contabilidad y cada uno cuenta con un sistema 

de contabilidad propio.  

Dado el elevado número de socios, y con el fin de facilitar el archivo y la revisión de la 
documentación relacionada con los gastos, se creó un sistema de nomenclatura específica 
para los gastos del proyecto: 

 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE GASTOS DE BONELLI 

ACRÓNIMO DEL SOCIO-INICIAL TIPO DE GASTO- Nº DE GASTO EN LA EXCEL DEL SOCIO 
- concepto y año. 

 

ACRÓNIMOS DE LOS SOCIOS INICIALES POR TIPO DE GASTO 
GAN-NIK Personal P 

DFA-AFA Viajes y dietas V 

AND Asistencia externa AE 

COFIB Infraestructuras I 

FNP Equipamiento E 

GREFA Terrenos T 

LPO Consumibles C 

CAM Otros O 

Ejemplo: GAN-NIK – AE 04 – KAIZEN EUREKA asistencia coordinación – 2017 
Hace referencia al gasto número 4 de GAN-NIK en la categoría de Asistencia Externa, relativo a la 

asistencia de coordinación prestada por KAIZEN-EUREKA en 2017 

Se considera que este sistema ha funcionado correctamente. Resulta sencillo y ágil para el 
envío de la información, además de sostenible en lo que se refiere al gasto de papel y los 
gastos de envío. 

Conforme avanza el proyecto es necesario hacer un seguimiento de la evolución del gasto 
ejecutado y un control de variaciones respecto al presupuesto previsto. Para ello, en BONELLI 
se han realizado controles de documentación y estado de gastos periódicos, y en todas las 
reuniones de Comité Técnico se ha solicitado a los socios que comunicasen variaciones 
detectadas o previstas. 


